Adjunto remito respuesta a la pregunta realizada por el Parlamentario Ilmo. Sr. D. Maiorga Ramírez Erro, adscrito al Grupo Parlamentario Nafarroa Bai, sobre el estado de ejecución, previsión de ejecución final y desglose de las cuestiones y conceptos imputados a diversas partidas presupuestarias del Departamento de Educación.

Pamplona, a 28 de octubre de 2008

El Consejero de Educación: Carlos Pérez-Nievas López de Goicoechea

· 410000 41100 2276 325100 Estudios de valoración del estado de edificación de centros.

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Ejecución 

 7-10-08 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	150.000
	-Modificación de crédito (147.750€)

TOTAL
	0,00
	0,00


• La partida 410001-41810-6020-325100 “Construcción de nuevos centros y obras de adaptación”, con un importe inicial de 8.000.000 euros, se encuentra en las siguientes fases:

· Capítulo 6. Partida: 410001-41810-6020-325100 “Construcción de nuevos centros y obras de adaptación”

	LOCALIDAD
	CENTRO Y OBRA
	FASE EJEC.
	PRES. 2008

	BERRIOZAR
	IES BERRIOZAR. Nuevo Centro (Llave en mano) 4 líneas ESO y 2 Bachiller.

Presupuesto total 5.627.300 € (2008-09)
	Por adjudicar
	734.598,00

	BURLADA
	IES ASKATASUNA.

Módulos Prefabricados. 4 aulas
	Finalizado
	223.799,36

	ESTELLA
	IES TIERRA ESTELLA. Nuevo Edificio de ESO y Bachiller. Proyecto + 1ª Fase (2008)

Presupuesto total 7.201.412 € (2008-09-10)
	En ejecución

Fin octubre
	455.057,30

	HUARTE
	IES HUARTE.

Rehabilitación de Cocina y Anexos
	Finalizada
	171.697,82

	LEKAROZ
	IES LEKAROZ.

Sustitución de Cubiertas
	Finalizada
	277.249,82

	PAMPLONA
	IES DONIBANE.

Reforma para habilitar Sede ENAI/INAV
	En ejecución

Fin octubre
	723.348,05

	PAMPLONA
	ESCUELA DANZA. Reforma planta 2ª del C.P. José Vila para Escuela de Danza
	En ejecución

Fin octubre
	642.077,00

	PAMPLONA
	IES PEDRO DE URSUA. Nuevo Centro (8 líneas de ESO). Ejecutado (2006-07-08)
	Finalizado
	1.074.624,66

	PAMPLONA
	IES PEDRO DE URSUA.

Ampliación en 4 líneas de Bach.

Presupuesto total 1.260.985 € (2008-09-10)
	Realizado proyecto
	100.656,00

	SAN ADRIÁN
	IES EGA. 

Ampliación de 2 Aulas + instalación de ascensor
	Finalizado
	128.371,42

	TUDELA
	IES VALLE DEL EBRO. Ampliación. 2ª Fase. 

Presupuesto total 3.400.000 € (2008-09-10)
	Adjudicada obra
	532.328,92

	ZIZUR MAYOR
	CP CATALINA DE FOIX. Nuevo Centro. 

Revisión de Precios (Obra realizada en 2007)
	Finalizado
	206.344,83

	ZIZUR MAYOR
	IES ZIZUR. Ampliación del IES en 2 líneas de ESO y 1 Bachiller.

Presupuesto total 2.552.087 € (2008-09)
	Adjudicado
	63.220,00

	ZUDAIRE
	CP AMÉSCOAS.

Reforma Sala de Calderas
	En ejecución

Fin octubre
	108.087,91

	OBRAS VARIAS
	PEQUEÑAS ACTUACIONES
	
	583.550,18

	
	TOTAL CAPÍTULO 6
	
	6.025.011,27




• La partida 410001-41810-7609-325103 “Construcción de nuevos centros y obras de adaptación”, con un importe inicial de 14.045.000,00 euros, se encuentra en las siguientes fases:

· Capítulo 7. Partida 410001-41810-7609-325103 “Construcción de nuevos centros y obras de adaptación”

	LOCALIDAD
	CENTRO Y OBRA
	FASE EJEC.
	PRES. 2008

	ALMANDOZ
	CP ALMANDOZ.

Nuevo Centro
	Finalizado
	314.216,81

	ANSOÁIN
	CP EZCABA. Convenio Ayuntamiento. Cubrimiento Pista Deportiva
	En ejecución
	720.000,00

	BARÁSOAIN
	CP MARTÍN AZPILICUETA

Convenio Ayuntamiento. Ampliación del C.P.
	Por adjudicar
	30.000,00

	BERRIOZAR
	CP MENDIALDEA.

Módulos Prefabricados (8 aulas)
	Finalizado
	406.620,63

	CARCASTILLO
	CP / IESO.

Ampliación del IESO
	En ejecución

Fin 30 nov.
	437.147,48

	CASTEJÓN
	CP DOS DE MAYO. Convenio Ayuntamiento. Ampliación del IESO
	Por empezar
	30.000,00


	CINTRUÉNIGO
	CP. Convenio Ayuntamiento. 

Nuevo Centro 3-6 Años.
	En fase adjudicación
	511.600,00

	CINTRUÉNIGO
	CP OTERO II. Ampliación. 

Presupuesto total 839.876 € (2008-09)
	Proyecto realizado
	314.800,29

	ESTELLA
	CP REMONTIVAL.

Módulos Prefabricados (2 aulas)
	Finalizado
	95.610,68

	LARRAGA
	CP SAN MIGUEL DE LARRAGA.

Convenio Ayuntamiento. Ampliación del C.P.
	En ejecución
	20.000,00

	MILAGRO
	CP. 

Nuevo Centro de Ed. Infantil y Primaria (3 líneas).
	Finalizado
	1.507.826,34

	MUTILVA BAJA
	CP SAN PEDRO.

Ampliación y Reforma del C.P.
	En ejecución

Fin 31 dic.
	729.646,43

	OLITE
	CP PRÍNCIPE DE VIANA.

Convenio Ayuntamiento. Ampliación del C.P.
	En ejecución

Fin 31 dic.
	780.000,00

	OTEIZA
	CP SAN SALVADOR.

Convenio Ayuntamiento. Ampliación del C.P.
	En ejecución

Fin 31 dic.
	158.043,00

	PAMPLONA
	CP ARTURO KANPION.

Módulos Prefabricados (4 aulas)
	Finalizado
	221.379,20

	PAMPLONA
	CP ARTURO KANPION.

Obras Reforma Interior
	Finalizado
	154.366,79

	PAMPLONA
	CP BUZTINTXURI. 

Nuevo Centro de Ed. Infantil y Primaria (3 líneas)

Presupuesto total 4.217.842,44 € (2007-08-09)
	En ejecución

Fin 9 febrero
	3.048.615,69

	PAMPLONA
	CP CARDENAL ILUNDAIN.

Convenio Ayuntamiento. 

Cubrimiento Pista Deportiva en Patio
	En ejecución
	537.415,50

	PAMPLONA
	CP CARDENAL ILUNDAIN.

Módulos Prefabricados (Comedor C.P.)
	Finalizado
	150.000,00

	PAMPLONA
	CP DOÑA MAYOR.

Nuevo Centro de Ed. Infantil y Primaria (3 líneas)

Presupuesto total 4.046.448,22 € (2007-08)
	Finalizado
	2.588.856,87

	PAMPLONA
	CP SAN FRANCISCO.

Convenio Ayuntamiento. Adecuación del C.P.
	En ejecución
	15.000,00

	PUENTE LA REINA
	CP PUENTE LA REINA.

Habilitar Sala Usos Múltiples del C.P.
	Finalizado
	147.828,11

	RIBAFORADA
	CP SAN BARTOLOMÉ.

Convenio Ayuntamiento. Ampliación del C.P.
	En ejecución

Fin 31 dic.
	250.000,00

	TUDELA
	CP TORRE MONREAL.

Ampliación y Remodelación
	En ejecución

Fin 31 dic.
	857.219,00

	OBRAS VARIAS
	PEQUEÑAS ACTUACIONES
	
	205.780,70

	
	TOTAL CAPÍTULO 7
	
	14.231.973,52




· 41810-410001-6020-325103 “Conservatorio de Música”.

Se ha procedido a realizar la encomienda de actualización del proyecto de la ciudad de la música para realizar los edificios correspondientes a dos conservatorios: conservatorio profesional y conservatorio superior

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Ejecución 

 7-10-08 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	200.000
	-Reserva de crédito 16.356€

TOTAL
	0,00
	16.356


· 41810-410001-7609-325100  “Obras en centros educativos de propiedad municipal”.

Resolución 37/2008, de 14 de febrero, del Director General de Inspección y Servicios, por al que se aprueba la convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos y Consejos de la Comunidad Foral de Navarra para la ejecución de proyectos de obras de mejora, ampliación y remodelación de centros públicos de 2º Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria (Primaria-ESO) y Escuelas Municipales de Música.

Resolución 177/2008, de 4 de junio, del Director General de Inspección y Servicios, por la que se resuelve la Convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos y Consejos de la Comunidad Foral de Navarra para la ejecución de proyectos de obras de mejora, ampliación y remodelación de centros públicos de 2º Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria (Primaria-ESO) y Escuelas Municipales de Música.

	AYUNTAMIENTO
	OBRA OBJETO DE SUBVENCIÓN
	SOLICITA
	%
	SUBVENCIÓN

	ABLITAS
	Reposición muro cierre lateral derecho del patio C.P.
	35.920,27
	65
	23.348,18

	ANCÍN
	Sustitución carpinterías exteriores del C.P.
	30.059,27
	65
	19.538,53

	ANSOÁIN
	Colocación de falsos techos con aislamiento en la 2ª planta del C.P.
	46.750,00
	65
	30.387,50

	ARANTZA
	Adecuación del sistema de calefacción y agua caliente y arreglo escaleras y patio
	1.550,00
	65
	1.007,50

	ARANTZA
	Cambio de puertas, ventanas y persianas exteriores y lijado suelo
	5.900,00
	65
	3.835,00

	ARTAJONA
	Eliminación barreras arquitectónicas en los accesos al C.P.
	30.670,97
	65
	19.936,13

	AZAGRA
	Obras varias en el I.E.S.O.
	12.120,90
	80
	9.696,72

	AZAGRA
	Pintado de fachada y renovación de puertas
	5.000,00
	80
	4.000,00

	AZAGRA
	Sustitución de persianas
	5.400,00
	80
	4.320,00

	BARAÑÁIN
	Reforma parcial de la cubierta 3ª fase.
	128.866,08
	65
	83.762,95

	BASABURUA
	Instalación ascensor y reforma del edificio escolar.
	96.023,58
	65
	62.415,33

	BAZTAN
	Reforma planta bajo cubierta del C.P. de Arizkun (2ª Fase).
	14.954,86
	65
	9.720,66

	BAZTAN
	Renovación aula de psicomotricidad del C.P. San Fco. Javier de Elizondo.
	51.300,00
	65
	33.345,00

	BAZTAN
	Renovación carpintería exterior del C.P. San Fco. Javier de Elizondo.
	51.000,00
	65
	33.150,00

	BAZTAN
	Sustitución cierre del recinto escolar en el C.P. San Fco Javier de Elizondo.
	88.745,04
	65
	57.684,28

	BAZTAN
	Sustitución cubierta comedores del C.P. San Fco. Javier de Elizondo.
	21.432,26
	65
	13.930,97

	BAZTAN
	Seguridad y salud "obras de accesibilidad y seguridad en el C.P. San Fco. Javier de Elizondo"
	1.941,43
	65
	1.261,93

	BAZTAN
	Rehabilitación cubierta, reparación de fachadas del C. P. de Erratzu.
	121.092,65
	65
	78.710,22

	BAZTAN
	Ampliación y reforma del C.P. de Oronoz.
	132.369,60
	65
	86.040,24

	BEIRE
	Rehabilitación cubierta, sustitución carpinterías exteriores e instalación calefacción.
	42.637,04
	65
	27.714,08

	BERA/VERA DE BIDASOA
	Rehabilitación de fachadas
	43.059,20
	65
	27.988,48

	BERA/VERA DE BIDASOA
	Rehabilitación de cubiertas
	211.688,45
	65
	137.597,49

	BERA/VERA DE BIDASOA
	Reformas en sótano
	64.185,12
	65
	41.720,33

	BERIÁIN
	Reforma y adaptación de vestuarios en el sótano
	3.017,74
	65
	1.961,53

	BERIÁIN
	Sustitución de puertas de evacuación en el sentido correcto
	7.464,60
	65
	4.851,99

	BERIÁIN
	Sustitución red horizontal de saneamiento
	89.045,66
	65
	57.879,68

	BERIÁIN
	Contraventanas aislantes
	57.878,20
	65
	37.620,83

	BERRIOZAR
	Reforma ventanas en aulas de infantil.
	50.772,04
	65
	33.001,83

	BERRIOZAR
	Reforma puertas de evacuación en el C.P.
	36.637,95
	65
	23.814,67

	BERTIZARANA
	Cambio y revisión del sistema de calefacción del C.P.de Legasa
	12.760,00
	65
	8.294,00

	BERTIZARANA
	Arreglo cubierta y fachada, y colocación corcho en un aula del C.P. de Narvarte
	16.808,40
	65
	10.925,46

	BETELU
	Prologación escalera, adecuación planta entrecubierta, aseo minusválidos, toldo comedor.
	57.636,27
	65
	37.463,58

	BUÑUEL
	Sustitución ventanas de pasillos y puertas de baños.
	62.063,77
	65
	40.341,45

	CABANILLAS
	Reforma aseos, iluminación aulas e instalación de calefacción.
	77.302,16
	65
	50.246,40

	CÁRCAR
	Adecuación aula de Educación Infantil
	18.741,04
	65
	12.181,68

	CÁRCAR
	Adecuación a la normativa del C.P.
	93.599,45
	65
	60.839,64

	CORELLA
	Instalación ascensor en el C.P.
	26.392,29
	65
	17.154,99

	DONEZTEBE/ SANTESTEBAN
	Renovación cierre exterior del Centro sin honorarios.
	36.830,00
	65
	23.939,50

	ESTERIBAR
	Arreglos pavimento aula de Psicomotricidad del C.P.de Zubiri
	1.664,60
	65
	1.081,99

	ESTERIBAR
	Reforma instalación eléctrica del C.P.de Zubiri
	41.859,01
	65
	27.208,36

	ETXALAR
	Obras de ampliación del centro escolar (3ªfase)
	208.068,07
	50
	104.034,04

	ETXALAR
	Obras de ampliación del centro escolar (2ªfase)
	108.964,32
	50
	54.482,16

	FALCES
	Instalación alumbrado de emergencia y rótulos fotoluminiscentes.
	1.592,10
	65
	1.034,87

	FALCES
	Instalación de calefacción en planta 1ª.
	36.135,30
	65
	23.487,95

	FALCES
	Sustitución de 25 inodoros en el C.P.
	9.280,00
	65
	6.032,00

	FITERO
	Separación pasillos zona polideportiva. Fase 2ª
	151.715,18
	65
	98.614,87

	GARRALDA
	Instalación eléctrica en baja tensión.
	69.509,89
	80
	55.607,91

	GARRALDA
	Sustitución carpinterías exteriores del IESO
	89.258,80
	80
	71.407,04

	GOIZUETA
	Eliminación de barreras arquitectónicas ascensor en el C.P.
	68.034,00
	65
	44.222,10

	GOIZUETA
	Sustitución de carpinterías exteriores y puerta de acceso (1ª fase)
	87.112,33
	65
	56.623,01

	HUARTE
	Obras habilitación 2ª planta del C.P.
	71.298,80
	65
	46.344,22

	IRURTZUN
	Cambio de carpinterías exteriores del C.P. (1ª Fase).
	76.669,67
	80
	61.335,74

	IRURTZUN
	Adecuación de espacios  bajo cubierta
	8.247,60
	65
	5.360,94

	LAKUNTZA
	Instalación de ascensor, eliminación de barreras y ampliación del C.P. (1ª Fase)
	127.160,16
	65
	82.654,10

	LARRAGA
	Reforma y ampliación C. P. (ascensor y área de influencia)
	134.278,84
	65
	87.281,25

	LEITZA
	Instalación de nueva caldera de gas.
	110.722,00
	80
	88.577,60

	LESAKA
	Reforma de la cubierta del C.P. (2ª Fase).
	275.989,43
	65
	179.393,13

	LODOSA
	Sustitución carpintería exterior fachada noroeste C.P.
	96.246,10
	65
	62.559,97

	LOS ARCOS
	Eliminación de barreras arquitectónicas en el C.P.
	103.487,35
	65
	67.266,78

	LOS ARCOS
	Medidas de protección contra incendios en el C.P.
	58.510,57
	65
	38.031,87

	MARCILLA
	Sustitución ventanas C.P.
	67.970,84
	65
	44.181,05

	MENDIGORRÍA
	Obras varias: reforma suelo aula, instalación de calentador en un baño, renovación de cortinas y sistema antiposamiento de aves.
	6.283,74
	65
	4.084,43

	MURCHANTE
	Nuevas aulas en terraza
	10.195,02
	65
	6.626,76

	MURCHANTE
	Nueva aula en planta baja
	3.777,88
	65
	2.455,62

	MURIETA
	Habilitación de un aseo, un almacén, un despacho, zona recreo interior y marquesina entrada.
	26.894,00
	65
	17.481,10

	MURILLO EL CUENDE
	Sustitución de carpintería exterior e interior
	77.416,24
	65
	50.320,56

	MURILLO EL CUENDE
	Sustitución de cubierta en C.P. de Rada
	163.970,99
	65
	106.581,14

	MURILLO EL FRUTO
	Rehabilitación cubierta del C.P.
	128.601,81
	65
	83.591,18

	NOAIN-VALLE DE ELORZ
	Instalación de ascensor en el Instituto.
	58.923,36
	80
	47.138,69

	OLAZTI/ OLAZAGUTÍA
	Sustitución de carpintería exterior en el C.P.
	104.480,48
	65
	67.912,31

	OLAZTI/ OLAZAGUTÍA
	Adecuación aseos infantiles del C.P.
	8.964,03
	65
	5.826,62

	PAMPLONA
	Instalación de ascensor en el C.P. García Galdeano.
	121.452,16
	65
	78.943,90

	PAMPLONA
	Instalación de ascensor en edificio Ed. Infantil. "SAN JORGE-I"
	91.799,37
	65
	59.669,59

	RIBAFORADA
	Sustitución carpintería exterior 1ª fase C.P.
	80.512,96
	65
	52.333,42

	RONCAL
	Reforma de seguridad contra incendios y obras complementarias.
	70.894,56
	80
	56.715,65

	RONCAL
	Reforma parcial de instalaciones.
	47.724,12
	80
	38.179,30

	TUDELA
	Reparación de pavimento de patio incluso creación rampas acceso (C.P. Elvira España).
	166.783,00
	65
	108.408,95

	UJUÉ
	Sustitución de carpintería exterior y puerta interior en C.P. de Ujué
	32.599,87
	65
	21.189,92

	ULTZAMA
	Obras para el cumplimiento de la normativa de incendios y eliminación de barreras arquitectónicas en el C.P. - I.E.S.O.
	49.732,89
	65
	32.326,38

	VIANA
	Sustitución vidrios y persianas de carpinterías exteriores del C. P.
	75.089,90
	65
	48.808,44

	VILLATUERTA
	Tabicación salón de actos para su división en dos aulas.
	7.037,01
	65
	4.574,06

	VILLAVA
	Instalación de ascensor en el C.P. Atargi.
	105.088,09
	65
	68.307,26

	
	
	TOTAL
	
	3.499.926,98


· 41810-410001-7609-325102  “Convenios con ayuntamientos para obras de escolarización 0-3 años”.

Por Resolución 91/2008, de 1 de abril, del Director General de Inspección y Servicios, se aprobó la convocatoria de subvenciones a las Entidades Locales de la Comunidad Foral de Navarra para la construcción de centros de educación infantil de 0 a 3 años, por un importe máximo de 8.000.000 euros.

Con fecha 14 de abril de 2008 se publicó en el B.O.N. Nº 47 dicha convocatoria, siendo el último día de presentación de solicitudes el día 14 de mayo de 2008. 

Por Resolución 252/2008, de 4 de julio, del Director General de Inspección y servicios, se modifica la Resolución 91/2008, de 1 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a las Entidades Locales de la Comunidad Foral de Navarra para la construcción de centros de educación infantil de 0 a 3 años.

Por Resolución 339/2008, de 25 de agosto, del Director General de Inspección y Servicios, se resuelve la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de la Comunidad foral de Navarra para la construcción de centros de educación infantil de 0 a 3 años y la adaptación de los centros existentes al Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, aprobada por Resolución 91/2008, de 1 de abril, y Resolución 252/2008, de 4 de julio, del mismo Director General de Inspección y Servicios.

	1º Entidades locales que INICIARON LAS OBRAS EN 2007. (Subvencionada en 2007 por haber ejecutado MAS DEL 50% del importe adjudicado, o por haber INICIADO LAS OBRAS).
	SUBVENCIÓN CONCEDIDA 2008

	
	

	2008 (50% final)
	2008 (50% final)

	BAZTAN
	324.992,84

	NOÁIN (VALLE DE ELORZ)
	324.992,84

	2008 (75% final)
	2008 (75% final)

	ANDOSILLA
	487.489,27

	CENDEA CIZUR MENOR
	487.489,27

	MILAGRO
	609.195,37

	TUDELA (NUESTRA SEÑORA LOURDES)
	386.323,63

	
	

	SUMA TOTAL
	2.620.483,22


	
	

	2º Entidades locales que a la fecha de finalización plazo presentación, HAN INICIADO LAS OBRAS.
	SUBVENCIÓN CONCEDIDA 2008

	
	

	2008 (100%)
	2008 (100%)

	VILLAFRANCA
	152.565,87

	2008 (75%)
	2008 (75%)

	VIANA
	609.195,37

	
	

	SUMA TOTAL
	761.761,24


	3º Entidades locales que a la fecha de finalización plazo presentación, TIENEN PROYECTO REDACTADO (o memoria valorada si es suficiente), y prevean INICIAR LAS OBRAS EN 2008.
	SUBVENCIÓN CONCEDIDA 2008

	
	

	3.1 - Obras de CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN O REFORMA

	2008 (100%)
	2008 (100%)

	CABANILLAS
	74.044,88

	LEKUNBERRI
	302.319,20

	LOS ARCOS
	228.163,32

	SANTESTEBAN
	174.415,28

	

	2008 (75%)
	2008 (75%)

	FUSTIÑANA
	487.489,27

	2008 (25%)
	2008 (25%)

	ALSASUA
	203.065,12

	FITERO
	115.318,24

	IZA
	162.496,42

	MENDIGORRÍA
	345.954,71

	2008 (15%)
	2008 (15%)

	BURLADA
	165.217,37

	
	

	3.2 - Obras de ADAPTACIÓN AL D.F.28/2007, de 26 de marzo.

	2008 (100%)
	2008 (100%)

	AOIZ 
	20.722,51

	BUÑUEL
	4.735,12

	CORTES
	37.515,09

	PERALTA
	79.416,18

	RIBAFORADA
	55.383,90

	
	

	SUMA TOTAL
	2.456.256,61

	
	

	
	2.008

	SUMA TOTAL
	5.838.501,07


· 41810-410001-6020-325100  “Obras de mantenimiento de centros escolares”.

	CENTRO
	ACTUACIÓN
	ESTADO
	Realizado

	IES "Alhama"
	Adaptación cocina implantación PCPI
	Terminado
	14.024,26 €

	ETI Tudela
	Sustitución de solado y carpintería metálica, mejora eficiencia energética
	Terminado
	127.775,00 €

	Centros Docentes Gobierno de Navarra
	Revisión de las instalaciones de BT y adecuación a normativa vigente
	En curso
	272.827,00 €

	IES Sierra de Leyre (EDIFICIO RESIDENCIA)
	Reforma en instalación de acometida de gas
	Terminado
	4.275,74 €

	IES "Ibaialde"
	Instalaciones de riego automático y por zonas
	Terminado
	13.230,96 €

	IESO "Garralda"
	Pintura en aulas y pasillos
	Terminado
	2.825,59 €

	IES "Tierra Estella"
	Reformas en calefacción
	Terminado
	2.307,00 €

	Taller Profesional "Berriozar"
	Reforma en instalación de acometida de gas
	Terminado
	2.152,96 €

	IES " La Granja"
	Mantenimiento cubiertas
	Terminado
	763,28 €

	CAP en CP "Jose Vila Marques"
	Reforma en baños
	Terminado
	10.271,80 €

	CP "Catalina de Fox"
	Adaptación de Salón de actos para uso docente
	Terminado
	17.787,54 €

	CP "Mendillorri
	Reformas en Sala de Administración
	Terminado
	7.181,56 €

	IES"Politécnico"
	Proyecto de la instalación y acometida de incendios
	Terminado
	1.693,09 €

	IES "San Juan" Donibane
	Obras para cambio de horno de secado
	Terminado
	9.502,19 €

	IES "San Juan" Donibane
	Adecuación de local para generador de vapor y cabina pintura"
	Terminado
	19.823,51 €

	IES "San Juan" Donibane
	Instalación de chimeneas
	Terminado
	11.318,39 €

	IES "Donapea"
	Reforma en almacén de pinturas y su puerta
	Terminado
	5.952,53 €

	IES "Padre Moret"
	Revestimiento de suelo de gimnasio
	Terminado
	20.978,86 €

	IES " Amazabal"
	Proyecto de reforma de Sala de Calderas
	Terminado
	3.480,00 €

	IES " La Granja"
	Barrera automática para Centro
	Terminado
	2.759,20 €

	IES "Sierra de Leyre"
	Capintería exterior para mejora energética
	Terminado
	52.929,46 €

	IES Sierra de Leyre (EDIFICIO RESIDENCIA)
	Obras de reforma
	Terminado
	44.116,51 €

	CAP en CP "Jose Vila Marques"
	Instalación y ampliación de sistema de videovigilancia
	Terminado
	14.201,38 €

	IES"Politécnico Tafalla"
	Adaptación y reforma de las salidas de Emergencia
	Terminado
	24.478,62 €

	IES "Ibaialde"
	Obras mantenimiento cubierta y sala calderas
	Terminado
	1.827,00 €

	 
	Pequeñas obras de mantenimiento en Centros
	En curso
	11.516,57 €

	TOTAL
	
	
	700.000,00 €


· 410002 41150 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares.

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Ejecución 

 7-10-08 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	3.000.000
	-Acuerdo de Gobierno de 28 de julio de 2008, por el que se aprueba el texto del Convenio con el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para la financiación de libros y material escolar curso 2008/2009. (3.000.000€)

TOTAL
	0,00
	3.000.000


Partida: 411001 41300 2276 321100  Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo

	Presupuesto 2008
	Ejecución a 13-10-08. 

Concepto imputado
	Ejecución  13-10-08. 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	73.446
	1ª Fase de evaluación diagnóstica (elaboración y edición de los programas de competencias básicas del alumnado de 4º E.P. y 2º ESO)

1ª Fase de evaluación diagnóstica (elaboración de las pruebas de diagnóstico)

2ª Fase de evaluación diagnóstica (Publicación del Sistema de indicadores de la educación en Navarra)

2ª Fase de evaluación diagnóstica (Publicación del Sistema de indicadores de la educación en Navarra)

Maquetación de “Cuadernos de Inspección”

TOTAL
	25.540

3.058

5.042

34.800

1.248

69.688
	69.688


El crédito disponible en esta partida de 3.757,60€ se utilizará para reducir el déficit producido en la partida de 411002-41740-2266-321100 “Actividades de formación” mediante ajuste presupuestario. 

· Partida: 411001 41300 2276 321105  Evaluación del alumnado

	Presupuesto 2008
	Ejecución a 13-10-08. 

Concepto imputado
	Ejecución 

 7-10-08. 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	46.395
	Pago a los 22 coordinadores de materia para las pruebas de acceso a la universidad (Selectividad)

Resolución en trámite, que no agota lo reservado. Reserva de crédito (44.617€)

TOTAL
	0,00
	39.901


· 421000 42420 4400 322900 Funcionamiento del Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas.

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Ejecución 

 7-10-08 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	230.000
	-Resolución 152/2008, 27 marzo (150.000€)

TOTAL
	150.000,00
	150.000,00


Partida nominal para gastos de funcionamiento del CNAI. El pago de esta cuantía se hará, según establece el convenio de colaboración entre el Departamento de Educación y el CNAI, aprobado mediante la Resolución 152/2008, de 27 de marzo, en dos plazos: uno inicial, de 150.000 euros, y un último, de 80.000 euros.

El primer pago fue aprobado y efectuado mediante la citada Resolución. 

El segundo y último, de 80.000 euros, no ha podido ser ejecutado hasta el momento por el bloqueo de la Partida nominal de 2008.

· 421001 42400 2266 322900 Formación del profesorado en vascuence.

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Comprometido
	Ejecución 

 7-10-08 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	
	Actividades Divulgación científica en secundaria 
	10.725,70
	10.725,70
	10.725,70

	
	Premios de Innovación lingüística
	Reservado 3.000
	
	3.000

	
	Actividades Fomento del uso oral en centros
	7.688
	7.688
	7.688

	
	XXVIII Convocatoria Formación en Lengua Vasca
	11.066,99
	11.055,94
	11.055,94

	
	Cursos Formación actualización didáctica
	11.834,02
	11.834,02
	11.834,02

	
	Cursos Planificación y Normalización en centros
	11.632,50
	11.632,50
	11.632,50

	
	Gastos funcionamiento y otros
	3.847,04
	3.847,04
	3.847,04

	
	Ayudas individuales aprendizaje euskera
	1.112,52
	1.112,52
	1.112,52

	62.505
	
	69.096,77
	57.895,72
	60.895,72


Premios de Innovación: el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de octubre. La convocatoria se resolverá en noviembre

· 421001 42400 2269 322900 Programas de uso del vascuence.

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Comprometido
	Ejecución 

 7-10-08 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	187.794
	Estancias y campamentos del curso 2007-2008
	177.913,52
	177.913,52
	177.913,52

	
	Estancias del curso 2008-2009
	39.938,86
	39.938,86
	39.938,86

	 + 30.058,38
	Modificación presupuestaria
	
	
	

	217.852,38
	
	217.852,38
	217.852,38
	217.852,38


* Estancias del curso 2008-2009: falta abonar las facturas entre Septiembre y Diciembre

· 421001 42400 2269 322902 Actividades de promoción del vascuence.

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Comprometido
	Ejecución 

 7-10-08 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	180.871
	Bertsolarismo en el aula 
	53.876,55
	35.304,79
	53.876,55

	
	Solaskide, refuerzo euskera en Secundaria 
	51.282,40
	51.282,40
	51.282,40

	
	Actuaciones de euskera en centros
	51.374
	51.374
	51.374

	
	Concursos escolares
	13.377,24
	13.291,64
	13.377,24

	
	Encuentros escolares de teatro
	7.700
	7.700
	7.700

	
	Ayudas incorporación nuevas líneas
	3.400
	3.400
	3.400

	
	Fomento literatura
	1.700
	1.700
	1.700

	
	Charlas etnografía
	2.861
	2.861
	2.861

	
	Información de programas
	1.724,82
	1.724,82
	1.724,82

	
	
	
	
	

	 + 6.808
	Modificación presupuestaria
	
	
	

	187.679
	
	187.296,01
	168.638,65
	187.296,01


· Bertsolarismo en el aula: falta abonar las facturas entre Septiembre y Diciembre

· 421001 42400 2269 322903 Producción de material educativo en vascuence.

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Comprometido
	Ejecución 

 7-10-08 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	38.797
	Libro Lenarriak VII de concursos escolares
	6.488,30
	6.488,30
	6.488,30


· 421001 42400 4809 322900 Becas y ayudas a la promoción del vascuence.

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Comprometido
	Ejecución 

 7-10-08 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	
	Escuelas de bertsolarismo 
	11.250
	11.250
	11.250

	
	Actuaciones de euskera en centros privados
	8.385
	8.385
	8.385

	
	Concurso canción Haur Kantarien Jaialdiak
	6.500
	6.500
	6.500

	
	Teatro en centros privados
	2.500
	2.200
	2.500

	171.027
	
	28.635
	28.335
	28.635


· 422000 42120 2269 321200 Programas de innovación educativa.

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Comprometido
	Ejecución 

 7-10-08 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	
	Premios fomento lectura 2007/08
	5.000
	5.000
	5.000

	
	Proyectos mejora competencias
	30.000
	0
	30.000

	
	Diversas facturas
	10.766,29
	10.766,29
	10.766,29

	90.000
	
	45.766,29
	15.766,29
	45.766,29


· 422000 42120 2269 322D00 Organización de actividades extraescolares en centros públicos.

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Comprometido
	Ejecución 

 7-10-08 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	
	Convocatoria 2008
	216.357
	216.357
	216.357

	
	Jornada flexible
	13.000
	13.000
	13.000

	316.357
	
	229.357
	229.357
	229.357


· 423003 42230 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales.

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Ejecución  

7-10-08. 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	270.190,00
	-Convocatoria de proyectos educativos

-Facturas de material escolar libros, etc.

TOTAL
	 11.610,00

  5.503,93

17.113,93


	39.503,93




· 425000 42310 2266 321200 Actividades formativas del profesorado

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Comprometido
	Ejecución 

 21-10-08 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	712.800
	Pago funcionarios ponentes
	 106.422,21 € 
	
	

	
	Bibliotecas Escolares
	     2.089,48 € 
	
	

	
	Actividades curso 2007/2008
	 281.467,92 € 
	
	

	
	Actividades curso 2008/2009 (septiembre-diciembre)
	     5.610,69 € 
	
	

	
	
	395.590,30 €
	395.590,30
	458.131,34


Desglose de actividades curso 2007/2008:

	
	Infantil
	   59.931,87 € 
	

	
	Primaria
	   53.684,69 € 
	

	
	Secundaria
	   55.036,14 € 
	

	
	Otros Programas
	   64.321,18 € 
	

	
	Atención Diversidad
	   11.553,72 € 
	

	
	Integra
	   12.978,00 € 
	

	
	Otros 
	   23.962,32 € 
	

	
	(Proyectos, Evaluación, Fundamentos profesión docente…)


Imputaciones pendientes con cargo al disponible de la partida se presenta de la siguiente manera:

- Pago a ponentes por nómina, al tratarse de personal  funcionario:
25.586,10 euros. 

- Programa de Bibliotecas Escolares: 9.624,32 euros.

- Actividades formativas del Plan de Formación 2008-2009 (septiembre a diciembre): 27.330,62 euros.

· 425001 42340 6060 322 A 04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos

	PARTIDA 42340-425001-6060-322A04 

"DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE INFORMACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS" 2008

	
	
	
	

	 1.- Estado de ejecución a 21 octubre 
	
	  381.043,19 € 

	
	
	
	

	 2.- Previsión ejecución a 31 Diciembre 
	
	  992.731,05 € 

	
	
	
	

	
	Presupuesto inicial
	       1.409.325,00 € 
	

	
	Reserva de gasto Gobierno de Navarra
	-         376.593,95 € 
	

	
	Modificación reserva para partida Invers. en prog. NNTT
	-           40.000,00 € 
	

	
	
	          992.731,05 € 
	

	
	
	
	

	3,- Expedientes Cableado Centros (TRENZA y ampliaciones) ejecutados y pendientes de  certificación de Telecomunicaciones (DGMAyE) y "Otros"
	
	  611.687,86 € 

	
	
	
	

	
	Ampliación red IES ETI Tudela
	            13.551,35 € 
	

	
	Ampliación red IES Ibaialde
	            13.352,50 € 
	

	
	Provisión comunicaciones EDUCA CP Orcoyen
	            10.946,37 € 
	

	
	Equipos informáticos PNTE (Expediente en paso de adjudicación)
	          120.000,00 € 
	

	
	Serv. Red informática C.P. IESO Viana
	            43.135,03 € 
	

	
	Serv. Red informática C.P.Ave Mª-P-Larrainzar
	             7.711,47 € 
	

	
	Serv. Red informática IES Pedro de Ursúa
	             6.873,50 € 
	

	
	Serv. Red informática CP Catalina de Foix
	            11.825,26 € 
	

	
	Serv. Red informática CP de Artajona
	            30.706,06 € 
	

	
	Serv. Red informática CP de Cadreita
	            31.515,54 € 
	

	
	Serv. Red informática CP Etxarri Aranaz
	            30.392,14 € 
	

	
	Serv. Red informática CP Juan Palafox Fitero
	            34.929,46 € 
	

	
	Serv. Red informática CAP CEBA Tafalla
	            39.773,76 € 
	

	
	Serv. Red informática CPEIP Axares de Betelu
	            26.292,28 € 
	

	
	Serv. Red informática CP San BartolomÉ Ribaforada
	            43.195,74 € 
	

	
	Serv. Red informática CPEIP de Mendigorría
	            22.368,44 € 
	

	
	Serv. Red informática CEE Andres Muñoz Garde
	            39.125,83 € 
	

	
	Serv. Red informática CPEIP Irain de Lesaka
	            35.754,90 € 
	

	
	Serv. Red informática CPEIP de Etxalar
	            18.803,86 € 
	

	
	Serv. Red informática CP Dña Mayor 
	            14.291,15 € 
	

	
	Otros:  Liquidaciones realizadas y disponibilidad de ésta cantidad para pago de otras ampliaciones y equipamiento de servidores en centros TRENZA
	            17.143,22 € 
	

	
	
	
	

	4.- Desglose conceptos imputados a la partida hasta el momento
	  381.043,19 € 

	
	
	
	

	
	Proyecto EDUCA
	          130.262,00 € 
	

	
	Ampliación red IES NAPAI
	             6.660,17 € 
	

	
	Ampliación red CP GarcÍa Galdeano
	             7.216,22 € 
	

	
	Rva para pago varias fras material informático
	            60.531,17 € 
	

	
	Equipam.hardware EDUCA
	          103.900,00 € 
	

	
	Servicio red informática CP Añorbe
	            14.475,19 € 
	

	
	Servicio red informática CP de Beriáin
	            30.180,78 € 
	

	
	Varias facturas
	            27.817,66 € 
	


· 430001 43010 4816 322500 “Escuela Navarra de Teatro”.

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Ejecución  

7-10-08. 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	157.594,00
	-Anticipo Convenio Escuela Navarra de Teatro

-2º Plazo subvención convenio Escuela Navarra de Teatro..

TOTAL
	  60.000,00

  30.000,00

  90.000,00


	90.000,00


· 433000 43300 2266 321200 “Perfeccionamiento y actualización del profesorado de formación profesional”.

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Ejecución  

7-10-08. 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	147.254,00
	-Resoluciones 20 cursos Plan de formación Anual (Enero-Junio)

-Facturas


	26.540,08


	26.540,08


· 433000 43300 2269 321200 “Publicación de materiales relacionados con la formación Profesional”

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Ejecución  

7-10-08. 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	41.904,00
	-Impresión de folletos ciclos formativos

-Diseño y maquetación Eur Assist Polonia.

-Carteles proyectos de innovación


	 8.309,41

1.521,92

   848,38 

10.679,71


	11.053,78


· 433000 43300 2269 322E00 “Desarrollo de innovación de la Formación Profesional”

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Ejecución  

7-10-08. 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	226.717,00
	-Convocatoria de proyectos de innovación de FP.

-Campaña matriculación ciclos formativos.

-Adecuación licencias Acrobat Indesing

-Prácticas Balneario IES Ibaialde.

-Diseño cuadrípticos FP,  instrucciones, Premios FP

-Formación maquinaria agrícola

TOTAL
	   41.311,53

  108.275,50

     5.928,06

     3.165,45

     2.821,11

    1.104,32

162.605,97


	171.605,02


· 433000 43300 4800 322E02 “Ayudas a alumnos en prácticas en empresas”

El presupuesto inicial de esta partida es de 303.780 euros.

Estado de ejecución: No se ha ejecutado nada en esta partida. Todo su importe esta bloqueado.

· 433000 43300 6059 325100 “Equipamiento en centros públicos de formación profesional”

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Ejecución  

7-10-08. 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	2.000.000,00
	-Renovación de maquinaria para adaptación a normativa de seguridad CE

-Sustitución de vehículos.

-Equipos informáticos

-Resto de equipo curricular

TOTAL
	1.028.825,75


	1.340.135,64


· 440001 44100 4609 334100 “Programa de ayudas sobre el vascuence a Ayuntamientos y Concejos.

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Ejecución  

7-10-08. 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	550.000,00
	-Actividades culturales

-Técnicos de euskera.

-Formación enero/junio 08

-Formación

julio/diciembre 08

TOTAL
	 119.872,80

 223.962,42

   48.892,17

   50.924,81

443.652,20


	505.000,00




· 440001 44100 4819 322900 “Subvención a Gau-Eskolak”.

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Ejecución  

7-10-08. 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	510.000,00
	Ayudas a entidades jurídicas privadas(Euska-tegis y Gau Eskolas privadas)

TOTAL
	 336.397,58

336.397,58
	439.892,64




· 440001 44100 4819 334100 “Programas sobre el vascuence en medios de comunicación social”

El presupuesto inicial de esta partida es de 310.000 euros.

Estado de ejecución: No se ha ejecutado nada en esta partida. Todo su importe esta bloqueado.

· 440001 44100 4819 334102 “Promoción de iniciativas culturales en vascuence”

	Presupuesto 2008
	Conceptos imputados
	Ejecución  

7-10-08. 

Cuantía €
	Previsión ejecución final

	150.000,00
	Convocatoria ayudas actividades culturales en vascuence

TOTAL
	 120.000,00

120.000,00
	125.000




· 440001 44100 4819 334103 “Promoción del vascuence en las tecnologías de la información”

El presupuesto inicial de esta partida es de 40.000 euros.

Estado de ejecución: No se ha ejecutado nada en esta partida. Todo su importe esta bloqueado.

