La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones que suscribe, en respuesta a la pregunta formulada por el Ilmo. Sr. Don Maiorga Ramírez Erro, parlamentario foral adscrito al Grupo Parlamentario Nafarroa Bai, tiene el honor de remitir la siguiente contestación:

1.- Se han tenido en consideración todas las medidas contempladas en el Plan de Seguridad del proyecto, como son:

· Corte de tráfico en el tramo afectado por voladuras o excavaciones que puedan afectar al tráfico, mediante semáforos o señalistas.

· Colocación de medidas de defensa (muros y mallas) que eviten la caída de material a la carretera.

· Paso alternativo del tráfico

2.- Está previsto finalizar las voladuras a finales del mes de febrero de 2009, tiempo en el que, por motivos de seguridad seguirá manteniéndose el paso alternativo.

3.- Modificaciones:

En el tramo Igantzi-Etxalar

Se ha modificado la tipología de alguna estructura no implicando aumento ni de plazo ni de precio.

En el tramo Etxalar-Bera

Se ha modificado la tipología de alguna estructura no implicando aumento ni de plazo ni de precio.

En la zona del caserío de Matxain se ha cambiado la rasante para mejorar la pendiente del ramal Bera-Lesaka y el paso por la central de Navasturen.

En la zona de Larrezabal, se ha cambiado la tipología del enlace para conseguir un mayor gálibo y hacer dicho enlace más funcional.

En ninguno de los tres casos, los cambios han representado aumento de plazo ni de precio.

En el tramo Bera-Endarlatsa

Se ha modificado la tipología de alguna estructura no implicando aumento ni de plazo ni de precio.

Se ha modificado la tipología del enlace del polígono industrial para mejorar su funcionalidad. No ha representado aumento de plazo ni de precio. 

4.- Se adjunta la documentación solicitada.

5.- A fecha 30 de octubre de 2008, no se ha producido ningún incremento presupuestario de las obras ni se ha tramitado ninguna ampliación de plazo de las mismas.

Como previsión, a la fecha señalada, cabe señalar que está prevista la ejecución de un proyecto complementario de sostenimiento de taludes en el tramo Bera-Endarlatsa valorado en 1.700.000 euros, que no implicará aumento de plazo.

Se ha constatado un retraso aproximado de tres meses en los tramos: Igantzi-Etxalar y Etxalar-Bera, si bien en algún caso no son imputables en su totalidad al contratista.

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 192.1 del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 10 de diciembre de 2008

La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones: Laura Alba Cuadrado

(Nota: El anexo mencionado se encuentra a disposición de los Parlamentarios Forales en las oficinas de los Servicios Generales de la Cámara.)

