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[bookmark: _Toc303592528][bookmark: _Toc309383711][bookmark: _Toc339016600][bookmark: _Toc426468057]I. Introducción 
Por acuerdo de la Junta de Portavoces del 1 de julio de 2013 y a petición del Grupo Parlamentario Bildu-Nafarroa, se solicitó de la Cámara de Comptos la realización de una fiscalización sobre la fundación Itoiz-Canal de Navarra.
En dicha petición, se solicitaba concretamente de la Cámara de Comptos la emisión de un informe sobre “las diversas actividades desarrolladas por la Fundación Itoiz-Canal de Navarra, su financiación, modelo de gestión, estructura orgánica y la eficacia y eficiencia de los recursos destinados en relación con sus objetivos fundacionales, desde su creación en 2002”
Sobre la fundación, y con carácter previo, conviene precisar dos cuestiones:
· Como consecuencia de los ajustes presupuestarios aplicados por el Gobierno de Navarra en 2011 para el cumplimiento de los objetivos de déficit público, la fundación deja de percibir fondos del mismo, paralizándose prácticamente toda su actividad desde dicho año.
· El 17 de enero de 2014, el patronato de la fundación acordó la extinción de la misma mediante su disolución.
No obstante la situación anterior, el grupo parlamentario solicitante de la petición, insistió en la misma.
De acuerdo con la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos de Navarra-Nafarroako Kontuen Ganbera y teniendo en cuenta el mencionado acuerdo de la Junta de Portavoces, se incluyó en su programa de actuación de 2015 la anterior fiscalización.
El informe se estructura en seis epígrafes, incluyendo esta introducción. En el segundo, mostramos las principales características de la fundación, planificación de sus actividades y extinción de la misma. En el tercero se presentan los objetivos y el alcance del trabajo realizado, así como las limitaciones que han afectado al mismo. En el cuarto, señalamos nuestra opinión sobre las cuentas anuales de la fundación y sobre su grado de cumplimiento de la legalidad aplicable; en el quinto, reflejamos las conclusiones obtenidas sobre la gestión realizada por la fundación. Finalmente, en el sexto presentamos un resumen o conclusión final.
El informe se acompaña de dos anexos:
· Anexo 1. Evolución del balance y cuenta de pérdidas y ganancias de la fundación en el periodo de 2002 a 2014. 
· Anexo 2. Resumen de actuaciones ejecutadas por la fundación en el periodo de 2002 a 2014.
El trabajo de campo se ejecutó de febrero a mayo de 2015 por un equipo integrado por una técnica de auditoría y un auditor, con la colaboración de los servicios jurídicos, informáticos y administrativos de la Cámara. 
Agradecemos al secretario del patronato y al director de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra así como a la empresa pública Nasertic la colaboración prestada en la realización del presente trabajo.
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II. La Fundación Itoiz-Canal de Navarra 
[bookmark: _Toc426468059]II.1. Principales características de la fundación
El embalse de Itoiz es una obra hidráulica situada en las proximidades de la Villa de Aoiz entre los valles navarros de Arce y Lónguida; toma su nombre de uno de los pueblos que inunda. Tiene una capacidad de embalsamiento de 418 Hm3.
El Gobierno de Navarra en sesión del 15 de octubre de 2001 acordó tanto la constitución de la fundación “privada” Itoiz-Canal de Navarra con una aportación de 300.506 euros como la aprobación de sus estatutos. Formaban parte de dicha fundación, además del Gobierno de Navarra –como entidad fundadora-, los ayuntamientos de Aoiz, Arce, Lónguida y Oroz-Betelu y la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Su creación está fundamentada en: “La ejecución de importantes obras de infraestructura en Navarra acometida por las Administraciones Públicas va a generar nuevas necesidades de intervención administrativa para, de una parte compensar algunos desequilibrios sociales y territoriales que se pudieran producir y, de otra, generar un marco de nuevas iniciativas en que aplicar  los recursos, entre las que se encuadran aquellas tendentes a la promoción del desarrollo rural, en todos sus ámbitos, de las zonas afectadas”. 
En definitiva, su finalidad básica era la protección y promoción de patrimonio rural, natural y cultural del entorno del embalse de Itoiz y la promoción de actividades de desarrollo rural y agrario, turístico e infraestructuras, y de  formación y empleo en la zona.
Los estatutos anteriores se modificaron por acuerdo del Gobierno de marzo de 2002, fundamentalmente para excluir, a petición propia, al municipio de Lónguida y para nombrar como representante del Gobierno de Navarra y presidente del patronato al consejero de Medio Ambiente, en lugar del consejero de Economía y Hacienda. 
La constitución de la fundación se eleva a escritura pública en julio de 2002. 
Esta fundación se constituyó por tiempo indefinido y al amparo de la Ley 44 de la Compilación del Derecho Civil Foral o Fuero Nuevo de Navarra, constituyéndose en una organización de naturaleza fundacional sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se halla afectado, de forma duradera, a la realización de los fines de interés general, propios de la Institución. Tuvo su sede en el municipio de Aoiz.
Se inscribió en el Registro de Fundaciones del Departamento de Presidencia del Gobierno de Navarra y se acogió al régimen fiscal específico que contempla la Ley Foral 10/1996.
Tuvo personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar, desarrollando sus actividades principalmente en Navarra y más concretamente en el entorno de influencia del Embalse de Itoiz, esto es, en los términos municipales de Aoiz, Arce, Lónguida y Oroz Betelu. Estos municipios presentan una extensión de 273,70 Km2 y contaban con una población, en enero de 2002, de 2.701 habitantes:
	Ayuntamiento
	Población
	Extensión Km2

	Aoiz 
	1.892
	13,20

	Valle de Arce (ayuntamiento compuesto)
	291
	146,30

	Valle de Lónguida (ayuntamiento compuesto)
	299
	90,70

	Oroz-Betelu
	219
	23,50

	Total
	2.701
	273,70



En mayo de 2003, el Gobierno de Navarra acuerda ceder a título gratuito a la fundación la propiedad de los siguientes bienes:
· Nagore (Ayuntamiento de Arce): Un total de 20 parcelas, de las que seis deberán ser destinadas a la venta para la reubicación de los vecinos de Artozqui afectados por las obras del embalse.
· Aoiz. Instalaciones del parque de camineros, de libre disposición por la fundación una vez que finalicen las obras del nuevo parque.
 Los bienes anteriores se reflejan en la contabilidad por un importe total de 522.718 euros, valor obtenido de acuerdo con un informe de tasación, aplicándose el valor de mercado a las parcelas urbanas y el valor catastral a las rústicas.
En 2008, dichos estatutos se modifican nuevamente y entre otros cambios vuelve a incluirse, a petición del mismo, al Ayuntamiento de Lónguida, figurando como presidente del patronato el consejero de Economía y Hacienda.
Entre sus objetivos, de acuerdo con sus estatutos, señalamos los siguientes:
· La protección del patrimonio natural y cultural.
· El desarrollo de prácticas agrarias experimentales, de proyección didáctica y formativa, respetuosa con el medio ambiente.
· La animación sociocultural.
· El impulso del turismo cultural, ambiental y recreativo en la zona.
· La proyección, impulso y financiación, en su caso, de la construcción y mantenimiento de infraestructuras naturales, culturales y paisajísticas o equipamientos ligados a los recursos naturales de la zona, así como la recuperación y puesta en valor de las vías tradicionales de comunicación.
· Ser promotor de iniciativas y programas públicos (europeos y nacionales) vinculados al medio ambiente, la cultura, los recursos humanos, etc. y, en general, la promoción del desarrollo rural.
El desarrollo de sus fines se efectuará a través de alguna de las formas de actuación, que se enumeran:
· Gestión de centros propios o ajenos.
· Concesión de ayudas económicas.
· Subvenciones a instituciones.
· Participando en el desarrollo de las actividades de otras entidades que realicen actividades coincidentes o complementarias con la propia fundación.
· Creando o cooperando en la creación de otras entidades de naturaleza asociativa, fundacional o societaria.
El patronato era el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación que ejecutará las funciones que le corresponden, con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y a sus estatutos. Quedará compuesto por un mínimo de seis miembros y un máximo de doce, tanto de carácter nato como electivos. Son miembros natos:
· El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra y, posteriormente, el consejero Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra.
· Los alcaldes de los Ayuntamientos de Aoiz, Arce, Lónguida y Oroz Betelu.
· El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).
Se designará, entre los miembros del patronato, un presidente –el consejero del Gobierno de Navarra–, un vicepresidente –el presidente de la CHE– y un secretario que puede o no ser patrono.
Los miembros electivos, en un número máximo de seis, serán elegidos por unanimidad por los miembros natos entre personas destacadas de organismos y empresas, públicas o privadas, vinculadas a los fines de la fundación. A lo largo de sus años de actividad, se nombraron dos miembros electivos: un vocal patrono en el periodo de 2007 a 2011, como representante del Concejo de Nagore, y un secretario no patrono que ocupó tal cargo desde 2007 hasta la extinción de la propia fundación.
El patronato se reunirá al menos dos veces al año. No obstante señalamos que, entre 11 de mayo de 2011 y el 17 de enero de 2014, no se produjo ninguna reunión del mismo.
El director era el encargado de ejecutar las orientaciones y acuerdos del patronato y la comisión delegada. Fue elegido por el patronato.
Sobre su régimen económico-financiero, indicamos:
· La fundación para el desarrollo de sus actividades, se financiará con los recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio y, en su caso, con aquellos otros procedentes de las ayudas, subvenciones o donaciones que reciba de personas o entidades, tanto públicas como privadas. Asimismo la fundación podrá obtener ingresos por sus actividades, siempre que ello no implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.
· En la gestión económico-financiera, la fundación se regirá de acuerdo a los principios y criterios generales determinados en la normativa vigente.
· Con periodicidad anual el patronato aprobará: el inventario patrimonial de la fundación al cierre del ejercicio, el balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria expresiva de las actividades fundacionales y de la gestión económica, que incluirá el cuadro de financiación así como el grado de cumplimiento de los fines fundacionales. La memoria especificará, además, las variaciones patrimoniales y los cambios en los órganos de gobierno, dirección y representación.
· Asimismo, el patronato aprobará el presupuesto correspondiente al ejercicio siguiente, que recogerá con claridad las previsiones de ingresos y gastos del mismo, junto con su memoria explicativa.
La estructura de personal de la fundación se ha limitado al puesto de director, nombrado en septiembre de 2002 mediante un contrato laboral de alta dirección y a tiempo parcial; ocupó tal cargo hasta diciembre de 2013 en que causó baja voluntaria. 
La gestión económico-contable y de asesoría jurídica era realizada por la empresa pública Nasersa/Nasertic.
En aplicación del vigente Plan de Contabilidad, las cuentas anuales de la fundación están integradas por:
· Balance de situación
· Cuentas de Pérdidas y Ganancias
· Estado de cambios en la patrimonio neto
· Estado de flujos de efectivo
· Memoria
En los ejercicios de 2012 y 2013, las cuentas anuales no contienen los estados de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo y no consta formalmente su aprobación por el patronato.
Las cuentas anuales de 2006 a 2011 fueron auditadas por una firma privada emitiéndose, en todas ellas, una opinión no modificada o favorable.
La fundación se extinguirá por las causas, y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la legislación vigente. La liquidación y adjudicación del haber se realizará mediante:
· La extinción de la fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará por el Patronato.
· [bookmark: _Toc414360533]Los bienes resultantes de la liquidación revertirán a las instituciones fundadoras en la misma proporción a las aportaciones que hayan efectuado a la fundación, debiéndose destinar éstos a fines de interés general análogos a los realizados por la misma.
[bookmark: _Toc426468060]II.2. Plan de Desarrollo Integral del Entorno del embalse de Itoiz
Para el cumplimiento de sus objetivos, la fundación encarga a una firma de asesoramiento la realización de un plan integral de desarrollo del entorno.
La versión definitiva de este plan se presenta en septiembre de 2003 y el coste total del encargo asciende a 45.107 euros.
De la lectura del resumen ejecutivo del mismo, señalamos los siguientes aspectos:
1.º Se hace referencia a los objetivos que se persiguen, a reuniones técnicas de coordinación, de lanzamiento y de comunicación del diagnóstico y al análisis DAFO de la zona (debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas).
La zona tiene una población, en 2001, de 2.665 habitantes, que se concentran en un 71 por ciento en Aoiz; en el último siglo, su población se ha reducido en un 37 por ciento. Su densidad de población es de 14 habitantes por km2 y con un notable grado de envejecimiento.
De las aproximadamente 1.000 personas ocupadas, solo 70 se dedican a actividades agrarias y el resto se reparten básicamente entre comercio –100 empleos– e industria –450 empleos–.
El sector industrial, gracias al polígono de Aoiz, tiene un importante peso que resulta superior a la media de Navarra (45 por ciento de la población ocupada frente al 39 por ciento en Navarra).
Además de las relacionadas con la población, las principales debilidades de la zona derivan de una carencia de equipamientos e infraestructuras básicas, deficiencia en el sistema de recogida de residuos, espacio turístico desconocido y poco desarrollado y una economía tradicional en declive o insuficientemente aprovechada (recursos forestales).
Sus principales fortalezas surgen de su cercanía y buenas comunicaciones con Pamplona, buen nivel formativo de los jóvenes, contar con un recurso singular (el embalse), disponer de organizaciones mancomunadas y comarcales y elevada calidad ambiental del entorno.
2.º Se refiere tanto al contraste con la población mediante encuestas telefónicas sobre valoración de los servicios recibidos (transportes, cultura, medio ambiente, deporte, educativos, sanitarios, servicios de los ayuntamientos, etc.) como a la creación de un grupo de dinamización deportiva (especialmente de pelota) y de grupos con empresas industriales y de servicios de la zona.
Dentro de la opinión de los vecinos de la zona, destaca la baja puntuación que obtienen los servicios de transporte público, deporte y actividades de entretenimiento; por el contrario, son altas las puntuaciones otorgadas a los servicios sanitarios, educativos, de protección civil y los gestionados por los ayuntamientos.
3.º La estrategia de desarrollo. Se parte del objetivo global de “mejorar la calidad de vida del entorno del embalse de Itoiz” a desarrollar en el periodo de 2004 a 2007; este objetivo se desglosa en tres ejes estratégicos, tal como se observa en la figura 1 siguiente:
Figura 1. Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Integral
                        Objetivo Global
“Mejorar la calidad de vida del entorno del embalse de Itoiz”







Eje estratégico 1
Desarrollo de equipamientos e infraestructuras
Eje estratégico 2
Zona de referencia en buenas prácticas ambientales

Eje estratégico 3
Mejora de la dotación de servicios y dinamización creativa





Programa de implantación 2004-2007



El presupuesto del plan estimado asciende a 28,2 millones y se destina –para el periodo de 2004 a 2007– tanto a infraestructuras y equipamientos como a financiar los gastos que se precisen para su puesta en funcionamiento o para la prestación del servicio. Ese presupuesto se distribuye de acuerdo con el siguiente cuadro:
	Eje estratégico
	Inversiones
	Gastos
	Total
	Porcentaje

	1.Equipamientos e infraestructuras
	7.504.005
	982.000
	8.486.005
	30

	2.Prácticas medioambientales
	1.667.900
	417.000
	2.084.900
	7

	3.Mejora servicios y dinamización
	17.500.500
	120.000
	17.620.500
	63

	Total plan
	26.672.405
	1.519.000
	28.191.405
	100



El 63 por ciento del plan se concentra, por tanto, en el eje 3º.
Las actuaciones que contempla el plan y su coste previsto se indican en el siguiente cuadro:
	Actuaciones                                                                                                                 Importe previsto

	Eje estratégico 1: desarrollo de equipamientos e infraestructuras
	

	1. Adecuación turístico-recreativo de embalses de cola (lagos de Nagore y Oroz-Betelu)
	756.000

	2. Museo de Historia Natural de Navarra
	3.316.000

	3. Vivero de servicios profesionales
	324.000

	4. Centro de gastronomía
	1.915.005

	5. Centro de interpretación del agua como recurso productivo
	1.209.000

	6. Centro de acogida ciclista y zona segura de cicloturismo
	966.0000

	Total eje 1
	8.486.005

	Eje estratégico 2: zona de referencia de buenas prácticas medioambientales
	

	7. Observatorio de sostenibilidad de actividades públicas y privadas
	36.000

	8. Firma de compromiso de la “Carta de Aalborg” e implantación de la Agenda 21
	45.000

	9. Convenio sobre eficiencia energética y bioclimatismo en la edificación
	48.000

	10. Gestión del LIC
	1.835.900

	11. Red internacional de entornos de embalses para la cooperación en actividades de promoción de la sostenibilidad
	120.000

	   Total eje 2
	2.084.900

	Eje estratégico 3: mejora de la dotación de servic. Y dinamización recreativa
	

	12. Proyectos de mejora de equipamientos y servicios municipales
	1.998.000

	12.1. Colegio Público San Miguel
	3.630.000

	12.2. Polígono industrial de Aoiz
	8.610.000

	12.3. Proyectos de interés local en Aoiz, Arce y Oroz-Betelu
	24.000

	13. Oficina de rehabilitación comarcal
	

	14. Plan de embellecimiento urbano
	1.020.000

	14.1. Dotación elementos funcionales y ornam. en cascos urbanos, zonas ajardinadas.
	312.000

	14.2. Eliminación/disminución del impacto visual producido por las infraestructuras de comunicaciones y tendidos eléctricos sobre el patrimonio histórico
	

	15. Puesta en marcha de nuevos servicios
	

	15.1. Recuperación y utilización de pueblos abandonados para proyectos singulares
	

	15.2. Centro de aguas termales de Oroz-Betelu
	

	15.3. Mejora del transporte colectivo en el entorno de Itoiz
	

	15.4. “Comercios a mano” o comercios de proximidad en el entorno de Itoiz
	

	16. Grupo de coordinación para la promoción de un programa anual de dinamización recreativa
	72.000

	17. Palacio de Cabo de Armería de Arce
	1.954.500

	   Total eje 3
	17.620.500

	Plan de desarrollo integral del Embalse de Itoiz 
	28.191.405


Estas 17 actuaciones se desglosan en un número relevante de subproyectos que no siempre están plenamente identificados y cuantificado su coste.
Por ejercicios, el presupuesto anterior se distribuye según el cuadro siguiente, observándose que la ejecución prevista del gasto se concentraba en los ejercicios de 2005 y 2006 –un 76 por ciento del total–:
	Ejercicio
	Importe
	Porcentaje

	2004
	3.632.815
	13

	2005
	12.244.000
	44

	2006
	9.118.295
	32

	2007
	3.196.295
	11

	Total plan
	28.191.405
	100


La financiación del plan estaba prevista que fuera asumida por los siguientes agentes, tal como se refleja en el siguiente cuadro:
	Agente financiador
	Importe
	Porcentaje

	Ayuntamientos del entorno 
	634.000
	2

	Fundación Itoiz-Canal de Navarra
	258.000
	1

	Confederación Hidrográfica del Ebro
	12.216.505
	43

	Gobierno de Navarra
	11.452.900
	41

	Empresas públicas
	3.630.000
	13

	Total plan
	28.191.405
	100



Es decir, los principales agentes financiadores previstos eran el Gobierno de Navarra y sus empresas públicas –54 por ciento–y la Confederación Hidrográfica del Ebro –con un 43 por ciento–.
De acuerdo con las previsiones del plan, la realización de las infraestructuras y su mantenimiento generarían un total de 757 empleos temporales; los resultados finales serían la creación de 31 puestos de trabajo estables –17 directos y 14 indirectos–. 
Finalmente, en el cuadro siguiente mostramos un resumen de las actuaciones que contemplaba el plan, su coste y su financiación:
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	FINANCIACIÓN
	Aytos.
	F. Itoiz-Canal de Navarra
	C.H.E.
	Dptos. Gob. Na.
	Empresas públicas
	Plan Integral 2004-2007

	
	
	
	
	
	
	Inversión
	Gastos
	Total

	Eje estratégico 1: desarrollo de equipamientos e infraestruc.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adecuación turístico-recreat. de embalses de cola (lagos de Nagore y Oroz-Betelu)
	
	72.000
	684.000
	
	
	684.000
	72.000
	756.000

	Museo de Historia Natural de Navarra
	
	
	2.658.000
	658.000
	
	2.766.000
	550.000
	3.316.000

	Vivero de servicios profesionales
	
	24.000
	
	300.000
	
	324.000
	0
	324.000

	Centro de gastronomía
	
	
	1.735.005
	180.000
	
	1.735.005
	180.000
	1.915.005

	Centro de interpretación del agua como recurso productivo
	
	
	1.209.000
	
	
	1.029.000
	180.000
	1.209.000

	Centro de acogida ciclista y zona segura de cicloturismo
	
	66.000
	
	900.000
	
	966.000
	0
	966.000

	Total eje 1
	
	162.000
	6.286.005
	2.038.000
	
	7.504.005
	982.000
	8.486.005

	Eje estratégico 2: zona de referencia de buenas prácticas medioambientales
	
	
	
	
	
	

	Observatorio de sostenibilidad de actividades públicas y privadas
	
	12.000
	
	24.000
	
	12.000
	24.000
	36.000

	Firma de compromiso de la “Carta de Aalborg” e implantación de la Agenda 21
	
	
	
	45.000
	
	45.000
	0
	45.000

	Convenio sobre eficiencia energética y bioclimatismo en la edificación
	
	24.000
	
	24.000
	
	
	48.000
	48.000

	Gestión del LIC
	
	
	
	1.835.900
	
	1.610.900
	225.000
	1.835.900

	Red intern. entornos embalses para cooperación actividades promoción sostenibilidad
	
	
	
	120.000
	
	
	120.000
	120.000

	Total eje 2
	
	36.000
	
	2.048.900
	
	1.667.900
	417.000
	2.084.900

	Eje estratégico 3: mejora de la dotación de servic. y dinamización recreativa
	
	
	
	
	
	
	

	Proyectos de mejora de equipamientos y servicios municipales
	
	
	
	
	
	
	
	

	Colegio Público San Miguel
	
	
	
	1.998.000
	
	1.998.000
	
	1.998.000

	Polígono industrial de Aoiz
	
	
	
	
	3.630.000
	3.630.000
	
	3.630.000

	Proyectos de interés local en Aoiz, Arce y Oroz-Betelu
	610.000
	
	4.000.000
	4.000.000
	
	8.610.000
	
	8.610.000

	Oficina de rehabilitación comarcal
	24.000
	
	
	
	
	
	24.000
	

	Plan de embellecimiento urbano
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dotac. elementos funcionales y ornam. en cascos urbanos, zonas ajardin.
	
	
	
	1.020.000
	
	1.020.000
	
	1.020.000

	Eliminación/disminución del impacto visual producido por las infraestructuras de comunicaciones y tendidos eléctricos sobre el patrimonio histórico
	
	
	
	312.000
	
	312.000
	
	312.000

	Puesta en marcha de nuevos servicios
	
	
	
	
	
	
	
	

	Recuperac. y utilización de pueblos abandonados para proyectos singulares
	
	
	
	
	
	
	
	

	Centro de aguas termales de Oroz-Betelu
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mejora del transporte colectivo en el entorno de Itoiz
	
	
	
	
	
	
	
	

	“Comercios a mano” o comercios de proximidad en el entorno de Itoiz
	
	
	
	
	
	
	
	

	Grupo de coordinac. para la promoc. de un programa anual de dinamiz. recreativa
	
	36.000
	
	36.000
	
	0
	72.000
	72.000

	Palacio de Cabo de Armería de Arce
	
	24.000
	1.930.500
	
	
	1.930.500
	24.000
	1.954.500

	Total eje 3
	634.000
	60.000
	5.930.500
	7.366.000
	3.630.000
	17.500.500
	120.000
	17.620.500

	Plan de desarrollo integral del Embalse de Itoiz 2004-2007
	634.000
	258.000
	12.216.505
	11.452.900
	3.630.000
	26.672.405
	1.519.000
	28.191.405



[bookmark: _Toc426468061]II.3. Disolución de la Fundación Itoiz-Canal de Navarra 
El 17 de enero de 2014, el patronato de la fundación acordó proceder a: 
a) La extinción de la misma, mediante su disolución.
b) La apertura del proceso de liquidación y adjudicación de su haber. Los bienes inmuebles resultantes de la liquidación, donados y cedidos en su día por el Gobierno de Navarra, revertirán a éste, como única institución fundadora, quien deberá destinarlos a fines de interés general análogos a los realizados por la fundación Itoiz-Canal de Navarra.
En febrero de 2014 se elabora un informe económico de liquidación de la fundación a 17 de enero de 2014, cuyos datos económicos se actualizaron posteriormente a finales de dicho año. Este informe contiene, básicamente, tanto los datos contables de la fundación como la situación de sus bienes y la propuesta de reparto del haber de la fundación.
Así, en esas fechas de enero y de finales de 2014, presenta los siguientes balances de liquidación:
	Activo
	Enero 2014
	Diciembre 2014

	Activo no corriente
	801.245
	801.245

	Inmovilizado material
	346.747
	346.747

	Inversiones Inmobiliarias
	454.498
	454.498

	Activo corriente
	290.473
	8.027

	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
	37.791
	4.998

	Inversiones financieras a corto plazo
	245.000
	0

	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
	7.682
	3.029

	Total activo 
	1.091.718
	809.272

	
	
	

	Patrimonio Neto y Pasivo
	Enero 2014
	Diciembre 2014

	Patrimonio Neto
	1.072.901
	808.541

	Dotación Fundacional
	402.678
	402.678

	Reservas
	4.453
	4.453

	Resultados ejercicios anteriores
	-3.880
	-3.880

	Resultado del ejercicio
	-58
	-264.418

	Subvenciones, donaciones y legados recibidos
	669.707
	669.707

	Pasivo no corriente
	0
	0

	Deudas a largo plazo
	0
	0

	Pasivo corriente
	18.817
	731

	Deudas a corto plazo
	11.930
	0

	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
	6.887
	731

	Total patrimonio neto y pasivo 
	1.091.718
	809.272



El activo no corriente, según valores contables, se corresponde con parcelas y solares cedidos a la fundación por el Gobierno de Navarra y no enajenados así como un solar adquirido por la fundación –por importe total de 346.747 euros– y una finca urbana  en la que se ubica el Club de Jubilados arrendado al Ayuntamiento de Aoiz –importe de 454.498 euros–.
Dentro del activo corriente, la mayor parte de los deudores comerciales a enero de 2014 correspondían al Ayuntamiento de Aoiz, con 33.698 euros, consecuencia de la deuda por el citado arrendamiento del Club de Jubilados. Esta deuda se compensa con el posterior reparto del sobrante de la fundación efectuado a los diversos ayuntamientos.
 Las deudas a corto plazo de la fundación hacen referencia básicamente a fianzas en metálico depositadas por los diversos arrendatarios y a proveedores por trabajos ya realizados.
Además, gestionaba los siguientes bienes inmuebles cedidos a la fundación:
· Hotel Torre de Uriz (Uriz), cedido su explotación a la fundación por el Gobierno de Navarra y con contrato de arrendamiento vigente.
· Restaurante Zaldu (Oroz-Betelu), cedido su explotación a la fundación mediante convenio con el Ayuntamiento de Oroz-Betelu y con contrato de arrendamiento vigente.
· Apartamento Turístico La Central (Azparren), cedido su explotación a la fundación mediante convenio con el Concejo de Azparren, y gestionado mediante un contrato de gestión interesada.
· Centro Polivalente de Profesionales (Aoiz), cedido su explotación a la fundación mediante convenio con Nasuvinsa para el alquiler de tres despachos amueblados.
Los gastos estimados por el proceso de liquidación ascienden a 12.562 euros.
En cuanto a la propuesta de liquidación del Haber, se indica:
· Los bienes inmuebles en propiedad, se revertirán al Gobierno de Navarra, proponiéndose la subrogación del contrato de arrendamiento del Club de Jubilados por el nuevo propietario.
· Sobre los bienes inmuebles cedidos, señalamos:
a) Hotel Torre de Uriz. Se ha comunicado al Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra para que estudie la fórmula jurídica de traspaso que proceda, debiendo constar en ella la existencia del vigente contrato de arrendamiento.
b) El resto de inmuebles, se está procediendo a la denuncia de los acuerdos de cesión /colaboración, que implicará la devolución de la gestión de los mismos a sus propietarios. 
El remanente de reparto (efectivo más derechos de cobro menos deudas a pagar) se calcula en 252.077 euros y se acuerda que se reparta entre las entidades locales que forman parte del patronato de la fundación en función de los gastos incurridos por las mismas en 2011, dando como resultado el siguiente reparto:
	Ayuntamiento
	Importe

	Aoiz (*)
	100.517

	Arce
	70.721

	Lónguida
	56.790

	Oroz-Betelu
	24.049

	Total
	252.077


(*) De ese importe se deducirá su deuda de 33.698 euros de los alquileres.

Este reparto a las entidades locales se justifica en que, en 2011, la fundación aprueba un presupuesto que incluye una serie de inversiones financiadas conjuntamente con las entidades locales. Con los ajustes introducidos por el Gobierno de Navarra en 2011, se elimina las transferencias a la fundación y, por ende, no es posible efectuar tal cofinanciación.
Así, las citadas entidades locales presentan un total de obra certificada por importe de 382.064 euros; teniendo en cuenta que el límite del importe a distribuir es de 252.077 euros, se aplican varios criterios de reparto o de ajuste, dando lugar a los importes señalados en el cuadro anterior.
En noviembre de 2014, el patronato acuerda:
a) Liquidar la fundación.
b) La reversión de las propiedades de la fundación al Gobierno de Navarra por un importe de 801.245 euros.
c) Destinar el saldo existente en cuenta a nombre de la fundación, 30.361 euros, a sufragar los gastos de liquidación, al abono de las facturas pendientes y a la devolución de los avales depositados en metálico. El sobrante, en su caso, se transferirá a la sociedad pública Nasertic, en forma de provisión, para cubrir los últimos gastos de liquidación.
d) Proceder a la extinción de la fundación.
En enero de 2015, se eleva a escritura pública[footnoteRef:1] la disolución, liquidación, adjudicaciones y extinción de la fundación.  En aplicación del anterior acuerdo, se procede a: [1:  Escritura que en marzo de 2015 es subsanada y complementada con otra escritura pública para, básicamente,  corregir errores en la descripción y cargas de algunas fincas revertidas.] 




· Revertir al Gobierno de Navarra los siguientes bienes, valorados según la información contable:
	Término
	Parcela             Superficie m2
	Valor contable
	Clase
	Observaciones

	Nagore
	Pol. 5, parcela 308
	309
	33.742
	Urbana
	Libre disposición

	Nagore
	Pol. 5, parcela 321
	311
	33.742
	Urbana
	Libre disposición

	Nagore
	Pol. 5, parcela 333
	320
	33.742
	Urbana
	Libre disposición

	Nagore
	Pol. 5, parcela 334
	320
	33.742
	Urbana
	Libre disposición

	Nagore
	Pol. 5, parcela 335
	373
	33.742
	Urbana
	Libre disposición

	Nagore
	Pol. 5, parcela 338
	324
	33.742
	Urbana
	Libre disposición

	Nagore
	Pol. 5, parcela 339
	325
	33.742
	Urbana
	Libre disposición

	Nagore
	Pol. 5, parcela 340
	320
	33.742
	Urbana
	Libre disposición

	Nagore
	Pol. 5, parcela 348
	389
	742
	Rústica
	Sin aprovechamientos

	Nagore
	Pol. 5, parcela 349
	120
	17
	Rústica
	Sin aprovechamientos

	Nagore
	Pol. 5, parcela 350
	5.297
	795
	Rústica
	Sin aprovechamientos

	Nagore
	Pol. 5, parcela 351
	4.922
	951
	Rústica
	Sin aprovechamientos

	Nagore
	Pol. 5, parcela 140
	1.621
	4
	Rústica
	Sin aprovechamientos

	Nagore
	Pol. 5, parcela 382
	1.764
	20
	Rústica
	Sin aprovechamientos

	Nagore
	Pol. 5, parcela 411
	236
	16.487
	Rústica
	Sin aprovechamientos

	Aoiz
	Pol. 1,parcela 557, módulo 1
	390 (1)
	454.498
	Urbana- local club jubilados
	Arrendada al Ayto. Aoiz

	Aoiz
	Pol. 1,parcela 275
	51 (1) 
	57.047
	Urbana-vivienda
	Libre disposición

	Aoiz
	Pol.1, parcela 274
	10 (1)
	
	Urbana-bajera
	Libre disposición

	Aoiz
	Impuesto de plusvalía
	
	745
	
	

	Total
	
	
	801.245
	
	


   (1) metros cuadrados construidos

El importe anterior coincide con el valor contabilizado del activo no corriente de la fundación.
Todas ellas fueron adquiridas por la fundación mediante cesión gratuita del Gobierno de Navarra, excepto las dos últimas que se adquirieron a propietarios particulares. Las recibidas en cesión gratuita se valoraron según tasación de experto independiente.
· Revertir al Gobierno de Navarra el Hotel Torre de Uriz.
· Revertir los siguientes bienes a las entidades que se citan a continuación:
a) Restaurante Zaldu al Ayuntamiento de Oroz Betelu.
b) Apartamento Turístico La Central al Concejo de Azparren.
c) Centro Polivalente de Profesionales a la empresa pública Nasuvinsa.
El 31 de marzo de 2015 se eleva a escritura pública la aceptación por el Gobierno de Navarra de los anteriores bienes.

[bookmark: _Toc426468062]III. Objetivo, alcance y limitaciones 
[bookmark: _Toc426468063]III.1. Objetivo y alcance
Teniendo en cuenta la petición parlamentaria y de acuerdo con la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos se ha realizado la fiscalización financiera, de cumplimiento de legalidad y de gestión sobre la Fundación Itoiz-Canal de Navarra en el periodo de 2002 a 2014.
El objetivo de nuestro informe consiste en:
A) Expresar una opinión financiera y de cumplimiento de legalidad sobre: 
· Si las cuentas anuales de dicha fundación expresan la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial en el periodo de 2002 a 2014.
· El grado de cumplimiento de la legislación aplicable a la misma en dicho periodo.
B) Obtener unas conclusiones acerca del grado de eficacia y eficiencia alcanzado en su gestión.
Como metodología, el trabajo se ejecutará de acuerdo con los principios y normas de auditoría del sector público aprobados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo de España y desarrollados por esta Cámara de Comptos en su Manual de Fiscalización; dentro de estas normas se han aplicado las ISSAI-ES relacionadas con la tipología de la fiscalización realizada. En nuestra actuación, se han utilizado todos aquellos procedimientos técnicos considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias y con los objetivos del trabajo, incluyendo la revisión selectiva de operaciones concretas.
En el ámbito financiero, y dado que las cuentas anuales de 2006 a 2011 fueron auditadas por una firma de auditoría con emisión de una opinión no modificada o favorable, nuestro trabajo se ha centrado básicamente en la revisión  de las cuentas de 2002 a 2005 y de 2012 a 2014, y especialmente en el balance de disolución de la fundación.
En el periodo analizado, coexisten dos planes generales de contabilidad, por lo que determinados análisis se han realizado mediante aproximación entre cuentas y criterios contables.  
El patronato de la fundación acuerda en enero de 2014 la disolución y liquidación de la misma. Resultado de ello, las cuentas anuales de 2014 no se han elaborado de acuerdo con el principio de entidad en funcionamiento. 
Desde la óptica de legalidad, nuestra actuación ha consistido en verificar la aplicación de la normativa a la que estaba sujeta dicha fundación. En concreto, las normas aplicables a la misma son básicamente, sus propios estatutos, la ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra, ley foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio y la ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones; en materia económico-contable y de gestión, las normas generales aplicables a las fundaciones públicas y el Plan General de Contabilidad.
En cuanto al aspecto de eficacia y eficiencia señalado en la petición parlamentaria, y partiendo de que en 2003 aprueba la fundación un Plan de Desarrollo Integral del entorno del embalse de Itoiz, nuestra actuación prevista se centraba en:
· Analizar y contrastar los objetivos que contiene el Plan de Desarrollo Integral así como la medición de sus logros.
· Si se ha efectuado un seguimiento sobre dicho plan, verificando las desviaciones existentes tanto en actuaciones, plazos y costes.
· Situación a la fecha de extinción de la fundación de los proyectos iniciados y pendientes de concluir.
Ahora bien, determinados aspectos anteriores no han podido verificarse ante las limitaciones que se exponen en el epígrafe III.2.
Se ha completado este apartado con una aproximación socioeconómica sobre la evolución de la situación de los ayuntamientos integrados en la Fundación entre 2002 y 2014.
Asimismo, se solicitó de la Confederación Hidrográfica del Ebro información sobre las actuaciones realizadas y las pendientes de ejecutar asumidas directamente por ese organismo. 
Conviene precisar que desde enero de 2014 la fundación no cuenta con personal propio, por lo que las actuaciones de liquidación y extinción han sido ejecutadas por el secretario del patronato y el director de la misma y la colaboración de la empresa pública gestora de su contabilidad. 
El ámbito temporal de nuestro trabajo comprende desde la constitución de dicha fundación (julio de 2002) hasta el 31 de diciembre de 2014. No obstante, se ha extendido hasta el primer cuatrimestre de 2015 al objeto de analizar la conclusión del proceso de extinción de la misma.
[bookmark: _Toc426468064]III.2. Limitaciones
Las limitaciones que han afectado a nuestro trabajo son las siguientes:
· El Plan de Desarrollo Integral aprobado por la fundación no se acompaña de indicadores que permitan medir y cuantificar sus efectos sobre el cumplimiento del objetivo general de “mejorar la calidad de vida del entorno del embalse de Itoiz” y sus objetivos estratégicos de desarrollo. 
· No se ha elaborado un documento final sobre el seguimiento y ejecución del Plan de Desarrollo Integral. La fundación elabora memorias anuales de actividades en los ejercicios de 2003 a 2012, pero éstas no siguen la metodología y estructura del mismo. 
· La aproximación socioeconómica de la zona se ha visto limitada por la imposibilidad de obtener información estadística desglosada por ayuntamientos.
Si bien no es propiamente una limitación a nuestro trabajo, sí conviene precisar que la aplicación de los ajustes presupuestarios efectuada por el Gobierno de Navarra desde 2011 deja a la fundación prácticamente sin capacidad para afrontar la totalidad de la financiación de la actividad que contiene el Plan. Esta situación ha afectado, lógicamente, a la hora de efectuar los análisis sobre su gestión y concluir sobre la misma. 




[bookmark: _Toc426468065]IV. Opinión financiera y de cumplimiento de legalidad 
A continuación, se expone la opinión sobre la fiscalización financiera y de cumplimiento de legalidad de las cuentas anuales de la Fundación Itoiz-Canal de Navarra correspondientes a los ejercicios de 2002 a 2014 y cuyo resumen se adjuntan en el anexo 1 de este informe.
Responsabilidad de la fundación
El patronato era el responsable de formular las cuentas anuales de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la fundación de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable. Asimismo era responsable del control interno que se considerara necesario para la elaboración y presentación de las cuentas anuales libres de incorrecciones materiales. 
El patronato, además, deberá garantizar que las actividades, operaciones financieras y la información reflejadas en los estados financieros resultan conformes con la normativa vigente.
Responsabilidad de la Cámara de Comptos de Navarra
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la fiabilidad de las cuentas anuales y la legalidad de las operaciones efectuadas basada en nuestra fiscalización. Para ello, hemos llevado a cabo la misma de conformidad con los principios fundamentales de fiscalización de las Instituciones Públicas de Control Externo. 
Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas generales y sobre la legalidad de las operaciones. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos tanto de incorrección material en las cuentas anuales como de incumplimientos significativos de la legalidad. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas generales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por los responsables, así como la evaluación de la presentación de las cuentas generales tomadas en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de fiscalización.
Como resultado de la fiscalización financiera y de cumplimiento de legalidad se desprende la siguiente opinión.
[bookmark: _Toc305415949][bookmark: _Toc305480467][bookmark: _Toc402180174]Opinión financiera sobre las cuentas anuales de los ejercicios de 2002 a 2013
En nuestra opinión, las cuentas anuales de los ejercicios de 2002 a 2013 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la fundación a 31 de diciembre de cada uno de los años anteriores, así como de sus resultados económicos correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Opinión financiera sobre las cuentas anuales del ejercicio de 2014
[bookmark: _Toc305415950][bookmark: _Toc305480468][bookmark: _Toc402180175][bookmark: _Toc188167196][bookmark: _Toc303592533][bookmark: _Toc309383716][bookmark: _Toc339016605]En nuestra opinión, las cuentas anuales de 2014 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la fundación a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados económicos correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con los principios y criterios contables relativos a la liquidación y extinción de la misma.
Párrafo de énfasis
En enero de 2014, el patronato acuerda la extinción de la fundación. Resultado de ello, las cuentas anuales de 2014 se han elaborado de acuerdo con las normas de valoración más adecuadas para reflejar la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y repartir el patrimonio resultante. 
Opinión sobre cumplimiento de legalidad
En nuestra opinión, las actividades, operaciones financieras y la información reflejadas en los estados financieros de la fundación entre 2002 y 2014 resultan conformes, en todos sus aspectos significativos, con las normas aplicables.



[bookmark: _Toc426468066]V. Conclusiones sobre la gestión realizada por la fundación 
[bookmark: _Toc426468067]V.1. Plan de Desarrollo Integral del entorno del embalse de Itoiz
1. ª Plan de Desarrollo Integral 
La elaboración del Plan de Desarrollo Integral constituye un documento completo de las acciones y actuaciones previstas en la zona así como de su financiación, siguiendo una metodología de participación activa tanto de la población y ayuntamientos afectados como de los agentes y administraciones que interviene en su financiación.
Sin embargo, varios aspectos han incidido en la validez del mismo como instrumento para valorar y concluir sobre la gestión de la fundación:
· El plan ha sido un documento vivo, incorporando nuevas actuaciones y no ejecutándose determinadas actuaciones incluidas en el mismo, en función de su viabilidad económico-social y/o financiera o del interés de los ayuntamientos del entorno.
· No se cuantificaron los objetivos y no se implantó un sistema de indicadores de medida de los mismos para verificar su grado de cumplimiento así como el análisis, en su caso, de las desviaciones observadas.
· No se ha elaborado un documento final sobre las actuaciones efectivamente realizadas y su coste así como las incorporadas y las desistidas. 
· Las memorias anuales de seguimiento de la actividad realizada por la fundación a lo largo de sus años de vida no se presentaban de acuerdo con la metodología y estructura del citado plan. 
A los aspectos anteriores se une tanto que el ámbito temporal del plan aplicado en su diseño era, inicialmente, de 2004 a 2007 como la incidencia negativa en la gestión fundacional de la situación presupuestaria del Gobierno de Navarra. 
Por ello, no podemos concluir sobre el grado de cumplimiento de sus objetivos ni sobre la existencia de desviaciones en cuanto a costes y plazos. 
En el periodo de vigencia de la fundación, se han invertido directamente tanto por la propia fundación como por la CHE un total aproximado de 17 millones. Este importe representa el 60 por ciento de las previsiones que contemplaba el plan de desarrollo.
Consideramos conveniente señalar que la actuación de la fundación ha sido muy relevante en sus funciones de intermediación, agilización y dinamización en los municipios del entorno y sobre los agentes sociales y administraciones públicas implicadas. 
Nuestro trabajo sobre el plan, que se expone en las conclusiones siguientes de este apartado, se ha centrado, por tanto, en describir tanto las principales actuaciones realizadas por la fundación como por la CHE como las pendientes de ejecutarse. 
2. ª Actuaciones ejecutadas a iniciativa de la fundación
En el anexo 2 de este informe se incluye un resumen de las actuaciones llevadas a cabo por la fundación en sus años de vigencia.
Conviene precisar que determinadas actuaciones se han quedado paralizadas en la fase de anteproyecto o de proyecto ante la disolución de la Fundación y la carencia de financiación.
El resumen se presenta agrupado, de acuerdo con la estructura presentada por la Fundación, por tipología de las actuaciones y por ayuntamiento afectado.
Así, se distingue entre las siguientes actuaciones:
· Proyectos estratégicos o que afectan a todo el entorno del embalse o a los municipios así como una red de recorridos del entorno.
· Obras y proyectos de interés local.
· Ayudas a otros beneficiarios.
De la lectura del citado anexo 2, destacamos las siguientes:
· Proyectos y actuaciones estratégicas, que afectan tanto al entorno del embalse como a cada una de las entidades locales que participan en la fundación. De los mismos, señalamos:
a) Entorno. Los planes sectoriales de incidencia supramunicipal para ordenar los diques de cola y las márgenes del embalse así como una red de recorridos por todo su entorno para promocionar sus valores históricos, etnográficos y naturales y estudios y actuaciones diversas sobre etnografía y recursos turísticos de la zona.
b) Aoiz. Urbanización de parcela para construir 49 viviendas protegidas, casa cultural comarcal, rehabilitación del puente de Anzuela, vivero de profesionales y club social.
c) Oroz Betelu. Diversas actuaciones de naturaleza turística, pesca, aguas termales, recuperación de elementos histórico-patrimoniales, área de acogida del embalse y un restaurante.
d) Arce. Plan parcial de sector residencial, diversas áreas de acogida del embalse, recuperación de elementos histórico-patrimoniales, mantenimiento de zonas verdes del embalse, plan especial para la instalación de un camping y hotel rural.
e) Lónguida. Recuperación de elementos histórico-patrimoniales, diversas actuaciones y estudios turísticos y etnográficos.  
· Las obras y proyectos de interés local se refieren fundamentalmente a actuaciones sobre servicios públicos básicos, tales como abastecimiento y redes de saneamiento, alumbrado público, mejora de edificios e instalaciones públicas, equipamientos, pavimentación, acondicionamiento de caminos, etc. En definitiva, se trató de mejorar tales servicios para adecuarlos a las necesidades de la población, mediante el impulso y ayuda de la fundación tanto para la redacción de los correspondientes proyectos técnicos como para cubrir las necesidades de financiación de tales mejoras.
· Las ayudas a otros beneficiarios. Comprende actuaciones de divulgación y creación cultural, de dinamización, publicidad e inversión de particulares. En definitiva, se pretendía fomentar y recuperar los valores tradicionales de la zona e impulsar su imagen y atractivo turístico.
En resumen, con estas actuaciones, la fundación como agente dinamizador ha procurado, por un lado, mejorar las infraestructuras básicas de una zona con carencias en esta materia y potenciar sus recursos turísticos apoyándose en un elemento singular como es el embalse de Itoiz; y, por otro, ante la escasa capacidad de sus ayuntamientos, completar sus recursos financieros -directa o a través de otros agentes públicos- para poder alcanzar tales objetivos. 
3. ª Actuaciones ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro
De acuerdo con la información remitida por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), esta ejecutó, dentro de su Plan de Restitución Territorial del Embalse de Itoiz, un conjunto de obras por una cuantía de 9,33 millones. Estas obras fueron realizadas y financiadas directamente por ese organismo y su desglose puede verse en el cuadro siguiente: 
	Municipio
	Denominación
	Inversión 
realizada
	Período 
de inversión

	Aoiz
	Acondicionamiento y mejora caminos afectados obras presa Itoiz en Aoiz
	605.725
	2002-2003

	Aoiz
	Obras renovación redes abastec., saneamiento y paviment. 3ª fase en Aoiz
	905.367
	2002-2005

	Aoiz
	Obras complemen. renov. redes abasec. saneam. y pav. 3º fase en Aoiz
	163.771
	2004-2005

	Aoiz
	Medidas compens. Embalse Itoiz, instalaciones deportivas en Aoiz (frontón)
	1.067.007
	2003-2005

	Aoiz
	Urbanización diversas zonas núcleo urbano en Aoiz (casa cultura y frontón)
	697.755
	2003-2005

	Oroz Betelu
	Renovación y ampliación redes abastecimiento y saneamiento Oroz-Betelu
	621.902
	2005-2006

	Aoiz
	Medidas compen. embalse Itoiz, ampliac. instalac. recreativas Aoiz (piscina)
	2.242.031
	2005-2007

	Aoiz
	Proyecto mejora políg. Industrial Aoiz por medidas compens. embalse Itoiz
	657.121
	2010-2011

	Oroz Betelu
	Proyecto acondicionamiento entorno iglesia y cementerio Oroz-Betelu
	198.771
	2010

	Arce
	Proyecto restauración iglesia de Santa María de Arce
	199.885
	2010-2011

	Aoiz
	Proyecto colector recogida agua obras drenaje canal enlace presa de Itoiz
	1.386.028
	2009-2010

	Villaveta
	Acondicionamiento y mejora pavimentación calles Concejo de Villaveta
	54.413
	2011

	Lónguida
	Acondicionamiento y mejora pavimentación calles Valle de Lónguida
	35.783
	2011

	Meoz
	Acondicionamiento y mejora pavimentación calles Concejo de Meoz
	30.532
	2011

	Valle de Arce
	Acondicionamiento y mejora caminos Uritz a Espoz e Imizcoz afectados por las obras de la presa de Itoiz en el Valle de Arce
	229.307
	2011

	Valle de Arce
Oroz Betelu
	Pavimentación Y mejor caminos embalse Itoiz, camino de Urdiroz y de Irube
	239.522
	2012

	Total
	
	9.334.920
	2002-2012


Según indica en su escrito la citada Confederación, no está prevista la ejecución o el trámite de licitación de ninguna otra actuación relacionada con la fundación.
En el Plan Integral estaba prevista una financiación de la CHE por importe de 12,22 millones.
Además de las actuaciones anteriores, la CHE está ejecutando el dique de cola de Nagore, que junto al de Oroz-Betelu ya construido, suponen una inversión estimada en torno a los 26,5 millones.  Estos diques son uno de los elementos claves de la estrategia de desarrollo de la zona.
4. ª Actuaciones pendientes de ejecutarse por la fundación
De acuerdo con la información analizada, quedó pendiente de ejecutar por la fundación las siguientes actuaciones por un importe de 6,17 millones:
	Actuaciones pendientes
	Importe

	Zona náutica de Nagore
	1.300.000

	Desarrollo del Sector Residencial de Nagore
	395.000

	Camping de Itoiz
	3.000.000

	Casa Mariano García
	225.000

	Área de Actividades Acuáticas del Irati
	1.250.000

	Total
	6.170.000



No consta si estas actuaciones se van a ejecutar o no por el Gobierno de Navarra, como entidad heredera de la actividad de la fundación.
No obstante, en opinión de ésta se consideran viables financieramente y de utilidad para el entorno las obras de la zona náutica de Nagore y la rehabilitación del Palacio de Arce –obra asumida inicialmente por la Confederación–.
Además de las anteriores actuaciones, y con la finalidad de agilizar su ejecución, la fundación elaboró un conjunto de proyectos por importe de 17,92 millones que debía gestionar la CHE y cuyos fondos están pendientes de consignar por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. En concreto, los proyectos se refieren a:
	Proyectos redactados por la Fundación y pendientes de financiación ministerial
	Importe

	Actuaciones en materia de ciclo hidrológico en Arce.
	635.929

	Mejora de equipamientos municipales en Arce. 
	4.026.613

	Ejecución del Sistema General 3 de Nagore.
	1.959.597

	Rehabilitación de la central hidroeléctrica de Aoiz. 
	2.118.414

	Rehabilitación palacio de Arce y su reconversión en centro de visitantes del embalse de Itoiz. 
	2.769.437

	Acondicion. y mejora caminos afectados por obras presa de Itoiz en Valle Arce. 
	1.998.610

	Camino de Irube en Oroz-Betelu y de acceso al depósito de Olaldea. 
	117.117

	Mejora travesía de Aoiz. 
	1.960.000

	Mejora de equipamientos municipales en el Valle de Lónguida. 
	2.199.000

	Total pendiente financiación
	17.915.113


[bookmark: _Toc426468068]V.2. Gastos e ingresos de la fundación
5. ª Gastos de la fundación
De acuerdo con las cuentas de resultados del periodo 2002 a 2014, la fundación ha gastado un total de 7,92 millones según el siguiente detalle:
	Gastos 2002-2014
	Importe
	Porcentaje

	Personal
	368.092
	5

	Otros gastos de explotación
	7.546.504
	95

	Amortización del inmovilizado
	1.431
	-

	Gastos financieros
	8.436
	-

	Total gastos fundación
	7.924.463
	100



Como se observa, el 95 por ciento de sus gastos se ha destinado a actuaciones en el entorno del embalse, representando su estructura organizativa escasamente un 5 por ciento.
Por ejercicio, los gastos anteriores se distribuyen del siguiente modo:
	Gastos 2002-2014
	Importe
	Porcentaje
	% acumulado

	2002
	4.740
	0
	0

	2003
	86.500
	1
	1

	2004
	143.093
	2
	3

	2005
	2.261.552
	29
	32

	2006
	1.156.154
	15
	47

	2007
	908.800
	11
	58

	2008
	1.826.432
	23
	81

	2009
	738.736
	9
	90

	2010
	341.884
	4
	94

	2011
	94.817
	1
	95

	2012
	44.288
	1
	96

	2013
	46.473
	1
	97

	2014
	270.994
	3
	100

	Total gastos fundación
	7.924.463
	100
	



Del análisis de estos gastos, destacamos:
· En el periodo de 2002 a 2010, se concentran el 94 por ciento de los gastos de la fundación. Desde 2011, su actividad de gasto está muy limitada por los recortes presupuestarios impuestos por el Gobierno de Navarra.
· Gastos de personal. La fundación sólo ha contado con el puesto de director y los gastos contabilizados se refieren a su retribución y las correspondientes cargas sociales. No ha percibido dietas ni kilometraje.
Se le contrata en septiembre de 2002 mediante un contrato laboral de alta dirección a tiempo parcial. La selección, realizada por dos vocales del patronato, se efectúa mediante el análisis de su conocimiento de la zona y de su currículo y la realización de una entrevista, siendo nombrado por el patronato.
A lo largo de la prestación de sus servicios, su retribución se reduce en 2010 en un seis por ciento, se congela en 2011 y se disminuye en un 15 por ciento en 2012, todo ello a petición del propio director. 
Ante la escasa actividad de la fundación, en diciembre de 2013 solicita y se le concede la extinción voluntaria de su relación contractual, renunciando a la indemnización que le correspondía.
Con motivo del proceso de disolución de fundación, se requieren nuevamente sus servicios para efectuar el control y seguimiento de la misma. Estos servicios, que se facturan como actividad profesional, ascendieron a 3.630 euros y se registran en otros gastos de explotación.
· Otros gastos de explotación. Es la partida con mayor relevancia dentro de los gastos de la fundación y los principales conceptos que contiene hacen referencia a:
	Concepto contable
	Importe

	Arrendamientos                                                      
	7.278

	Reparaciones y Construcciones                                                 
	1.350.835

	Urbanización Terrenos                                                  
	380.254

	Servicios Varios                                                           
	1.159.685

	Nasersa/Nasertic                                                                    
	59.692

	Seguros                                      
	9.319

	Servicios bancarios y similares                                            
	380

	Publicidad, fotografía y divulgación                                             
	2.377

	Agua                                                               
	707

	Electricidad                                                
	706

	Material Oficina                                                           
	11.727

	Fotocopiadora                                                        
	30

	Publicaciones                                                         
	1.328

	Comunicaciones                                                 
	53

	Limpieza                                                      
	1.779

	Gastos Varios                                                       
	6.443

	Gastos Viaje                                                       
	1.455

	Mensajería                                                        
	3.345

	Tributos                                           
	19.592

	Subtotal 
	3.016.985

	Ayudas monetarias a entidades públicas
	4.529.519

	Total otros gastos de explotación
	7.546.504



De los mismos, destacamos:
a) No siempre se han aplicado criterios contables coherentes en el registro de las operaciones, especialmente para reflejar las actuaciones cofinanciadas por la fundación y las entidades locales y para determinar el gasto total de sus propias actuaciones. 
b) Las principales actuaciones de inversión para terceros ejecutadas directamente por la fundación se refieren a:
	Actuaciones
	Importe total de la actuación

	Urbanización de una parcela
	395.254

	Centro expositivo Saragüeta
	227.180

	Frontón Azparren
	306.541

	Casa Concejil de Azparren
	414.433

	Torre de Uriz-equipamiento
	282.424



Del análisis de las mismas, señalamos:
Urbanización de una parcela
Los gastos de urbanización de la parcela –recibida del Gobierno– para construcción de 49 viviendas protegidas en Aoiz estaba previsto, inicialmente, que fueran acometidos directamente por la propia fundación y con carácter previo a su enajenación a la sociedad pública Vinsa. Como se formalizó la venta antes que la urbanización, se consideró más conveniente que tal urbanización fuera ejecutada por la citada sociedad, asumiendo la fundación los gastos derivados de ello. 
El gasto total de la actuación –395.254 euros– se desglosa contablemente en: cuenta de construcciones y reparaciones, incluye el coste de la ejecución de las obras –371.254 euros[footnoteRef:2]– y el de la dirección técnica de las mismas –9.000 euros–; en la cuenta de servicios varios, se registran los honorarios técnicos del proyecto por un importe de 15.000 euros.  [2:  Importe coincidente con el de adjudicación del contrato por Vinsa.] 

La empresa que ejecutó las obras presentó en la fundación un aval de 18.563 euros que no se devolvió hasta la liquidación de la entidad.
Centro expositivo-espacio socio cultural “Saragüeta: gentes de película”
[bookmark: tm_385744968]Para el centro expositivo de Saragüeta, se firma un convenio con el Concejo de Saragüeta y con el Ayuntamiento de Arce, por el cual la fundación se compromete a realizar las contrataciones precisas y a financiarlas. A partir del presupuesto del proyecto, se elaboraron las bases de contratación, se solicitaron ofertas a diversas constructoras y se adjudicó en 196.825 euros. Las obras ejecutadas ascendieron a 211.348 euros, con una desviación del siete por ciento.
El importe total de la actuación –227.180 euros– se contabiliza en dos cuentas: construcciones y reparaciones, todas las certificaciones de la obra menos una, por importe de 152.300 euros; y en servicios varios se incluye el coste de los proyectos y direcciones de obra –por una cuantía total de 15.833 euros– así como la certificación de obra pendiente –59.047 euros–. 
Frontón y Casa Concejil de Azparren
Para las obras en el Concejo de Azparren, se firma en 2007 un convenio entre el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, la fundación y el Concejo de Azparren para la mejora de infraestructuras del concejo. Estas infraestructuras se concretaban en la casa concejil y en el frontón, ascendiendo la financiación del Departamento a un importe máximo de 655.431 euros.
La contratación de los proyectos y la ejecución de las obras se le encomiendan a la fundación, con las supervisiones oportunas tanto del concejo como del departamento.
Los gastos ejecutados en ambas actuaciones se reflejan en el cuadro siguiente:
	Concepto
	Frontón
	Casa concejil

	Proyecto
	16.572
	18.576

	Dirección de Obra
	7.102
	7.961

	Obras
	282.867
	387.896

	Total
	306.541
	414.433



Se elaboran los correspondientes condicionados para la contratación de las obras, se invita vía correo electrónico a las empresas interesadas y se adjudican a la oferta más económica.
Las desviaciones del coste final de ambas obras sobre el importe de adjudicación fueron del ocho por ciento.
El gasto total de ambas obras –imputado en su totalidad a la partida de construcciones y reparaciones– fue subvencionado por el Departamento de Obras Públicas.
Torre de Uriz-equipamiento
Esta torre, declarada bien de interés cultural, es propiedad del Gobierno de Navarra y se cedió en 2003 a la fundación para su explotación y gestión.
Entre 2006 y 2009, el Departamento de Cultura realizó trabajos de consolidación, restauración y adecuación para convertirla en un hotel. El coste de esta actuación rondó los dos millones de euros.
La fundación asumió la financiación del equipamiento y amueblamiento de dicho hotel, pero la gestión y tramitación de los procedimientos administrativos de contratación los efectuó el propio Departamento de Cultura, dado su carácter de bien de interés cultural.



El gasto incurrido se desglosa en:
	Torre de Uriz
	Importe

	Amueblamiento
	237.432

	Iluminación
	10.062

	Lencería
	8.689

	Menaje
	4.036

	Jardín
	14.825

	Elementos ornamentales piedra
	7.380

	Total
	282.424



El 16 por ciento del gasto fue financiado con fondos europeos por importe de 45.000 euros y se destinaron a financiar gastos menores del equipamiento. 
De la revisión efectuada y como conclusión, señalamos que los procesos de contratación gestionados directamente por la fundación se efectúan materialmente de acuerdo con la normativa básica de contratación pública.
c) Dentro de servicios varios, prácticamente el 70 por ciento de su importe -804.950 euros-, corresponde a honorarios para la redacción de proyectos encargados por la fundación tanto para las actuaciones como para disponer de una cartera de proyectos que puedan presentarse a la Confederación para su ejecución en función de la financiación disponible. La ejecución de uno de esos proyectos fue financiada directamente por un particular.
Estos proyectos elaborados y no ejecutados quedan como un activo para su materialización futura por las administraciones públicas.
Así mismo, destacamos la publicación por la Fundación de un libro “Vivir para Vivir” que es un completo estudio etnológico del entorno.
d) Ayudas monetarias a entidades públicas. Teniendo en cuenta lo señalado en el punto a), esta cuenta refleja las aportaciones de la fundación a las entidades locales para cofinanciar diversas actuaciones de inversión y de dinamización de actividades culturales y deportivas; este gasto, que asciende a 4,53 millones, representa el 57 por ciento del gasto total. El importe anterior, que incluye el reparto del sobrante producto de la liquidación de la fundación, se distribuye de acuerdo con el siguiente cuadro:
	Ayuntamiento
	Importe
	porcentaje
	Euros x habitante, sobre población de 2014

	Aoiz
	1.598.444
	35
	608

	Arce
	1.487.485
	33
	5.275

	Lónguida
	594.301
	13
	1.869

	Oroz-Betelu
	849.289
	19
	5.444

	Total ayudas monetarias EELL
	4.529.519
	100
	1.338



En esta cuenta se recoge la financiación que aporta la fundación a las entidades locales por la parte de la inversión no financiada por el Gobierno de Navarra. Así, con carácter general, el procedimiento seguido era el siguiente: Los alcaldes exponían las obras necesarias de sus municipios y, en función de las inversiones que en cada momento financiaba el Gobierno de Navarra, se daba preferencia a unas u otras. La parte de esas inversiones que correspondía financiar a las citadas entidades locales era asumida por la fundación, plasmándose esta relación en los correspondientes convenios de colaboración. Todas estas actuaciones fueron aprobadas por el patronato por unanimidad.
La fórmula de complementar la fundación la financiación directa del Gobierno de Navarra ha permitido a los ayuntamientos acometer inversiones que con sus propios recursos difícilmente hubieran podido asumir. El total de dichas inversiones ha ascendido a unos 15 millones. 
Además de las actuaciones anteriores –que representan el 95 por ciento del gasto– un cinco por ciento corresponde a ayudas a actividades culturales, deportivas y turísticas realizadas directamente por los propios ayuntamientos así como ayudas a particulares –por un importe total de 13.688 euros– destinadas fundamentalmente a pequeñas inversiones, edición de libros, etc.
Para la recepción de las ayudas y los convenios se presentan las facturas justificando el gasto realizado. 
6. ª Ingresos de la fundación
Los ingresos de la fundación entre 2002 y 2014 ascienden a un total de 7,75 millones. Estos ingresos se desglosan, según la cuenta de pérdidas y ganancias, en:
	Ingresos 2002-2014
	Importe
	Porcentaje 

	Importe neto de la cifra de negocios
	122.228
	2

	Otros ingresos de explotación
	6.380.571
	82

	Resultados inmovilizado material
	1.169.001
	15

	Ingresos financieros
	78.417
	1

	Total Ingresos de la fundación
	7.750.217
	100


Por ejercicio, los ingresos anteriores se distribuyen según el siguiente cuadro:
	Ingresos 2002-2014
	Importe
	Porcentaje
	% acumulado

	2002
	2.734
	0
	0

	2003
	93.762
	1
	1

	2004
	193.294
	2
	3

	2005
	2.266.537
	29
	32

	2006
	1.160.220
	15
	47

	2007
	925.937
	12
	59

	2008
	1.818.588
	23
	82

	2009
	750.799
	10
	92

	2010
	349.222
	5
	97

	2011
	117.427
	2
	99

	2012
	22.527
	0
	99

	2013
	42.594
	1
	100

	2014
	6.576
	0
	100

	Total ingresos fundación
	7.750.217
	100
	


De su análisis, reseñamos los siguientes aspectos:
· Al igual que ocurre en gastos y justificándose en la misma circunstancia, los ingresos se concentran hasta 2010, en un 97 por ciento del total. Después de ese año, sus ingresos son escasamente relevantes.
· Dentro del importe de la cifra de negocios, la mayor parte corresponde a ingresos por arrendamientos de diversos inmuebles (hotel, restaurante, club de jubilados, apartamento turístico y despacho para profesionales) por importe total de 115.442 euros. Con la disolución de la fundación, estos contratos, en principio, han sido subrogados por las administraciones públicas a los que se ha revertido los citados inmuebles.
La adjudicación de la explotación de estos inmuebles se realiza mediante procedimientos abiertos. 
· Otros ingresos de explotación. Incluye básicamente las subvenciones recibidas del Gobierno de Navarra y de la Unión Europea, de acuerdo con el siguiente detalle:
	Ingresos por subvenciones 2002-2014
	Importe
	Porcentaje

	Subvenciones del Gobierno de Navarra para funcionamiento
	1.059.000
	

	Subvenciones del Gobierno de Navarra para inversiones
	5.173.985
	

	Total subvenciones Gobierno de Navarra
	6.232.985
	98

	Subvenciones Unión Europea
	147.338
	2

	Total Ingresos de subvenciones
	6.380.323
	100



a) Subvenciones del Gobierno de Navarra. Además de las anteriores subvenciones del Gobierno de Navarra imputadas a la cuenta de resultados, la fundación también percibe subvenciones del mismo por importe de 380.753 euros destinadas a financiar su inmovilizado; estas subvenciones se imputan al patrimonio neto del balance.
En resumen, la fundación ha percibido del Gobierno de Navarra un total de 6,61 millones.
La finalidad y el departamento concedente del Gobierno de Navarra se indican en el cuadro siguiente:
	Subvenciones por departamento del Gobierno de Navarra 2002-2014
	Importe
	Finalidad
	Ejercicios

	Desarrollo Rural y Medio Ambiente
	1.059.000
	Funcionamiento
	2003 a 2010

	Desarrollo Rural y Medio Ambiente
	2.750.186
	Inversiones
	2005 a 2007

	Desarrollo Rural y Medio Ambiente
	1.621.567
	Inversiones y aportaciones aytos.
	2008 y 2009

	Obras Públicas 
	565.543
	Inversiones
	2008

	Vivienda y Ordenación del Territorio
	236.689
	Inversiones y aport. Aytos.
	2010

	Vivienda y Ordenación del Territorio
	177.358
	Inver. inmovi. propio Fund.
	2009 y 2010

	Desarrollo Rural y Medio Ambiente
	203.395
	Inver. inmovi. propio Fund
	2009

	Total subvenciones G. de Navarra
	6.613.738
	
	


Estas subvenciones se han destinado a financiar proyectos tanto ejecutados directamente por la fundación como a través de los ayuntamientos.
b) Las subvenciones de la Unión Europea corresponden al programa Leader Plus y se destinan básicamente a financiar equipamientos, actuaciones culturales-recreativas  y de protección de la fauna y del paisaje del entorno del embalse.
7. ª Inmovilizado de la fundación
En junio de 2003 se firmó el convenio de cesión a la fundación por el Gobierno de Navarra mediante el cual éste cedía de forma gratuita una relación de bienes situados básicamente en Nagore y Aoiz, indicándose además que seis de las parcelas de Nagore debían destinarse a la venta para la reubicación de los vecinos de Artozqui afectados por el embalse. Se realizó una tasación de dichas fincas y se contabilizaron por un importe de 522.718 euros.  
En el Acuerdo Base de desalojo y extinción del concejo de Artozqui, firmado en mayo de 2003, se indicaba que la fundación vendería a los vecinos desalojados seis parcelas en Nagore y dos en Azparren, destinadas a la construcción de 10 viviendas unifamiliares.
Así, en 2004 se enajenaron tales parcelas. Las de Nagore se vendieron en el importe fijado en el acuerdo, 36.060 euros, coincidente con el importe de tasación; las parcelas de Azparren las adquirió la fundación y las enajenó por el mismo importe 42.372 euros.
En 2011 se vendieron por subasta pública dos parcelas en Nagore por importe de 73.923 euros, cuyo valor de tasación era de 67.484 euros.
En 2005 se firmó un convenio con Vinsa para la promoción de 49 viviendas de VPO en Aoiz, sobre una parcela tasada en 146.819 euros. La venta de la parcela ya urbanizada se fijó en 1.045.477 euros; los gastos de urbanización ascendieron a 395.254 euros.
En el condicionado de la venta figuraba la entrega a la Fundación de 386 m2 útiles de locales en planta baja valorados en 186.967 euros. Parte de esos locales, 101 m2, se vendieron a Nasursa para la instalación de un centro polivalente para profesionales. Este centro se cedió posteriormente a la fundación para su gestión. En el resto, se realizaron obras por importe de 322.159 euros para la construcción de un centro de jubilados que, posteriormente, se alquila al Ayuntamiento de Aoiz.
[bookmark: tm_385744949]Dentro del proyecto de ‘Puesta en valor de la casa de Mariano García’, organista y compositor de la localidad de Aoiz, la fundación adquirió en 2009 su casa natal en 60.000 euros. El edificio fue derribado y si bien estaba previsto construir un centro de despachos profesionales, las dificultades financieras finales de la fundación impidieron tal actuación, siendo en la actualidad un solar.
En conclusión, la fundación obtuvo unos resultados contables por su inmovilizado de 1,17 millones. 
En la fase de disolución de la fundación, el valor contable de su inmovilizado asciende a 801.245 euros, que se revirtió al Gobierno de Navarra. La diferencia contable entre los bienes cedidos por el Gobierno y los revertidos al mismo asciende a 278.527 euros.
[bookmark: _Toc426468069]V.3. Aproximación a la situación socioeconómica de los municipios del entorno del embalse de Itoiz (2002 y 2014)
8. ª Aproximación a la situación socioeconómica de los municipios 
Partiendo de la inexistencia en términos generales de información de esta naturaleza desglosada por ayuntamientos, los municipios que participan en la fundación presentan las siguientes características y evolución de una serie de indicadores socioeconómicos:
· Dos de ellos están configurados como municipios simples –Aoiz y Oroz Betelu- y otros dos compuestos –Arce y Lónguida-. Estos últimos están integrados por siete concejos –Arce- y por cinco concejos –Lónguida- además de otros lugares habitados y deshabitados. Por tanto, en una extensión de 274 km2, existen cuatro ayuntamientos y 12 concejos que están, a su vez, integrados en una mancomunidad de servicios sociales, una mancomunidad de servicios bibliotecarios y dos mancomunidades de residuos urbanos.
· Dentro de sus términos municipales, existen lugares deshabitados o edificios abandonados en los que constan asentamientos poblacionales.
· Población 2002-2014. Entre los años analizados, la población de estos ayuntamientos se ha incrementado en un 25 por ciento, porcentaje superior a la media de Navarra que fue del 12 por ciento. Así, por municipio:
	Municipio
	      Población
	Diferencia

	
	2002
	2014
	

	Aoiz
	1.892
	2.629
	737

	Arce
	291
	282
	-9

	Lónguida
	299
	318
	19

	Oroz Betelu
	219
	156
	-63

	Total municipios Fundación
	    2.701
	3.385
	684

	Total Navarra
	569.628
	640.790
	71.162



Es decir, la población ha experimentado un aumento de 684 habitantes, que se concentran fundamentalmente en Aoiz, ayuntamiento que ha incrementado su población en un 39 por ciento; Arce y Oroz-Betelu han perdido población en dicho periodo, en tanto que Lónguida ha experimento un crecimiento del seis por ciento.
El municipio de Aoiz sigue confirmando su consideración como polo de atracción de la zona.
Globalmente entre ambos ejercicios, se mantiene la proporción de 51 por ciento del sexo masculino y 49 por ciento del femenino.
La población extranjera en 2014 representa el 10 por ciento del total, porcentaje ligeramente superior a la media de Navarra –nueve por ciento–. Esta población extranjera se asienta básicamente en Aoiz.
También se observa cierto rejuvenecimiento de su población, alcanzando en 2014 los niveles medios de Navarra:
	Municipio
	2002
	2014

	
	menos 16
	16 a 64
	65 y más
	menos 16
	16 a 64
	65 y más

	Aoiz
	250
	1.231
	411
	496
	1.717
	416

	Arce
	26
	187
	78
	46
	169
	67

	Lónguida
	30
	194
	75
	44
	210
	64

	Oroz-Betelu
	6
	129
	84
	2
	88
	66

	Total municipios Fundación
	312
	1.741
	648
	588
	2.184
	613

	Porcentaje
	12
	64
	24
	17
	65
	18

	Navarra
	81.776
	384.932
	102.684
	106.775
	414.800
	119.215

	Porcentaje 
	14
	68
	18
	17
	65
	18


Es decir, en 2002, la población en estos municipios con edad superior a 65 años suponía el 24 por ciento –6 puntos porcentuales más que la media de Navarra–, en tanto que en 2014 es del 18 por ciento, equivalente a la media navarra. En definitiva, en 2014 la estructura por edad de la población de estos municipios se ha equiparado a la media de Navarra.
Destacamos igualmente, para estos ayuntamientos, que el mayor porcentaje de incremento se observa en la población del tramo de menos de 16 años, con un 88 por ciento; en el tramo intermedio, aumenta en un 25 por ciento, en tanto que el tramo de mayor edad se reduce en un cinco por ciento.
El índice de activos –es decir, la población entre 15 y 64 años sobre el total de población– en el periodo analizado se sitúa en Aoiz en el 65 por ciento, en Arce se reduce del 64 al 60 por ciento, en Lónguida aumenta del 65 al 66 por ciento y en Oroz-Betelu disminuye del 59 al 56 por ciento.
La evolución del índice de dependencia, es decir, porcentaje de la población inferior a 16 años y la superior a 65 años sobre el total de población, se mantiene en Aoiz en torno al 54 por ciento, en Arce pasa del 56 al 67 por ciento, en Lónguida, del 54 al 51 por ciento y en Oroz-Betelu, del 70 al 77 por ciento.


Finalmente, la densidad de población (habitantes por Km2) presenta la siguiente evolución:
	Municipio
	Densidad de población

	
	2002
	2014

	Aoiz
	143,3
	199,2

	Arce
	2
	1,9

	Lónguida
	3,3
	3,5

	Oroz Betelu
	9,3
	6,6



En resumen, entre 2002 y 2014, estos municipios han aumentado su población y se observa un cierto rejuvenecimiento de la misma. 
· Paro registrado 2005-2014. Como resultado de un cambio metodológico en los cálculos de la tasa de empleo y de paro y al objeto de que la comparación interanual sea homogénea y coherente, se toman los datos desde mayo de 2005.
Así entre mayo de 2005 y diciembre de 2014, la evolución del paro del global de los ayuntamientos analizados y su comparación con el total de Navarra es la siguiente:
	Paro registrado
	2005
	2014

	Número de personas en paro 
	108
	271

	Ayuntamientos-Porcentaje paro sobre total población activa
	6
	12

	Navarra-Porcentaje paro sobre total población activa 
	5
	12



Es decir, que entre 2005 a 2014 se ha más que duplicado el porcentaje de paro de los municipios analizados; respecto a la media de Navarra, su evolución global es semejante. Lógicamente los datos anteriores reflejan en toda su extensión los efectos de la crisis económica sobre el empleo.
En el cuadro siguiente mostramos, para los municipios analizados, el volumen total del paro por edad, sexo y sector económico:
	Ayuntamientos de la Fundación
	2005
	2014
	% aumento

	Número de parados
	108
	271
	151

	Menor 25 años
	12
	18
	50

	25-44 años
	60
	124
	107

	+ 45 años
	36
	129
	258

	Varones
	33
	130
	294

	Mujeres
	75
	141
	88

	Agricultura
	
	9
	

	Industria
	32
	52
	63

	Construcción
	15
	22
	47

	Servicios
	54
	170
	215

	Sin empleo anterior
	7
	18
	157



Es decir, el paro registrado ha aumentado en un 151 por ciento, concentrándose este aumento en los mayores de 45 años, del sexo masculino y en los sectores de servicios y sin empleo anterior.
Finalmente, mostramos el porcentaje de paro sobre el total de población activa de cada uno de los municipios:
	Municipio
	Porcentaje de paro sobre población activa

	
	2005
	2014

	Aoiz
	6
	14

	Arce
	2
	8

	Lónguida
	6
	8

	Oroz Betelu
	2
	7


Es decir, Aoiz es el que presenta para ambos ejercicios un mayor valor en esta magnitud, destacando igualmente los incrementos experimentados por Arce y Oroz-Betelu.
· Clasificación de la superficie municipal. Partiendo de que el año disponible es 2001, se compara hasta 2014 el desglose de la superficie municipal entre urbana y rústica:
	Municipio
	Extensión (ha)
	Rústicas (ha)
	Urbana (ha)

	
	
	2001
	2014
	2001
	2014

	Aoiz
	1.313,20
	1.225,21
	1.192,72
	87,99
	120,48

	Arce
	14.635,62
	14.614,74
	14.617,29
	20,88
	18,33

	Lónguida
	9.071,72
	9.024,39
	9.018,17
	47,33
	53,55

	Oroz-Betelu
	2.346,05
	2.333,77
	2.333,54
	12,28
	12,51

	Total
	27.366,59
	27.198,11
	27.161,72
	168,48
	204,87



El cambio más relevante se observa en el aumento de la superficie urbana del ayuntamiento de Aoiz.
Su ordenación urbanística está plasmada en planes municipales con cierta antigüedad, de 1997 y de 2003. 
· Vehículos. Según datos de 2002 y de 2013, el número de vehículos de estos ayuntamientos se ha incrementado en un 35 por ciento, de acuerdo con el siguiente detalle:
	Número de vehículos
	2002
	2013

	Turismos
	1.089
	1.419

	Motocicletas
	67
	154

	Furgonetas y Camiones
	404
	507

	Autobuses
	17
	16

	Tractores industriales y remolques
	11
	37

	Otros vehículos
	28
	52

	Total vehículos municipios Fundación
	1.616
	2.185

	Vehículos per cápita
	0,60
	0,65

	Total vehículos Navarra
	355.521
	431.904

	Vehículos per cápita
	0,62
	0,67


En el mismo periodo, en el total de Navarra, ese incremento de vehículos fue del 21 por ciento, es decir, 14 puntos porcentuales inferior al de los municipios analizados. 
Per cápita, se observa un crecimiento de vehículos semejante entre Navarra y los ayuntamientos analizados.

[bookmark: _Toc426468070]VI. Conclusión o resumen final
La construcción del embalse de Itoiz trajo consigo importantes afecciones en su entorno y, por ende, en los ayuntamientos implicados.
Con la finalidad de corregir en la medida de lo posible tales afecciones, de compensar ciertos desequilibrios estructurales y territoriales observados y de sentar las bases para potenciar su desarrollo económico y social, se constituye la Fundación Itoiz-Canal de Navarra como elemento aglutinador y dinamizador de la zona, de sus habitantes y de los distintos agentes sociales y administraciones públicas implicadas.
Así, se configura un patronato de la fundación con representación del Gobierno de Navarra –como entidad fundadora–, de los municipios afectados y de la Confederación Hidrográfica del Ebro –como entidad responsable del embalse–.
Para el cumplimiento de sus finalidades se aprueba un Plan de Desarrollo Integral del entorno del embalse en el que partiendo de un objetivo básico de “mejora de la calidad de vida” se enumeran las principales actuaciones a ejecutar así como las fuentes de su financiación; este plan tenía un horizonte temporal inicial del periodo de 2004 a 2007. 
La actividad de la fundación se desarrolla regularmente hasta 2011, año en que, como como consecuencia de los ajustes presupuestarios introducidos por el Gobierno de Navarra, este elimina la aportación de fondos para financiar los proyectos de la misma. Después de esa fecha, su actividad es mínima, procediéndose en 2014 a su disolución y extinción.
Este hecho pone de relieve que, en la creación de entes integrados en el sector público foral, debe analizarse previamente su capacidad para generar recursos propios financieros suficientes o dotarle de los instrumentos legales precisos para ello, al objeto de que, si se considera necesaria su creación, pueda desarrollar con normalidad las tareas de interés público encomendadas. En caso contrario, su actuación se limita a tareas de impulso, intermediación y dinamización que, resultando relevantes en el supuesto analizado, podrían no ser suficientes para justificar su creación. No obstante, también destacamos que, en el caso de la fundación, ésta se dotó de una estructura de personal mínima y limitada al puesto de director a jornada parcial. Al respecto, y según nos manifiestan los antiguos responsables de la fundación, aún sin subvenciones públicas,  ésta podía haber seguido en funcionamiento con los recursos que generaba, si bien no habría tenido capacidad para acometer nuevas inversiones salvo aquellas financiadas mediante los rendimientos obtenidos de la enajenación de sus bienes inmobiliarios.   
Hasta su disolución, se han realizado actuaciones –tanto por la fundación como por la CHE- por una cuantía aproximada de 17 millones, importe que representa el 60 por ciento del previsto en el Plan de Desarrollo. Las ayudas concedidas por la propia fundación permitieron además la inversión de otros 10 millones de euros por parte de las entidades locales –financiados a través de los planes de infraestructuras locales del Gobierno de Navarra- que de otra forma, posiblemente, no hubiera sido posible acometer.
En el momento de su disolución quedaban pendientes de ejecutarse por la fundación una previsión de actuaciones cuantificadas en 6,17 millones. Así mismo constan otro conjunto de proyectos por importe de 17,92 millones pendientes de obtener financiación del Ministerio de Medio Ambiente. 
No consta si las administraciones públicas ejecutarán en un futuro estas actuaciones pendientes.
La auditoría de regularidad sobre las cuentas anuales de 2002 a 2014 concluye que las mismas reflejan, en términos generales, la actividad desarrollada y el cumplimiento del principio de legalidad en sus operaciones.
En dicho periodo ha gastado un total de 7,92 millones, de los que el 95 por ciento ha sido destinado al conjunto de actuaciones que se reflejan en el anexo 2 de este informe y que hacen referencia, básicamente, a proyectos estratégicos del entorno del embalse y de los ayuntamientos que la integran para adecuar sus infraestructuras, a actuaciones concretas dentro de cada municipio dirigidos a mejorar los servicios públicos locales básicos y a potenciar sus recursos turísticos y recreativos, apoyándose en un elemento singular como es el embalse de Itoiz.
Para financiar esas necesidades, la fundación ha aportado un total de 7,75 millones procedentes prácticamente en su totalidad del Gobierno de Navarra. Con estos recursos ha financiado las anteriores actuaciones, bien de forma directa o bien completado las necesidades de financiación de las entidades locales implicadas.
En sus años de actividad, la fundación no presentó endeudamiento alguno.
Además de las operaciones gestionadas por la fundación, la Confederación Hidrográfica del Ebro, dentro de su Plan de Restitución Territorial del Embalse de Itoiz, ejecutó obras por importe de 9,33 millones.
No obstante, consideramos que, pese al esfuerzo que se realizó para la elaboración del Plan Estratégico Integral de Desarrollo, la no implantación de un sistema de indicadores  de medida sobre el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el mismo, ha constituido una limitación en nuestro trabajo para verificar el objetivo general de mejora de la calidad de vida del entorno del embalse.
Como conclusión, y con las limitaciones del análisis efectuado por esta Cámara, podemos colegir que, a pesar de la crisis económica, la situación socioeconómica de la zona analizada ha podido mejorar en términos generales desde 2002. Avalan esta conclusión los siguientes hechos relevantes:
· Se han mejorado las infraestructuras básicas de los municipios.
· Se les ha dotado de instrumentos para potenciar sus recursos, especialmente en los ámbitos natural, recreativo y turístico así como de un desarrollo rural integral.
· Su población ha crecido más que la media de Navarra y se observa un cierto rejuvenecimiento de la misma.
Informe que se emite a propuesta del auditor Ignacio Cabeza del Salvador, responsable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trámites previstos por la normativa vigente.
Pamplona, 27 de agosto de 2015
El presidente, 


Helio Robleda Cabezas



[bookmark: _Toc426468071]Anexo 1. Evolución del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias de la Fundación en el periodo de 2002 a 2014.
En los cuadros siguientes se muestra la evolución de los balances y cuentas de resultados de la fundación desde el año de su constitución –2002– al de su liquidación –2014–, de acuerdo con sus cuentas anuales.



























1.1. Balance de Situación  Fundación Itoiz- Canal de Navarra (2002-2014)

	ACTIVO
	2014
	2013
	2012
	2011
	2010
	2009
	2008
	2007
	2006
	2005
	2004
	2003
	2002

	A) Activo no corriente
	801.245
	801.245
	801.245
	801.245
	869.530
	756.578
	544.122
	527.880
	528.238
	526.807
	486.658
	522.718
	

	II. Inmovilizado material
	346.747
	346.747
	346.747
	346.747
	420.487
	756.578
	544.122
	527.880
	528.238
	526.807
	486.658
	522.718
	

	III. Inversiones Inmobiliarias
	454.498
	454.498
	454.498
	454.498
	449.044
	
	
	
	
	
	
	
	

	B) Activo corriente
	8.027
	289.737
	290.864
	313.933
	520.402
	708.321
	1.498.087
	834.025
	657.693
	673.762
	386.016
	311.424
	299.719

	III. Deudores comerc. y otras ctas. cobrar
	4.998
	38.656
	14.361
	12.912
	254.222
	435.081
	969.181
	794.746
	528.789
	565.558
	38.385
	98.794
	976

	V. Inversiones financ. a corto plazo
	
	245.000
	250.000
	93.000
	200.000
	263.000
	70.000
	
	
	
	300.000
	200.254
	270.000

	VII. Periodificaciones a corto plazo
	
	
	
	621
	
	
	
	38.164
	
	
	
	
	

	VIII. Efectivo y otros activos líquidos
	3.029
	6.081
	26.503
	207.400
	66.179
	10.240
	458.907
	1.115
	128.904
	108.205
	47.630
	12.376
	28.743

	Total 
	809.272
	1.090.982
	1.092.109
	1.115.179
	1.389.932
	1.464.899
	2.042.209
	1.361.905
	1.185.931
	1.200.569
	872.674
	834.142
	299.719



	PATRIMONIO NETO Y PASIVO
	2014
	2013
	2012
	2011
	2010
	2009
	2008
	2007
	2006
	2005
	2004
	2003
	2002

	A) Patrimonio Neto
	808.541
	1.072.959
	1.076.839
	1.098.600
	1.139.992
	1.018.371
	730.747
	721.991
	704.854
	700.788
	842.622
	828.482
	298.501

	A1) Fondos propios
	138.834
	403.252
	407.132
	428.893
	402.801
	394.490
	374.307
	382.151
	365.014
	360.949
	355.964
	305.764
	298.501

	I. Dotación Fundacional
	402.678
	402.678
	424.439
	401.829
	390.271
	390.271
	382.151
	304.572
	300.506
	300.506
	300.506
	300.506
	300.506

	III. Reservas
	4.453
	4.453
	4.453
	4.453
	972
	
	
	
	
	
	
	
	

	V. Resultados ejercicios anteriores
	-3.880
	
	
	
	4.219
	-7.844
	
	60.443
	60.443
	55.458
	5.258
	-2.005
	

	VII. Resultado del ejercicio
	-264.418
	-3.880
	-21.761
	22.610
	7.339
	12.063
	-7.844
	17.137
	4.066
	4.985
	50.200
	7.263
	-2.005

	A3) Subvenciones, donaciones y legados 
	669.707
	669.707
	669.707
	669.707
	737.191
	623.881
	356.439
	339.839
	339.839
	339.839
	486.658
	522.718
	

	B) Pasivo no corriente
	
	
	4.800
	1.580
	800
	20.858
	20.858
	
	
	
	
	
	

	II. Deudas a largo plazo
	
	
	4.800
	1.580
	800
	20.858
	20.858
	
	
	
	
	
	

	C) Pasivo corriente
	731
	20.023
	10.471
	14.999
	249.140
	425.670
	1.290.605
	284.704
	125.867
	144.571
	30.052
	5.660
	1.218

	III. Deudas a corto plazo
	
	11.930
	7.530
	
	
	
	
	284.704
	125.867
	144.571
	30.052
	5.660
	1.218

	V. Acreedores comerciales
	731
	8.093
	2.940
	14.999
	249.140
	425.670
	1.290.605
	
	
	
	
	
	

	F) Provisión riesgos y gastos
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	355.210
	355.210
	355.210
	 
	 
	 

	Total 
	809.272
	1.092.982
	1.092.109
	1.115.179
	1.389.932
	1.464.899
	2.042.209
	1.361.905
	1.185.931
	1.200.569
	872.674
	834.142
	299.719



Nota 1: Las cuentas anuales de los ejercicios de 2006 a 2011 fueron auditadas por una firma de auditoría.
Nota 2: Desde 2008, las cuentas anuales se presentan de acuerdo con el nuevo Plan General de Contabilidad.
Nota 3. Las cuentas de 2014 son elaboradas mediante los principios y criterios contables adecuados para reflejar su disolución y extinción.

1.2. Cuenta de pérdidas y ganancias de la Fundación Itoiz- Canal de Navarra (2002-2014)
	Pérdidas y Ganancias
	2014
	2013
	2012
	2011
	2010
	2009
	2008
	2007
	2006
	2005
	2004
	2003
	2002

	Importe neto cifra de negocios
	
	39.786
	18.707
	38.946
	24.788
	
	
	
	
	146.819
	189.560
	90.000
	

	Otros ingresos de explotación
	
	
	
	248
	321.089
	732.559
	1.802.551
	908.186
	1.157.000
	1.215.438
	
	
	

	Gastos de personal
	
	-23.861
	-27.678
	-34.087
	-35.322
	-37.149
	-37.227
	-35.787
	-34.927
	-33.594
	-32.521
	-31.635
	-4.305

	Otros gastos de explotación
	-267.668
	-22.567
	-16.610
	-60.730
	-306.204
	-696.165
	-1.788.847
	-800.648
	-628.679
	-452.211
	-110.573
	-54.865
	-435

	Ayudas monetarias y otros
	
	
	
	
	
	
	
	-72.007
	-492.548
	-1.775.747
	
	
	

	Amortización del inmovilizado
	
	
	
	
	-358
	-358
	-358
	-358
	
	
	
	
	

	Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
	
	
	
	
	
	14.440
	
	
	
	
	
	
	

	Otros resultados
	
	
	
	73.023
	
	-5.064
	
	
	
	898.659
	
	
	

	Resultado de explotación 
	-267.668
	-6.642
	-25.581
	17.400
	3.993
	8.263
	-23.881
	-614
	846
	-637
	46.467
	3.500
	-4.740

	Ingresos financieros
	6.576
	2.807
	3.820
	5.210
	3.345
	3.800
	16.037
	17.751
	3.220
	5.622
	3.734
	3.762
	2.735

	Gastos financieros
	-3.326
	-45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Resultado financiero 
	3.250
	2.762
	3.820
	5.210
	3.345
	3.800
	16.037
	17.751
	3.220
	5.622
	3.734
	3.762
	2.735

	Excedente del ejercicio  
	-264.418
	-3.880
	-21.761
	22.610
	7.339
	12.063
	-7.844
	17.137
	4.066
	4.985
	50.200
	7.263
	-2.005



Nota 1: Las cuentas anuales de los ejercicios de 2006 a 2011 fueron auditadas por una firma de auditoría.
Nota 2: Desde 2008, las cuentas anuales se presentan de acuerdo con el nuevo Plan General de Contabilidad.
Nota 3. Las cuentas de 2014 son elaboradas mediante los principios y criterios contables adecuados para reflejar su disolución y extinción.
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[bookmark: _Toc426468072]Anexo 2. Resumen de actuaciones ejecutadas por la fundación en el periodo de 2002 a 2014.
En los cuadros siguientes se muestran las actuaciones realizadas por la fundación en el periodo de 2002 a 2014.
2.1 Proyectos estratégicos-Entorno
	Proyectos estratégicos-Entorno

	Anteproyecto de canal de aguas bravas y tranquilas en el Irati

	Estudio etnográfico. de Aoiz, Arce, Lónguida y Oroz-Betelu

	Folleto informativo-divulgativo de la presa de Itoiz

	Guía de recursos del entorno del embalse de Itoiz

	Guía de senderos balizados en el entorno del embalse de Itoiz

	Notas sobre la etnografía del entorno del embalse de Itoiz 

	Observatorio de fauna acuática de San Lorenzo

	Plan Sectorial de Incidencia supramunicipal de los diques de cola

	Proyecto de puesta en valor de la presa

	Publicación etnográfica 'Vivir para vivir' 

	Red de recorridos pedestres, ciclistas y ecuestres.

	Web de la Fundación Itoiz Canal de Navarra



	Red de recorridos-Entorno

	Aoiz

	AO.1
	Ruta Ermita San Lorenzo
	Ascensión montañera

	AO.2
	Camino mirador dos espadas
	Histórico

	AO.3
	Sendero de la Nevera de Aoiz
	Etnográfico

	AO.4
	Camino del Puente de Auzola
	Ascensión montañera

	AO.5
	Camino del Castro
	Histórico

	Oroz-Betelu

	OB.1
	Camino del Pedregal de Arrizabal
	Ascensión montañera

	OB.2
	Camino de los Arizdolari (Tramo 1)
	Naturalístico

	OB.3
	Camino de los Arizdolari (Tramo 2)
	Ascensión montañera

	OB.4
	Mirador foz de Iñarbe
	                                                 Naturalístico

	OB.5
	Camino de la mina de plata de Zilarzilo
	                                                  Etnográfico

	Valle de Arce

	A.1
	Ruta de los tres picos
	Naturalístico

	A.2
	Sendero de las Pottokas
	Etnográfico

	A.3
	Sendero de las Bordas
	Etnográfico

	A.4
	Ascensión al Corona
	Ascensión montañera

	A.6
	Camino de las Aldeas
	Naturalístico

	A.7
	Camino del Hórreo de Lusarreta
	Etnográfico

	A.8
	Camino del Barranco del Paco
	Naturalístico

	A. 9
	Ruta de los Maquis
	Histórico

	A.10
	Mirador potxe Txintxurrenea y Foz de Gaztelu                                               Naturalístico

	A.11
	Camino Caballeros Hospitalarios
	Histórico

	A.12
	Ruta de Muniain
	Ascensión montañera

	A.13
	Ascensión al Elke/Pausaran
	Ascensión montañera

	A.14
	Ascensión al Baigura
	Ascensión montañera

	A.15
	Camino de San Martín
	Naturalístico

	A.16
	Ruta de la Sierra de Labia
	Ascensión montañera



		
2.2.- Ayuntamiento de AOIZ
	Proyectos estratégicos
	Obras y proyectos de interés local
	Ayudas a beneficiarios

	Adquisición y puesta en valor casa natal de Mariano García
	Obras  mejora  edificio Serv. Sociales y DYA
	Ayudas a la Inversión

	Anteproyecto de Centro de Gastronomía se Navarra
	Redes
	Ayudas a la Edición

	Anteproyecto para continuación del parque de Navarra
	Pavimentación
	Ayudas a la activ. cultural:

	Casa de Cultura Comarcal
	Alumbrado público
	Casa de cultura de Aoiz

	Centro de profesionales
	Acondicion. camino antiguo depósito de agua
	Guía turística

	Club social
	Ascensor y cubierta Casa Consistorial
	Cartel sobre el patrimonio de la Villa

	Estudio etnográfico de Aoiz, Arce, Lónguida y Oroz-Betelu
	Solución Agua en Alta Irati (4ª y 5ª fases)
	Apoyo a la dinamización de la Oficina de Información y Turismo municipal

	Inventario de recursos patrimoniales
	Ayuda financiera para la gestión del Centro Municipal Docente de 0-3 años
	Colaboración en la programación de actividades en las piscinas de Aoiz

	Plano guía de Aoiz
	Ampliación del edificio del Centro Municipal Docente de 0-3 años
	

	Propuesta de intervención para la mejora señalización turística
	Mejoras diversas en el Centro de Educación infantil y Primaria Comarcal
	

	Proyecto de coto intensivo de pesca en el Irati
	Vehículo todo-camino para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios
	

	Proyecto de restauración del puente viejo de Aoiz
	Recuperación del Parque de la Navarra
	

	Estudio histórico del puente de Aoiz
	Web municipal
	

	Proyectos de recuperación de la central de Aoiz
	Proyecto de urbanización e intervención artística para la mejora del espacio urbano de Aoiz
	

	Estudio histórico de la central de Aoiz
	Cesión de equipos de socorrismo y salvamento al Cuerpo de Bomberos Voluntarios
	

	Punto alimentac. Complement. de carroñ. de Guenduláin.
	 
	

	Restauración de la nevera de Aoiz y Mejora del Camino
	 
	

	Urbanización de parcela para 49 VPO
	 
	






2.3.- Ayuntamiento de OROZ BETELU

	Proyectos estratégicos
	Obras y proyectos de interés local
	Ayudas a beneficiarios

	Propuesta de 42 sugerencias de mejora  del
proyecto de diques de cola
	Oroz-Betelu:
	Ayudas a la Inversión

	Actuación en torno a la pesca
	Remozam. del frontón municipal
	Ayudas a la Edición

	Actuación en torno a las aguas termales
	Electrificación. Fase I
	Ayudas a la activ. cultural:

	Área de acogida del embalse de cola
	Renovación conducción Olaldea
	Realiz. trajes característicos
	

	Inventario de recursos patrimoniales
	Electrificación
	Vídeo romería a Roncesvalles

	Plan Sectorial de Incidenc. Supram. de los diques de cola
	Canalización Olaldea
	Concierto del programa 'con la música a otras partes'

	Propuesta de intervención mejora señalización turística
	Pista depósito Olaldea
	Patrocinio 1er torneo int. Share

	Proyecto iluminación y sonido de la iglesia de San Adrián
	Mejoras en captación agua Olaldea
	 

	Proyecto de puesta en valor de las estelas funerarias
	Instalación gas
	 

	Proyecto de puesta en valor del antiguo molino
	Botiquín rural
	 

	Publicación etnográfica 'Vivir para vivir'
	Acondicionam. camino depósito de Agua
	

	Punto de interpretación de fauna ictícola de Oroz-Betelu
	Olaldea:
	 

	Recuperación de fuente
	Obras divers. cement., vía públi. frontón
	 

	Restaurante Zaldu-Molino de Oroz-Betelu
	Transform. lavadero almacén municipal
	 

	 
	Acondicionamiento camino depósito agua
	 

	 
	Redes. Redacción del proyecto
	 

	 
	Pavimentación. Redacción del proyecto
	 

	 
	Acondicionamiento de zona verde
	 

	 
	Mejora del alumbrado del frontón.
	







2.4.- Ayuntamiento del  VALLE DE ARCE

	Proyectos estratégicos
	Obras y proyectos de interés local
	Ayudas a beneficiarios

	Área de acogida del embalse de cola: Angordoi
	Redacción de proyectos de obras:
	

	Área de acogida del embalse de cola: Arce
	Caminos
	 

	Área de acogida del embalse de cola: Sagarmin
	Ciclo Hidrológico
	

	Estudio de las parcelas expropiadas en el extraembalse
	Equipamientos municipales
	 

	Gestiones recuperación escudo original Valle de Arce
	 
	

	Inventario de recursos patrimoniales
	 
	 

	Plan Especial para la instalación del camping de Arce
	 
	 

	Propuesta intervención mejora señalización turística
	 
	

	Propuesta 42 sugerencias mejora proyecto diques cola
	 
	 

	Publicación etnográfica 'Vivir para vivir'
	 
	 
	 

	Arce
	 
	 

	Estudio de viabilidad de un parque de animales
	 
	 

	Observatorio de fauna migratoria de Joxepina
	 
	 

	Proyectos centro acogida visitantes del embalse de Itoiz
	 
	 

	Estudio histórico del palacio de Arce
	 
	 

	 
	Arrieta:
	 

	 
	Renovación de redes
	 

	 
	Mejoras en la casa concejil
	 

	 
	Canalización de servicios
	 

	 
	Camino del cementerio
	 

	 
	Acondicionamiento cementerio
	 

	 
	Acondicionamiento camino
	 

	 
	Ventas de Arrieta:
	 

	 
	Redes  abastecimiento y saneamiento
	 






	Proyectos estratégicos
	Obras y proyectos de interés local
	Ayudas a beneficiarios

	Asnoz
	 
	 

	Pueblo de idiomas
	 
	 

	Azparren
	
	 

	Albergue-Refugio de montaña de Azparren
	Pavimentación y redes
	 

	Gestiones con el ITG-G sobre la colaboración de la Fundación en el manejo de las betizu
	Electrificación
	 

	Proyecto de puesta en valor de las estelas funerarias
	Mejoras en el camino del cementerio
	 

	Proyecto recuperación molino/central eléctrica Azparren
	Reparcelación del cementerio
	 

	 
	Cubrimiento del frontón
	 

	 
	Rehabilitación de la casa concejil
	 

	 
	Alumbrado público
	 

	 
	Espoz:
	 

	 
	Saneamiento
	 

	 
	Alumbrado público
	 

	 
	Pavimentación
	 

	 
	Gorraiz:
	 

	 
	Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento

	 
	Electrificación
	 

	 
	Alumbrado público
	

	 
	Pavimentación
	

	 
	Imizcoz:
	 

	 
	Electrificación
	 

	 
	Redes
	 

	 
	Alumbrado público
	 

	 
	Acondicionamiento camino cementerio
	 

	 
	Acondicionamiento de carretera
	 

	 
	Lusarreta:
	 

	 
	Redes
	

	 
	Pavimentación
	




	Proyectos estratégicos
	Obras y proyectos de interés local
	Ayudas a beneficiarios

	Nagore
	 
	

	Mantenimiento de zonas verdes del embalse
	
	Ayudas a la Inversión

	Mejoras en seguridad de los usuarios
	
	Ayudas a la Edición

	Plan Parcial del Sector Residencial de Nagore.
	
	Ayudas a la actividad cultural:

	Proyecto iluminación y sonido iglesia de San Julián
	
	Realizac. trajes característicos

	Proyecto de puesta en valor de las estelas funerarias
	
	Vidrieras del Ayuntamientos

	Proyecto de zona náutica de Nagore
	
	Vídeo Romería Roncesvalles

	Proyecto del Sistema General 3 de Nagore
	
	Concierto sonido de nuestras iglesias medievales

	Punto de interpretación de fauna nocturna de Nagore
	
	Concierto programa 'Con la música a otras partes'

	Saragüeta
	
	

	Centro expositivo: 'Saragüeta: gentes de película'
	Acondicionamiento del cementerio
	Ayudas actividad cultural

	Ejecución jardín del Centro expositivo en Saragüeta
	Pavimentación
	

	Proy. básico coto de caza intensivo
	Redes
	

	Recup.fuente en Saragüeta
	Alumbrado
	

	
	Clorador
	

	
	Canalización y electricidad
	

	
	Conducción y bombeo
	

	
	Acondicionamiento camino cementerio
	

	
	Urdiroz
	

	
	Redes abastecimiento y saneamiento
	







	Proyectos estratégicos
	Obras y proyectos de interés local
	Ayudas a beneficiarios

	Uriz 
	 
	

	Gestiones para la compra de unas parcelas urbanas para la ampliación del hotel rural
	Acondicionamiento del camino de acceso al cementerio 
	

	Hotel rural de la Torre de Úriz
	Alumbrado
	

	Recuperación de fuente
	Mejoras en la casa concejil
	

	Tarjetones divulgativos del Centro Expositivo
	Acondicionamiento camino
	

	
	Mejoras en el frontón
	

	
	Acondicionamiento del cementerio.
	

	
	Usoz:
	

	
	Renovación redes de abastecimiento
	

	Villanueva de Arce
	
	

	Recuperación del antiguo lavadero en Villanueva de Arce (primera fase)
	Abastecimiento en alta
	Ayudas a la actividad cultural:

	
	Pavimentación
	Concierto del programa 'Con la música a otras partes'

	
	Alumbrado Público
	Apoyo al servicio de taxi para consultas médicas

	
	Redes abastecimiento y saneamiento
	

	
	Acondicionamiento Casa Concejil
	





2.5.- Ayuntamiento del  VALLE DE LÓNGUIDA

	Proyectos estratégicos
	Obras y proyectos de interés local
	Ayudas a beneficiarios

	Estudio etnográfico Aoiz, Arce, Lónguida y Oroz-Betelu
	Proyecto mejora infraestruc. locales
	

	Inventario de recursos patrimoniales
	
	

	Propuesta intervención mejora de la señalizac. turística
	
	

	Publicación etnográfica “Vivir para vivir”
	
	

	
	Aós
	

	
	Pavimentación
	

	
	Renovación redes maestras Aos-Meoz
	

	
	Redes
	

	
	Artajo
	

	
	Pluviales
	

	
	Saneamiento-Abastecimiento
	

	
	Pavimentación
	

	Ecay de Lónguida
	
	

	Proyecto iluminación y sonido iglesia San Martín
	
	

	Meoz
	
	

	Proyecto puesta en valor entorno ermita Santa Colomba
	Renovación redes maestras Aos-Meoz
	

	
	Acondicionamiento camino cementerio
	

	Murillo de Lónguida
	
	

	Recuperación puente de Murillo
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