En sesión celebrada el día 19 de octubre de 2007, la Mesa del Parlamento de Navarra, previa audiencia de la Junta de Portavoces, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

1.º Admitir a trámite la moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a la revisión de los actos administrativos que modificaron las cláusulas del contrato para la construcción, conservación y explotación de la Autovía Pamplona-Logroño, presentada por el Grupo Parlamentario Socialistas del Parlamento de Navarra. 

2.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra.

3.º Acordar su tramitación ante el Pleno y disponer que el plazo de presentación de enmiendas finalizará a las doce horas del día anterior al del comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Pamplona, 22 de octubre de 2007

La Presidenta: Elena Torres Miranda

TEXTO DE LA MOCIÓN

En su reciente comparecencia ante la Comisión de Economía de este Parlamento, el Presidente de la Cámara de Comptos puso de manifiesto su desacuerdo con las dos modificaciones que el Gobierno de Navarra aprobó durante la ejecución de las obras de la A-12, Autovía del Camino. El Informe expuesto por nuestro Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que tanto la revisión de precios, por un importe de 35 millones de euros, como la compensación por haber terminado las obras seis meses antes de lo previsto, cifrada en 19,9 millones de euros, se llevaron a cabo a instancias de la concesionaria.

En ambos casos no era necesaria la modificación del pliego, toda vez que la revisión oficial de precios estaba expresamente excluida pues ya se había previsto una estimación de revisión de precios en el plan financiero que acompaña a la oferta, y la actualización de las tarifas con el IPC en el mismo pliego. Y, a su vez, la compensación por adelanto en la terminación de la obra, que tampoco estaba contemplada, supone incluir un nuevo concepto de indemnización no previsto, no tiene ningún sentido pues al estar ante un contrato de concesión –que no de obra– la empresa concesionaria comienza a cobrar el canon previsto una vez terminada la obra. No constando además, en este caso, la existencia de mayor gasto justificado por el adelanto.

Así mismo, las dos modificaciones aprobadas suponen el incremento del canon de la obra, que aumenta en total un 40,2% con el total de las modificaciones.

En definitiva, los actos administrativos de modificaciones acordados por el Gobierno de Navarra son consecuencia de la deficiente gestión y equivocada actuación del mismo, y solo suponen un mayor beneficio para la concesionaria, por lo que se pide su revisión y, en consecuencia, la liberación de los compromisos financieros que los mismos acarrean para el futuro de la Hacienda Foral, con su lógica repercusión en la carga impositiva del conjunto de los ciudadanos navarros en las próximas décadas. Es por todo ello por lo que el Grupo Parlamentario Socialistas del Parlamento de Navarra presenta para su debate y votación en el Pleno de la Cámara la siguiente moción.

El Parlamento de Navarra insta la Gobierno de Navarra a que proceda a la revisión de oficio de los actos administrativos por los que modificó las cláusulas del contrato de concesión de obras públicas para la construcción, conservación y explotación de la autovía Pamplona-Logroño, en el transcurso de la ejecución de las obras de construcción de la citada autovía, retrotrayendo las actuaciones al momento inicial del contrato, con la subsiguiente reducción de cantidades y compromisos financieros, y disminución proporcional del importe del canon.

Pamplona, 18 de octubre de 2007

El Portavoz: Roberto Jiménez Alli

