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En respuesta a la información solicitada por el parlamentario Foral Sr. D. Txentxo Jiménez Hervás, adscrito al Grupo Parlamentario Aralar-Nafarroa Bai, acerca de las previsiones en plazos de ejecución para la finalización y construcción del puente incorporado inicialmente a las obras de ejecución de la variante de Elizondo (PES-40/13) el consejero de Fomento tiene el honor de informarle de lo siguiente:

Cabe señalar que el mismo parlamentario ejecutó la misma consulta en su petición de información del pasado 22 de febrero de 2013 (PEI-76). 

El Departamento de Fomento ya facilitó información al respecto y dando la información oportuna a tal respecto. Me remito a reiterar la respuesta dada a la anterior petición recientemente:

“Para la redacción del proyecto del puente de la variante de Elizondo ha sido necesario estudiar previamente con la Confederación Hidrográfica del Norte la afección hidráulica derivada de la posible configuración y solución constructiva a adoptar, así como con el servicio de Medio Ambiente en cuanto a su impacto ambiental, con el fin de incorporar estas cuestiones en el condicionado y pliego de contratación para su redacción, a fin de garantizar las pertinentes autorizaciones e informes favorables del proyecto constructivo una vez este redactado.

Una vez realizados dichos trabajos previos, con fecha 5 de marzo de 2012, se ha autorizado por la Dirección General de Obras Públicas la tramitación del expediente de contratación para la redacción del proyecto de “Construcción del puente de conexión de la variante de Irurita-Elizondo con la antigua carretera N-121B y obras complementarias”, con un plazo para su ejecución de seis meses y por un precio de licitación de 72.600 € (IVA incluido) con cargo a la partida 610000-61310-6091-453200, “Estudios y proyectos”, de los Presupuestos de 2012 prorrogados al 2013.

En cuanto a los plazos de ejecución de dicha obra, estos se determinarán en el propio proyecto constructivo en función de los condicionantes técnicos de su puesta en obra, estimándose en todo caso un plazo superior a los 12 meses.

El inicio de su ejecución, una vez redactado el proyecto constructivo, quedará supeditado a la disposición de los recursos presupuestarios necesarios en los futuros Presupuestos de Navarra.”

Pamplona, 10 de abril de 2013

El Consejero de Fomento: Luis Zarraluqui Ortigosa
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