En sesión celebrada el día 4 de febrero de 2019, la Mesa del Parlamento de Navarra, previa audiencia de la Junta de Portavoces, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:
1.º Admitir a trámite la pregunta sobre los plazos previstos en las obras pendientes en la primera fase del Canal de Navarra, formulada por la Ilma. Sra. D.ª María Carmen Segura Moreno.
2.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra.
3.º Acordar su tramitación en una próxima sesión plenaria.
Pamplona, 4 de febrero de 2019
La Presidenta: Ainhoa Aznárez Igarza
TEXTO DE LA PREGUNTA
Mari Carmen Segura, miembro de las Cortes de Navarra, adscrito al Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro (UPN), al amparo de lo dispuesto en el artículo 188 y siguientes del Reglamento de la Cámara, solicita a la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local respuesta oral en el Pleno a la siguiente pregunta: 
Las obras de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra deberían haber finalizado en abril del año pasado. A día de hoy, únicamente Arga 4 está en construcción y las obras del ramal del Ega ni se han iniciado, esto traducido a hectáreas, implica que, de las 15.275 hectáreas previstas de la ampliación, están en riego menos del 50%. 
Esta ampliación dará riego a varios pueblos de Tierra Estella, y es primordial que se ejecute en su totalidad. La consejera nos confirmó que para principios de enero estaría realizada la calendarización del ramal del Ega, y el miércoles 30 de enero anunció la modificación contractual de la ampliación del Canal, por lo que le realizamos la siguiente pregunta: 
¿Cuáles son los plazos previstos de entrega de Arga 4, teniendo en cuenta que únicamente se está construyendo el ramal principal y cuáles son los plazos previstos de inicio y finalización de todas las obras pendientes del ramal del Ega dentro del proyecto de ampliación de la primera fase del Canal de Navarra? 
Pamplona, a 31 de enero de 2019 
La Parlamentaria Foral: Mari Carmen Segura Moreno 
