
La Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en relación con la pregunta para su contestación por escrito formulada por el Parlamentario Foral Ilmo. Sr. D. Alberto Catalán Higueras, adscrito al Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro, sobre el cumplimiento de los plazos de ejecución de las fases pendientes de ejecutar del Canal de Navarra (9-15/PES-00045), tiene el honor de remitirle la siguiente contestación:

Sobre la zona regable de la ampliación de la 1ª fase del Canal de Navarra, los plazos previstos de ejecución son los establecidos en el Anexo X del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de concesión de las obras de interés general firmado entre la empresa concesionaria Aguas de Navarra, S.A e INTIA el 21 de mayo de 2014. Se adjunta el anexo citado.

Respecto a las previsiones de la 2ª fase, las vigentes actualmente son las correspondientes al escenario E-7 que se incluyó en la documentación de la 8ª Reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración Navarra-Estado para la construcción del Canal de Navarra celebrada el 31 de julio de 2012. 

Las previsiones realizadas en 1999 con respecto a la 2ª fase, y la situación actual, hacen necesario analizar las siguientes circunstancias:

– Nuevas condiciones de financiación. 

– Menores ingresos de la sociedad Canasa: Por la implantación de cultivos con menores necesidades de agua (cereales). 40% de descenso de consumo de agua.

– La estación potabilizadora de Tiebas se está utilizando al mínimo lo que genera una notable disminución de ingresos.

– Retraso de equipamiento en parcelas. Aproximadamente unas 3.000 has sin amueblar.

– Incremento de los costes energéticos de los bombeos.

– Solape del área regable del Canal de Navarra 2ª fase con el Canal de Lodosa y la zona regable del Ferial que depende de Bardenas.

– Interés de zonas regables del Arga y Ega.

– Menores consumos de agua en la zona regable.

Por último, los puntos 6.º y 7.º del tercer acuerdo de actualización del Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la CFN para la ejecución del Canal de Navarra, firmado en Artajona el 28 de agosto de 2013 entre el Ministro Arias Cañete y la Presidenta Barcina establecen que las dos partes firmantes acuerdan:

6.º- Realizar los trámites e iniciativas necesarias, tanto por parte de CANASA como por parte de ambas Administraciones, para la construcción de las obras de la 2.ª Fase del Canal de Navarra.

7.º- Antes del comienzo de la ejecución de las obras de la 2.ª Fase se reharán los cálculos económico-financieros y se aprobará por las partes su asunción.”

Por tanto, es intención de este Gobierno a la hora de determinar los plazos de ejecución de las fases pendientes, proceder a los estudios y análisis económico-financiero, pero también técnico del proyecto en su conjunto, para fijar calendario, actuaciones y posibles modificaciones.

Es cuanto tengo el honor de informar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 1 de octubre de 2015
La Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local: Isabel Elizalde Arretxea
ANEXO X - FECHAS CLAVE DEL REGIMEN DE REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y DEL INICIO DE SU EXPLOTACIÓN

	SECTOR/ZONA
	Superficie Regable de cálculo
	Fechas límite de Entrega del Acuerdo de Concentración Parcelaria al SIA y a la Sociedad concesionaria por INTIA (Obligación de la Sociedad Concedente)
	Fechas límite de Entrega del Proyecto Constructivo al SIA por la Sociedad concesionaria con informe favorable de INTIA (Obligación de la Sociedad Concesionaria)
	Fechas límite de aprobación de Proyecto Constructivo por el SIA y con informe favorable de INTIA, (Obligación de la Sociedad Concedente)
	Fechas inicio de aprobación de Proyecto Constructivo por el SIA y con informe favorable de INTIA, (Obligación de la Sociedad Concedente)
	Fechas 1ª Acta de Comprobación (AC) e inicio de devengo retribuciones
	Superficie 1ª AC
	Fechas 2ª AC e inicio de devengo retribuciones
	Superficie 2ª AC

	
	(hectáreas)
	(ACP)
	ACP + 3 meses
	ACP +3,5meses
	ACP+4 meses
	Inicio riego
	
	Inicio riego
	

	ARGA 1-A
	96 ha
	15-jul-14
	15-oct-14
	30-oct-14
	15-nov-14
	15-abr-15
	96 ha
	
	

	ARGA 1-B
	127 ha
	15-dic-14
	15-mar-15
	01-abr-15
	15-abr-15
	15-abr-16
	127 ha
	
	

	ARGA 2
	1.056 ha
	15-jul-15
	15-oct-15
	30-oct-15
	15-nov-15
	15-abr-17
	1.056 ha
	
	

	ARGA 3
	950 ha
	[*]
	15-nov-14
	15-abr-16
	950 ha
	
	

	ARGA 4
	1.363 ha
	15-jul-16
	15-oct-16
	30-oct-16
	15-nov-16
	15-abr-18
	1.363 ha
	
	

	ARGA 5
	800 ha
	15-jul-15
	15-oct-15
	30-oct-15
	15-nov-15
	15-abr-17
	800 ha
	
	

	ARGA 6
	802 ha
	[*]
	15-oct-16
	15-abr-17
	802 ha
	
	

	Sector XXIII
	679 ha
	15-dic-14
	15-mar-15
	01-abr-15
	15-abr-15
	15-abr-16
	679 ha
	
	

	Sector XXIV.A
	500 ha
	15-jul-14
	15-oct-14
	30-oct-14
	15-nov-14
	15-abr-15
	500 ha
	
	

	Sector XXIV.B
	1.538 ha
	15-jul-14
	15-oct-14
	30-oct-14
	15-nov-14
	-
	-
	15-abr16
	1.538 ha

	Sector XXV
	298 ha
	28-feb-15
	30-may-15
	15-jun-15
	30-jun-15
	15-abr-16
	298 ha
	
	

	EGA 1
	119 ha
	[*]
	15-nov-15
	15-abr-16
	119 ha
	
	

	EGA 2
	1.033 ha
	15-jul-15
	15-oct-15
	30-oct-15
	15-nov-15
	15-abr-17
	1.033 ha
	
	

	EGA 3
	1.233 ha
	15-dic-15
	15-mar-16
	31-mar-16
	15-abr-16
	15-abr-17
	1.233 ha
	
	

	EGA 4
	1.247 ha
	15-jul-16
	15-oct-16
	30-oct-16
	15-nov-16
	15-abr-18
	1.247 ha
	
	

	EGA 5
	731 ha
	[*]
	15-oct-17
	15-abr-18
	731 ha
	
	

	EGA 6
	438 ha
	15-dic-16
	15-mar-17
	01-abr-17
	15-abr-17
	15-abr-18
	438 ha
	
	

	EGA 7A
	231 ha
	[*]
	15-nov-17
	15-abr-18
	231 ha
	
	

	EGA 7B
	100 ha
	15-dic-16
	15-mar-17
	01-abr-17
	15-abr-17
	15-abr-18
	100 ha
	
	

	EGA 8
	689 ha
	[*]
	15-oct-17
	15-abr-18
	689 ha
	
	

	EGA 9
	1.245 ha
	[*]
	15-oct-17
	15-abr-18
	1.245 ha
	
	


	
	



