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En respuesta a la información solicitada por el parlamentario Foral Sr. D. Maiorga Ramírez Erro, adscrito al Grupo Parlamentario Bildu, acerca de las previsiones de actuación y de gasto que tiene el Gobierno de Navarra para la denominada variante sur de Tafalla para los años 2013 y 2014 (PES-25/13) el consejero  de Fomento tiene el honor de informarle de lo siguiente:

El proyecto de la variante de Tafalla se ha dividido en dos fases:

1-La correspondiente a la Fase I, cuyo proyecto ya se sometió a información publica y puede aprobarse definitivamente.

2- En cuanto a la Fase 2, el proyecto se sometió a información pública a efectos de bienes y derechos afectados y, tras el análisis de las alegaciones, se está haciendo alguna modificación al proyecto en atención a las mismas. Si los cambios a introducir pueden considerarse sustanciales respecto a la solución sometida a información pública, volverá a someterse de nuevo a dicho procedimiento.

La previsión de actuación para este año  2013 es la aprobación definitiva de los proyectos. En cuanto al gasto previsto, este año será el correspondiente a la liquidación del contrato de asistencia técnica de redacción del proyecto, del cual queda pendiente de abonar 117.562,47 €, ya que no hay disponibilidad económica prevista en este ejercicio para realizar las obras.

En cuanto a las previsiones para el ejercicio 2014, dependerán en última instancia de las disponibilidades presupuestarias que puedan habilitarse a tal efecto en los presupuestos de dicho ejercicio, que permitan, en su caso, iniciar la contratación y ejecución de dichas obras.

Pamplona,  4 de marzo de 2013
El Consejero de Fomento: Luis Zarraluqui Ortigosa
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