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En sesión celebrada el día 23 de abril de 2015,
la Mesa del Parlamento de Navarra, adoptó, entre
otros, el siguiente Acuerdo:

Visto el informe de fiscalización emitido por la
Cámara de Comptos sobre Gestión de infraestruc-
turas sanitarias del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, 2008-2014, SE ACUERDA:

1.º Darse por enterada del contenido del citado
informe. 

2.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 23 de abril de 2015

El Presidente: Alberto Catalán Higueras

Informe de fiscalización sobre Ges-
tión de infraestructuras sanitarias del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-

dea, 2008-2014, emitido por la
Cámara de Comptos
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I. INTRODUCCIÓN  

La Cámara de Comptos de Navarra incluyó en su programa de trabajo del ejercicio 2014 la 
fiscalización de la gestión de las infraestructuras del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
(SNS-O) en el periodo 2008 a 2014. 

Este trabajo lo realizó, durante los meses de noviembre de 2014 a febrero de 2015, un equipo 
integrado por tres técnicos de auditoría y una auditora, con la colaboración de los servicios jurí-
dicos, informáticos y administrativos de la Cámara. 

El informe se estructura en cinco epígrafes, incluyendo esta introducción. En el segundo epí-
grafe apuntamos algunas ideas generales sobre las infraestructuras sanitarias y en el tercero 
describimos el objetivo, alcance y limitaciones al trabajo. En el cuarto epígrafe se presentan las 
conclusiones del trabajo realizado y las recomendaciones derivadas de las mismas y en el quinto 
epígrafe se analiza, para cada infraestructura revisada, la gestión del SNS-O, desde su progra-
mación hasta su entrada en funcionamiento.  

Además se incluye un anexo en el que se compara, para cada infraestructura del Plan Nava-
rra 2012, su ejecución según los planes de seguimiento del mismo con el coste de ejecución con-
tabilizado. 

Agradecemos la colaboración prestada por el personal del Departamento de Salud y del Or-
ganismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea para la realización del presente tra-
bajo. 

 

II. INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS 

II.1. ORDENACIÓN TERRITORIAL SANITARIA Y DISTRIBUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

La ordenación territorial sanitaria de la Comunidad Foral se configura en 56 zonas básicas de 
Salud agrupadas en tres áreas de salud: área de salud de Pamplona (Navarra Norte, Navarra 
este y Tafalla), área de salud de Estella y área de Salud de Tudela. 

La asistencia sanitaria de la Comunidad Foral se ordena en los siguientes niveles: 

 Atención primaria en el ámbito de las zonas básicas de Salud prestada en los centros de 
salud y consultorios locales. 

 Atención especializada prestada en los hospitales y centros de especialidades de las tres 
áreas de salud. 

A 31 de diciembre de 2013, la distribución de infraestructuras era: 

 Área de Pamplona: Complejo Hospitalario, siete centros de atención a la mujer y cuatro 
subunidades y ocho centros de Salud Mental. Incluye 41 zonas básicas de salud y atiende 
472.352 tarjetas individuales sanitarias (TIS). 

El Complejo Hospitalario se creó en el año 2010 mediante la integración del Hospital de Na-
varra, el Hospital Virgen del Camino, la Clínica Ubarmin y otros centros de atención especializa-
da. 

 Área de Estella: Hospital García Orcoyen, un centro de Atención a la Mujer y dos subunida-
des y un centro de Salud Mental. Incluye ocho zonas básicas de salud y 62.041 TIS. 

 Área de Tudela: Hospital Reina Sofía, un centro de Atención a la Mujer y un centro de Sa-
lud Mental. Comprende siete zonas básicas de salud y 95.977 TIS. 

 Las 56 zonas básicas de Salud en las que se agrupan las tres áreas anteriores cuentan con 
58 centros de salud y 247 consultorios para la prestación de atención primaria. 

Corresponde al SNS-O, organismo autónomo adscrito al Departamento de Salud, la gestión de 
los centros y establecimientos de asistencia sanitaria de la Comunidad Foral y al Consejo de Go-
bierno, órgano de dirección del SNS-O, la aprobación de las propuestas de inversiones generales. 
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II.2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS 

Las inversiones previstas del Departamento de Salud para el periodo 2008-2014 ascendían a 
330,16 millones de euros, de las cuales las inversiones en dotaciones e infraestructuras sanita-
rias aprobadas en el Plan Navarra 2012 suponían 280,78 millones de euros. 

El Plan Navarra 2012 fue aprobado por el Parlamento el 23 de mayo de 2008 y recoge una in-
versión total de 4.508,9 millones en infraestructuras públicas a ejecutar por el Gobierno de Nava-
rra y el sector Público empresarial en el periodo 2008-2011. 

Uno de los objetivos prioritarios del Plan Navarra 2012 era “contribuir a paliar de forma signi-
ficativa una probable fase de desaceleración económica durante el periodo 2008-2011 y dotar a 
la Comunidad Foral de Navarra de un importantísimo número de nuevas infraestructuras que la 
situaran en un escenario de competitividad y avances sociales en el entorno del año 2012, para 
poder afrontar el futuro con unas innegables garantías de éxito”. 

Del total de los 4.508,9 millones previstos en el Plan Navarra 2012 para infraestructuras públi-
cas, los 280,78 millones asignados al Departamento de Salud correspondían a nueve centros hos-
pitalarios y asistenciales y dos centros tecnológicos y de investigación aplicada por un total de 
209,39 millones. El resto de actuaciones previstas por 71,39 millones no estaban especificadas. 

Las previsiones iniciales de las 11 infraestructuras programadas para el Departamento de Sa-
lud en el Plan Navarra 2012 se rebajaron de 209,38 millones aprobados en abril de 2008 a 
132,88 millones a 31 de diciembre de 2012. Esta rebaja es debida a actuaciones prioritarias cuya 
ejecución se desestimó debido a la disminución de ingresos y al compromiso de disminución del 
déficit público que redujeron la capacidad inversora del Gobierno de Navarra. 

Las 11 actuaciones programadas para el Departamento de Salud eran: 

Infraestructura 
Previsión 

abril 2008 
Previsión 

31 diciembre 2012 
Complejo asistencial médico tecnológico 49.031.600 700.000 
Remodelación Pabellón C Hospital Navarra 29.972.000 32.397.400 
Remodelación zonas quirúrgicas Virgen Camino 21.400.000 10.117.200 
Edificio Urgencias Hospital Navarra 19.727.000 24.952.600 
Remodelación zonas quirúrgicas Ubarmin 11.527.000 9.540.600 
Remodelación zonas quirúrgicas área salud Tudela 10.650.000 14.471.700 
Plan director Centro Psicogeriátrico 9.200.000 829.600 
Nuevas urgencias materno infantil en Virgen Camino 8.600.000 8.678.200 
Ampliación centros de salud 8.154.000 9.528.600 
Total centros hospitalarios y asistenciales 168.261.600 111.215.900 
   
Centro investigación Hospital Navarra 22.413.000 21.206.400 
Centro Nacional de Imagen Médica. ICTS 18.710.700 459.000 
Total centros tecnológicos y de investigación aplicada 41.123.700 21.665.400 
Total infraestructuras programadas 209.385.300 132.881.300 
Infraestructuras no programadas (sin detallar) 71.394.100 0 
Total infraestructuras Departamento de Salud 280.779.400 132.881.300 

Mediante acuerdo del Gobierno de Navarra de 22 de febrero de 2011, se aprobó la actualiza-
ción de la planificación de las actuaciones prioritarias del Plan Navarra 2012 extendiendo su pla-
zo de ejecución hasta 2012. 

La supervisión y seguimiento del Plan Navarra 2012 correspondía al Departamento de Eco-
nomía y Hacienda. Mediante Acuerdo de Gobierno del 28 de abril de 2008, se designó a los 
agentes responsables de la ejecución de cada una de las actuaciones prioritarias y al Director 
General de Política y Promoción Económica del Departamento de Economía y Hacienda como 
responsable de canalizar el seguimiento del Plan y de informar al Gobierno sobre la base de los 
datos facilitados periódicamente por los responsables. 

Los informes de seguimiento elaborados por el Director General de Política y Promoción Eco-
nómica se elevan al Consejero de Economía y Hacienda para su aprobación por el Gobierno. 
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III. OBJETIVO, ALCANCE Y LIMITACIONES 

Los objetivos de la fiscalización son: 

 Analizar la cuantía de las infraestructuras sanitarias ejecutadas en el periodo 2008 a 2014. 

 Evaluar la planificación, programación, ejecución y puesta en funcionamiento de las infraes-
tructuras sanitarias. 

 Analizar la información económica del Plan Navarra 2012 sobre las infraestructuras previs-
tas en el mismo para el Departamento de Salud. 

El alcance del trabajo fueron las inversiones en la construcción y equipamiento de las infraes-
tructuras sanitarias en el periodo 2008 a 2014. Del total de inversiones ejecutadas en dicho pe-
riodo, 11 correspondían a actuaciones prioritarias aprobadas en el Plan Navarra 2012 para el 
Departamento de Salud en el periodo 2008 a 2011. 

La muestra revisada comprendió las 11 infraestructuras del Plan Navarra 2012, además de 
otras tres no incluidas en el mismo. 

Para cada tipo de infraestructura, se analizaron las necesidades que se pretendían cubrir con 
su construcción, las desviaciones en su ejecución respecto a la adjudicación, tanto en precio 
como en plazo, las modificaciones del proyecto y de la obra y el equipamiento de las mismas.  

Al respecto, entre otras pruebas realizadas, se cotejó el plan funcional de la infraestructura 
con el proyecto redactado, comparando la estructura de plantas del edificio y los servicios sanita-
rios previstos en ambos documentos. 

Además, se han visitado algunas de las infraestructuras analizadas y se incluyen en este in-
forme fotografías de la situación actual de las mismas. 

Este trabajo no incluye la revisión del cumplimiento de legalidad en la adjudicación, tramita-
ción del expediente de contratación y modificaciones de los contratos de obra y asistencia anali-
zados. 

La información relativa a cada infraestructura la hemos obtenido a partir de las resoluciones 
administrativas aprobadas y archivadas, por orden cronológico, en la Secretaria Técnica del De-
partamento de Salud, de la Subdirección de Gestión del Gasto del SNS-O y de los datos conta-
bles. 

Ha constituido una limitación al alcance el desconocimiento de los conceptos de gasto inclui-
dos en la información económica recogida en los informes de seguimiento del Plan Navarra 2012 
respecto a cada infraestructura, lo que nos ha impedido explicar las causas de las diferencias 
entre dicha información y los datos económicos de los distintos actos administrativos aprobados. 

El trabajo se ejecutó de acuerdo con los principios y normas de auditoría del Sector Público 
aprobados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos del Control Externo del Es-
tado Español y desarrollados por esta Cámara de Comptos en su manual de fiscalización. Se 
han incluido todas aquellas pruebas selectivas o procedimientos técnicos considerados necesa-
rios, de acuerdo con las circunstancias y con el objetivo del trabajo. 
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 IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Inversiones ejecutadas en el periodo 2008-2014 

Las inversiones del SNS-O en el periodo 2008 a 2014 ascendieron a 237,94 millones de euros 
y corresponden a los siguientes conceptos: 

 en miles de euros 

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Edificios 16.919 19.082 46.581 49.882 22.072 5.768 4.809 165.113 

Equipamiento sanitario 11.294 3.723 4.483 3.903 5.247 3.344 2.492 34.486 

Mobiliario 3.320 2.075 1.520 1.615 608 700 2.234 12.072 

Material técnico 10 1 6 5 6 0 227 255 

Instalaciones 152 124 155 96 0 0 0 527 

Vehículos 52 13 0 0 0 0 0 65 

Equipos procesos inform. 1.067 950 759 327 522 272 1.267 5.164 

Otro inmovilizado material 0 150 0 0 0 0 0 150 

Inmovilizado inmaterial 1.622 1.919 1.459 1.651 3.903 3.949 5.600 20.103 

Total inversiones 34.436 28.037 54.963 57.479 32.358 14.033 16.629 237.935 

% sobre total  14 12 23 24 14 6 7 100 

En el periodo 2008 a 2014, el SNS-O realizó inversiones por un total de 237,94 millones de 
euros, de los cuales 165,11 millones, el 69 por ciento, correspondían a edificios y otras construc-
ciones. El equipamiento sanitario adquirido entre 2008 y 2014 ascendió a 34,49 millones y el 
mobiliario a 12,07 millones, representando, respectivamente, un 14 y un cinco por ciento del total 
de las inversiones del periodo. 

El 47 por ciento del total de inversiones se ejecutaron en los años 2010 y 2011, mientras que 
en los años 2013 y 2014 las inversiones realizadas supusieron el 13 por ciento del total del pe-
riodo 2008-2014. 

 Las inversiones han representado entre el dos y el seis por ciento del total de gastos de sa-
lud ejecutados en cada ejercicio. 

En general, se han contabilizado correctamente las inversiones realizadas en el periodo 2008 
a 2014. 

En el inventario general de bienes y derechos no se reflejan las inversiones realizadas en edi-
ficios ya existentes, solamente aquellas referidas a nuevas infraestructuras construidas. 

No consta un inventario valorado y actualizado del equipamiento médico y del mobiliario.  

 

 Programación, ejecución y puesta en funcionamiento de las infraestructuras 

La necesidad de inversiones en infraestructuras sanitarias se justificó en mejorar la atención 
asistencial a los pacientes y en conseguir mejoras funcionales con la nueva infraestructura, debido 
al aumento de la capacidad del edificio, mejora técnica de instalaciones consideradas obsoletas e 
implantación de nuevos servicios sanitarios. 

Las infraestructuras sanitarias construidas han supuesto un significativo aumento de los es-
pacios existentes para la prestación de los servicios sanitarios 

Las inversiones revisadas estaban soportadas en el correspondiente plan funcional presentado 
por la dirección del centro hospitalario y elaborado, según se indica, en colaboración con profesio-
nales de los servicios sanitarios implicados. 
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En el plan se definían los requerimientos funcionales de la construcción, se determinaban los 
locales en los que se estructuraba el edificio, su superficie, requerimientos técnicos, características 
de las instalaciones y detalle del equipamiento tanto mobiliario como clínico.  

En general, el proyecto redactado seguía las directrices del Plan funcional. 

La mayor parte de las inversiones revisadas se adjudicaron con bajas significativas que osci-
laban entre el 20 y 30 por ciento del precio de licitación. 

En casi la totalidad de las obras revisadas, la desviación del coste de ejecución no ha supe-
rado el 10 por ciento del precio de adjudicación. 

Las modificaciones de obra aprobadas se justificaron en la aparición de imprevistos que im-
plicaron nuevas mediciones y unidades, algunas de ellas debidas a la realización de las obras 
sobre edificios existentes al encontrarse las instalaciones y elementos estructurantes de los edi-
ficios ocultas en zonas en uso. Estas modificaciones no han supuesto, en general, cambios en la 
estructura del edificio, y están justificas en informes técnicos de la dirección de obra y aprobadas 
por el SNS-O. 

La creación del Complejo Hospitalario de Navarra en el año 2010 conllevó la modificación de 
algunos proyectos, entre los que destaca, por un lado, la unificación de las urgencias del Hospi-
tal de Navarra y del Hospital Virgen del Camino que supuso un incremento del coste de la infra-
estructura de urgencias prevista inicialmente para el Hospital de Navarra de 6,16 millones de 
euros. También destaca la eliminación de los laboratorios clínicos previstos en el Hospital Virgen 
del Camino por 1,39 millones de euros. 

No se han equipado todas las unidades sanitarias finalizadas y, por tanto, no han entrado en 
funcionamiento una vez acabada su construcción. Actualmente no se han puesto en funciona-
miento algunos de los servicios previstos en el pabellón C del Hospital de Navarra, las zonas 
quirúrgicas de Tudela cuya obra costó 10,5 millones de euros y las zonas quirúrgicas del Hospi-
tal Virgen del Camino, que costaron 17,32 millones de euros.  

Se han ubicado, temporalmente, los laboratorios en las dependencias del Centro de Investi-
gación Biomédica construidas para dedicarlas exclusivamente a la investigación. Las obras en 
dicho Centro, que además alberga el Almacén General y la Biblioteca, ascendieron a 18,11 mi-
llones de euros y fueron financiadas con una subvención finalista de 7,81 millones de la Unión 
Europea.  

No se ha puesto en funcionamiento la sala de diálisis construida en 2009 en el Hospital de 
Navarra con capacidad para ocho monitores y cuya construcción costó, junto con otra sala de 
similares características, 380.137 euros.  

 Infraestructuras del Plan Navarra 2012 del Departamento de Salud 

En el periodo 2008 a 2014, el Departamento de Salud invirtió un total de 211,67 millones en edi-
ficios (165,11 millones), equipamiento médico (34,49 millones) y mobiliario (12,07 millones). El 63 
por ciento de estas inversiones, 133,03 millones, corresponden a infraestructuras programadas y 
aprobadas en el Plan Navarra 2012. 
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En el siguiente cuadro se compara la ejecución de las infraestructuras programadas en el Plan 
Navarra 2012 para el Departamento de Salud con las previsiones aprobadas en dicho Plan. 

 

Concepto 
Previsión en 

2008 

Gasto 
ejecutado 

31/12/2014 

% ejecución 
sobre previsión 

inicial plan 
Complejo asistencial médico tecnológico 49.031.600 95.850 0,20 
Pabellón C Hospital de Navarra 29.972.000 27.027.097 90 
Zonas quirúrgicas Virgen Camino 21.400.000 18.722.103 87,5 
Urgencias Hospital de Navarra 19.727.000 25.637.632 130 
Zonas quirúrgicas de Ubarmin 11.527.000 9.738.455 84,5 
Zonas quirúrgicas área salud Tudela 10.650.000 11.704.124 107 
Plan Director Centro Psicogeriátrico 9.200.000 719.472 8 
Urgencias materno infantil Virgen Camino 8.600.000 8.592.866 99,9 
Centro Salud Buztintxuri y San Adrián 8.154.000 9.554.257 117 
Centro Investigación Hospital Navarra 22.413.000 21.146.080 94 
Centro Nacional de Imagen Médica 18.710.700 95.052 0,5 

Total inversiones programadas  209.385.300 133.032.988 63,5 

El gasto ejecutado incluye el equipamiento clínico y el mobiliario. Desconocemos qué conceptos 
y cómo se calcularon en el año 2008 las previsiones del Plan Navarra 2012 para las infraestructu-
ras sanitarias programadas. 

La ejecución de las inversiones en infraestructuras sanitarias programadas en el Plan Navarra 
2012 representa el 63,5 por ciento del total de 209.385.300 euros previstos inicialmente para ac-
tuaciones prioritarias en el Departamento de Salud en el periodo 2008-2011. 

Según el Plan Navarra 2012, la financiación de las infraestructuras estaba asegurada a través 
de la movilización de diferentes recursos públicos bajo la premisa de “financiación sostenible”, en 
la medida en que no tensionaría los futuros Presupuestos Generales de Navarra. Las inversiones 
incluidas en el Plan Navarra 2012 fueron planificadas y programadas, según se indica en el propio 
plan, en un escenario en el que ya se consideró la repercusión de la crisis económica. 

La financiación prevista para los 209,38 millones de euros de infraestructuras en el SNS-O era 
la siguiente: 

a) 119,23 millones con los presupuestos generales de Navarra de los ejercicios 2008-2011. 

b) 71,44  millones con superávit de ejercicios anteriores. 

c) 18,71 millones con un convenio con el Estado. 

No obstante, la crisis económica fue más profunda que el escenario contemplado en el ejercicio 
2008 al aprobarse el Plan Navarra 2012 y no se obtuvo toda la financiación prevista para ejecutar 
las inversiones programadas en el mismo. 

Los ajustes presupuestarios aprobados por el Gobierno se tradujeron, entre otras medidas, en un 
recorte de las inversiones y en la imputación de la distribución del gasto, inicialmente aprobada, a 
ejercicios posteriores. Esto, unido a los compromisos de cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, originó retrasos significativos en la ejecución de las inver-
siones y en su equipamiento y, consecuentemente, en su puesta en funcionamiento, la falta de aper-
tura de algunos de los servicios y unidades construidas y la paralización o aplazamiento de la ejecu-
ción de proyectos de gran envergadura como el complejo asistencial médico tecnológico, el centro 
Psicogeriátrico, el centro de imagen médica y la fase II del bloque quirúrgico del Hospital de Tudela. 

La ejecución de las infraestructuras programadas en el Plan Navarra 2012 se recogía en infor-
mes de seguimiento trimestrales. El último informe de seguimiento es de fecha 31 de diciembre de 
2012 y fue aprobado por acuerdo de Gobierno de 27 de febrero de 2013.  

La información reflejada en dichos informes sobre el gasto realizado en relación con las infraes-
tructuras sanitarias incluidas en el Plan Navarra 2012 no es acorde con los datos contabilizados ni 
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con los datos económicos correspondientes a los distintos actos administrativos tramitados en re-
lación con las infraestructuras, tal como se refleja en el cuadro del anexo de este informe. 

Recomendamos:  

 Acometer inversiones cuya financiación sea viable a fin de ejecutarlas en plazo y ponerlas 
en funcionamiento una vez concluida la infraestructura. En este sentido, evaluar la alternativa 
de ejecutar consecutivamente las distintas inversiones y una vez finalizada y puesta en funcio-
namiento acometer otro proyecto diferente. Esta alternativa parece más recomendable que co-
menzar simultáneamente o en periodos de tiempo cercanos varias inversiones y demorar su 
finalización y puesta en marcha. 

 Evitar mantener infraestructuras infrautilizadas, bien por falta de equipamiento u otros mo-
tivos como en el caso de la sala de hemodiálisis con capacidad para ocho monitores. 

 Soportar las cifras económicas sobre previsiones y ejecución de las inversiones de los 
Planes de inversión, en la línea del Plan Navarra 2012, que se aprueben. 

 Aprobar un inventario valorado y actualizado de todos los bienes y derechos de la Admi-
nistración y establecer su conexión con la contabilidad. 

En conclusión, consideramos que, en el periodo 2008-2014 se ha realizado un esfuerzo inversor 
importante en el Departamento de Salud enfocado a una mejora de la atención asistencial a los 
pacientes, construyendo dotaciones e infraestructuras sanitarias que han supuesto, una vez pues-
tas en funcionamiento, un incremento de la capacidad y mejoras técnicas respecto a los edificios y 
servicios sanitarios existentes. La crisis económica provocó un retraso en la ejecución de estas 
infraestructuras e incluso la paralización de algunas actuaciones prioritarias aprobadas en el Plan 
Navarra 2012. Así mismo, la falta de equipamiento ha provocado retrasos significativos en la pues-
ta en funcionamiento de unidades y servicios de las nuevas infraestructuras.  
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V. INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS REVISADAS  

A continuación se analizan las inversiones en infraestructuras sanitarias revisadas, desde su 
programación hasta su ejecución y puesta en funcionamiento. 

V.1 INVERSIONES APROBADAS EN EL PLAN NAVARRA 2012 

Complejo asistencial médico tecnológico 

El Plan Navarra 2012 contemplaba una inversión de 49.031.600 euros en un complejo asis-
tencial médico tecnológico integrado por un centro de alta resolución y un centro tecnológico. 

En mayo de 2010, el Gobierno de Navarra autorizó al SNS-O contratar la redacción del pro-
yecto del Complejo Asistencial Médico Tecnológico. En el mismo año se autorizó un gasto de 
1.200.000 euros y se inició el procedimiento de adjudicación.  

Sin embargo en septiembre de 2011, ya finalizada la tramitación del expediente y a falta úni-
camente de dictar la resolución de adjudicación, el Gobierno de Navarra propuso, como medida 
de reducción de gastos a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, 
desestimar el procedimiento de adjudicación de la redacción del proyecto y liberar el importe re-
servado de 1.200.000 euros. 

El gasto total ejecutado en relación con esta infraestructura asciende a 95.850 euros y co-
rresponde a la redacción de un anteproyecto en 2010. El Plan Navarra 2012 recogió un gasto a 
31 de diciembre de 2012 de 700.000 euros. 

El proyecto se encuentra paralizado.  

Remodelación del pabellón C del Hospital de Navarra 
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Esta inversión, incluida en el Plan Navarra 2012 con un presupuesto de 29.972.000 euros, te-
nía por objeto redimensionar servicios y conseguir mayor amplitud de las plantas para mejorar 
las condiciones de hospitalización, atención ambulatoria y los espacios de atención a pacientes y 
familiares en áreas como la oncológica. 

En el año 2004, la Dirección del Hospital de Navarra, presentó un Plan funcional de necesi-
dades en el que se propuso que el nuevo pabellón albergaría los siguientes servicios y unidades: 

 Planta baja: Unidad de Cirugía y Anestesia sin Ingreso (UCASI), Unidad del Dolor, Unidad 
de Endoscopias del Servicio de Digestivo, Unidad de Estancia Cero y Hospital de Día Onco-
Hematológico. 

 Planta primera: unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y dos nuevos quirófanos. 

 Planta segunda: hospitalización y dependencias del Servicio de Medicina Interna y de En-
docrinología. 

 Planta tercera: hospitalización y dependencias de los Servicios de Atención Oncológica y  
Hematología. 

La redacción del proyecto se adjudicó en 2014 conforme al Plan funcional sobre un presu-
puesto de ejecución material estimado en 13.309.732 euros ( no incluye 15 por ciento de gastos 
generales y beneficio industrial, ni el IVA). 

En 2007 se modificó el contrato de redacción del proyecto y se aprobó un proyecto que con-
templaba un presupuesto de ejecución material de 21.938.448 euros. Este significativo incremen-
to del presupuesto de ejecución se justificó en los siguientes aspectos: 

 Mayor definición de las previsiones iniciales. 

 Incorporación de un centro de transformación eléctrico y de centrales de instalaciones de 
producción de frío y calor. 

 Actuaciones en áreas colindantes y en el entorno del pabellón. 

 Aumento de la superficie de actuación de 13.896  m2 a 17.270 m2. 

 Aplicación del código técnico de edificación a partir de 2007 que originó la inclusión en el 
proyecto de componentes no previstos. 

La modificación supuso un aumento de honorarios de 81.581 por redacción del proyecto y 
93.223 euros por dirección facultativa, ejercida por el mismo equipo redactor del proyecto.  
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El coste del nuevo pabellón C ascendió a 27,03 millones de euros, a falta de incluir parte del 
equipamiento necesario para su puesta en funcionamiento, y corresponde a los siguientes con-
ceptos: 

Concepto 
Precio 

 licitación 
Precio 

 adjudicación 
Año 

 adjudicación 
Modificac. 

Año  
modif. 

Gasto  
ejecutado 

Proyecto 700.000 564.707 2004 81.581 2007 646.288 

Dirección obra 645.293 645.293 2008 102.611 2011 747.904 

Obra 29.325.920 23.555.527 2008 611.740 
2009 
2011 
2013 

24.451.286 

Equipamiento general  876.808  699.018 (1) 2014   850.762 

Equipamiento clínico 364.965 277.667 
2013 
2014 

  277.667 

Otros gastos      53.190 

Total inversión       27.027.097 

(1) Corresponde al equipamiento adquirido por lotes, no incluye el adquirido mediante pedidos  

 

Las desviaciones económicas y de plazos en la ejecución de la obra fueron: 

 Obra 

Fecha inicio obra (acta replanteo) 10 noviembre 2008 

Fin de obra  previsto (36 meses) 10 noviembre 2011 

Aumento plazo (3 meses) 10 febrero 2012 

Fecha fin de obra (acta recepción) 28 agosto 2012 

Desviación ejecución obra 6 meses 

Puesta en funcionamiento (parcial)  Junio-noviembre 2014 

Demora funcionamiento desde la recepción 1 año y 9 meses 
  
Importe licitación 29.325.919 

Importe adjudicación 23.555.527 

Baja adjudicación 20% 

Importe ejecución 24.451.286 

Desviación adjudicación inicial  4% 

Las obras de reforma del pabellón C finalizaron en agosto de 2012 con un retraso de seis me-
ses sobre el plazo de ejecución adjudicado. En los años 2013 y 2014 se adquirió equipamiento 
por 1.128.290 euros y en 2015 se adjudicó equipamiento por importe aproximado de tres millo-
nes de euros.  

En junio de 2014 entró en funcionamiento el hospital de día de oncología y en noviembre del 
mismo año se abrieron las plantas de hospitalización. 

No se han puesto en funcionamiento la unidad de endoscopias, la UCI, los dos quirófanos y 
las unidades de corta estancia, por falta de equipamiento.  

Durante la ejecución de la obra se aprobaron modificaciones por importe de 611.740 euros, 
entre las que destacan las puertas automáticas de los boxes de la UCI, una jaula de Faraday en 
un quirófano y la adaptación de la urbanización del Pabellón C al Proyecto de Urbanización del 
Complejo Hospitalario de Navarra, todo ello por un importe de 417.116 euros. 

El incremento del tipo de IVA en 2010 del 16 al 18 por ciento supuso un gasto complementa-
rio de 284.019 euros. 
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Remodelación zonas quirúrgicas Hospital Virgen del Camino 

 

         

Esta obra incluida en el Plan Navarra 2012, con un presupuesto inicial de 21.400.000 euros, 
prevé la construcción de un nuevo edificio de tres plantas para ubicar un bloque quirúrgico cen-
tralizado con ocho quirófanos, tres más que los actuales, una Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), una Unidad de Recuperación Post-Anestésica (URPA) y los laboratorios centrales. 

En el Plan funcional presentado por la dirección del centro en 2006, se justificó la necesidad 
de esta inversión en solucionar la dispersión de los quirófanos y el área de críticos y la obsoles-
cencia de las instalaciones con una antigüedad de más de treinta años y que, en algunos casos, 
no cumplían la normativa del sector.  

La propuesta técnica del proyecto está basada en el Plan Funcional y presenta las siguientes 
dotaciones: 

Planta Servicios Superficie construida 

Primera Bloque quirúrgico, esterilización, URPA, laboratorios 4.983 

Segunda Instalaciones 2.254 

Tercera UCI 1.983 

 Total superficie construida 9.220 

El anteproyecto redactado en 2007 disponía la UCI en la planta segunda y las instalaciones 
en la planta tercera.  
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En los cuadros siguientes se muestran los datos económicos y fechas de las distintas actua-
ciones correspondientes a la tramitación de esta inversión. 

Concepto 
Precio  

licitación 
Precio 

adjudicación 
Año  

adjudicación 
Modificac. 

Año 
modif. 

Gasto  
ejecutado 

31/12/2014 

Anteproyecto    2007   51.620 

Proyecto 1.228.123 614.061 2008 80.607  694.668 

Dirección obra 1.228.123 614.061 2010 35.188 2011 649.249 

Obra  23.157.739 16.211.575 2010 602.351 
2012 
2013 

17.324.266 

Equipamiento general       0 

Equipamiento clínico      0 

Otros gastos       2.300 

Total inversión       18.722.103 

 

      
 Obra 

Fecha inicio obra (notificación autorización inicio) 28 junio  2010  

Fin de obra  previsto (35 meses) 29 mayo 2013 

Aumento plazo (12 meses)  29 mayo 2014 

Fecha fin de obra (acta recepción) 12 diciembre 2014 

Desviación ejecución obra 6 meses y medio 

Puesta en funcionamiento     No ha entrado en funcionamiento 

  

Importe licitación 23.157.739 

Importe adjudicación 16.211.575 

Baja adjudicación 29,9% 

Importe ejecución 17.324.320 

Desviación adjudicación inicial  6,8% 

Las obras se recepcionaron el 12 de diciembre de 2014 y a fecha actual no se ha puesto en 
funcionamiento ninguna de las nuevas dotaciones: quirófanos, UCI y URPA, pendientes de equi-
pamiento. A principios de 2015 se adjudicó equipamiento por un importe aproximado de 850.000 
euros. 

En el año 2012 se aprobó una modificación de la obra por importe de 602.351 euros de los 
cuales 420.151 euros corresponden a la reforma de escalera y un nuevo montacamas. 

En el año 2013 se incluyeron nuevas partidas por un total de 2.695.575 euros, ampliando el 
plazo de ejecución en 12 meses, compensadas con la eliminación de partidas por prácticamente 
el mismo importe. Las modificaciones de mayor cuantía corresponden a: 

 Precio 

Nuevos montacamas 523.824 

Modificación sistema de quirófanos 396.985 

Climatización planta baja 317.639 

En cuanto a las partidas eliminadas, la de mayor cuantía corresponde a los laboratorios pre-
vistos en el proyecto inicial por importe de 1.390.293 euros. El SNS-O justificó su eliminación en 
la falta de sentido de construir unos laboratorios para el Hospital Virgen del Camino, cuando las 
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previsiones contempladas al crear el Complejo Hospitalario eran unificar los laboratorios clínicos 
de los distintos centros hospitalarios que forman parte de él. 

Así mismo, en 2013 se aprobó una modificación de 865.435 euros para readaptar la URPA, 
compensada con partidas sustituidas o eliminadas del proyecto original, con el fin de que su 
construcción no interfiriera en el funcionamiento de la UCI antigua, redactándose al efecto un 
proyecto complementario que costó 32.158 euros. 

El incremento de los tipos de IVA en 2010 y 2012 supuso un gasto complementario de apro-
ximadamente 500.000 euros. 

El proyecto de ejecución y el plan inicial de las obras establecía la siguiente secuencia con-
secutiva de la obra, abordando la siguiente fase una vez finalizadas y equipadas las obras de la 
fase anterior: 

Fases Obras 

Fase I Quirófanos y nueva UCI 

Fase II Nuevos laboratorios 

Fase III URPA 

Fase IV Remodelación de los espacios de encuentro entre las tres fases anteriores 

Con la unificación de los laboratorios y su implantación en el Centro de Investigación se 
desechó su ejecución y una vez terminada la fase I, aunque a falta de equipamiento, se acometió 
la construcción de la URPA.  

Edificio urgencias Hospital de Navarra 

 

El Plan Navarra 2012 preveía un nuevo edificio de urgencias de cuatro plantas y dos accesos 
independientes, en el cual se instalaría el servicio de urgencias, triplicando el espacio al pasar 
de 1.300 m2 a más de 3.000 m2, una zona de observación, una zona quirúrgica y zona de hospi-
talización. Dispondrá de un scanner en el sótano y en la azotea del edificio se instalará el heli-
puerto. Se prevé un presupuesto de 19.727.000 euros. 

En el Plan funcional presentado en octubre de 2006 por la dirección del Hospital de Navarra 
se recogían las necesidades estructurales y dotacionales para solucionar la problemática del 
Servicio de Urgencias de dicho centro hospitalario. 

Según el proyecto de ejecución de diciembre de 2008, la edificación tendrá una superficie to-
tal de 11.330 m2, en el que la nueva área de urgencias ocupará la planta baja y sótano además 
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de parte de planta primera. El proyecto no define ni desarrolla los usos futuros del resto de plan-
tas, estructuradas y diseñadas para que puedan destinarse a quirófanos y a hospitalización. 

En 15 de marzo de 2009 (dos meses más tarde de la aprobación del Proyecto de obras y una 
vez iniciado el procedimiento de contratación de las mismas), a instancias del Parlamento de 
Navarra, una Comisión integrada por responsables sanitarios del Hospital de Navarra y del Hos-
pital Virgen del Camino, analizó la unificación de los Servicios de Urgencias de los dos hospita-
les y concluyó que era necesario ampliar diversas áreas del proyecto original y comunicar subte-
rráneamente ambos hospitales.  

En agosto de 2009 se adjudicaron las obras conforme al proyecto inicial, que no contemplaba 
la unificación de los servicios de urgencias del Hospital de Navarra y Virgen del Camino y en di-
ciembre de 2010 se aprobaron las siguientes modificaciones del Proyecto para readaptarlo a la 
unificación de los citados servicios: 

 Ampliar el edificio con un presupuesto de 2.881.729 euros.  

 Construir la galería de comunicación con un presupuesto de 5.180.303 euros. 

Ambas actuaciones se adjudicaron en mayo de 2011 al contratista de la obra del edificio, la 
primera de ellas con la misma baja del 30 por ciento que el contrato de obra inicial y para la obra 
complementaria de la galería se consiguió una baja del 20 por ciento. 

El incremento del tipo de IVA supuso un gasto de 256.540 euros. Además, se aprobó un gasto 
complementario con la liquidación de obra de 156.110 euros. 

El coste total de esta infraestructura, incluido el equipamiento, ascendió a 25.637.632 euros y 
corresponde a los siguientes conceptos:  

Concepto 
Precio 

 licitación 
Precio 

 adjudicación 
Año  

adjudicación 
Modificac. 

Año 
modif. 

Gasto  
Ejecutado 

hasta 2014 

Proyecto obra urgencias (1) 550.000 385.000 2007 192.259 
2008 
2009 

577.259 

Dirección obra urgencias (1) 429.259 429.259 2009 116.254 2011 521.361 

Obra urgencias 22.467.278 15.727.094 2009 2.017.210 
2011 
2013 

18.156.955 

Obra galería  5.180.303 4.138.018 2011   4.111.330 

Otros gastos      24.075 

Mobiliario   
2013 
2014 

  604.806 

Equipamiento médico   
2013 
2014 

  1.641.845 

Total inversión       25.637.632 

(1) En las modificaciones, tanto del proyecto como de la dirección, se incluyen las correspondientes a la obra de 
la galería 
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Las desviaciones económicas y de plazo de ejecución y puesta en funcionamiento del edificio 
de urgencias fueron las siguientes: 

 Edificio urgencias Galería subterránea 

Fecha inicio obra  11 noviembre 2009 20 julio 2011 

Fin de obra  previsto 11 septiembre 2011 20 julio 2012 

Fecha fin de obra (acta recepción) 29 agosto 2012 21 noviembre 2012 

Desviación ejecución obra 11 meses y medio 4 meses 

Puesta en funcionamiento 8 octubre 2014 21 noviembre 2012 

Demora funcionamiento desde la recepción 2 años y un mes  
   
Importe licitación 22.467.278 5.180.303 

Importe adjudicación 15.727.094 4.138.018 

Baja adjudicación 30% 20% 

Importe ejecución 18.156.955 4.111.330 

Desviación adjudicación inicial sin ampliación 15,4% -0,6% 

Desviación teniendo en cuenta ampliación 2,6%  

El servicio de urgencias entró en funcionamiento dos años después de su recepción. El equi-
pamiento tanto médico como mobiliario para dicho servicio, finalizado en agosto de 2012, se ad-
quirió durante los años 2013 y 2014.  

Remodelación zonas quirúrgicas Clínica Ubarmin 

  

El Plan Navarra 2012 recogía una previsión de 11.527.000 euros para una zona quirúrgica 
con ocho quirófanos frente a los cuatro existentes, una sala de despertar y una UCI en la Clínica 
Ubarmin. 

Consta un proyecto de remodelación del área quirúrgica adjudicado en 2001, modificado en 
2002 y aprobado en 2003 por 181.657 euros que contemplaba la ejecución del bloque quirúrgico 
propiamente dicho y una serie de obras adicionales por un presupuesto de obra total de 
6.448.019 euros. 

La Dirección del SNS-O decidió no ejecutar la totalidad del proyecto y ejecutarlo por separa-
tas de la obra total. 

Hasta mayo de 2008, fecha de aprobación del Plan Navarra 2012, se habían ejecutado las si-
guientes separatas: 1. UVI, 2. Planta tercera y cocina y 3. Nueva escalera de emergencia. Se 
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encontraban en ejecución la separata 4 de accesos de ambulancias y la separata 5. nuevo vial. 
Quedaba por ejecutar la separata 6. bloque quirúrgico. 

La Dirección del SNS-O decidió terminar la totalidad de la obra de Área Quirúrgica, según el 
proyecto aprobado en 2003. Dado el tiempo transcurrido desde su aprobación, fue necesario ac-
tualizarlo. 

 

El coste total de la inversión en el área quirúrgica (separata 6) fue de 9,74 millones de euros y 
corresponde a: 

Concepto 
Precio 

licitación 
Precio 

 adjudicación 
Año  

adjudicación 

Gasto  
Ejecutado 

31/12/2014 

Proyecto (separatas 4,5 y 6)    52.320 

Dirección obra (separata 6)    321.445 

Obra (separata 6) 8.296.497 6.471.301 2009 6.545.620 

Equipamiento médico  2.885.000 2.578.445  2.819.070(1) 

Total inversión    9.738.455 

(1) Incluye el equipamiento adquirido por pedido 

Las desviaciones económicas y de plazo de ejecución y puesta en funcionamiento de la obra 
del área quirúrgica fueron las siguientes: 

 Obra 

Fecha inicio obra (acta de replanteo) 21 septiembre 2009 

Fin de obra  previsto (20 meses) 21 mayo 2011 

Fecha fin de obra (acta recepción) 1 septiembre 2011 

Desviación ejecución obra 3 meses 

Puesta en funcionamiento Febrero 2013 

Demora funcionamiento desde la recepción 1 año y 6 meses 

 

Importe licitación 8.296.497 

Importe adjudicación 6.471.301 

Baja adjudicación 21,9% 

Importe ejecución 6.545.620 

Desviación adjudicación inicial  1% 

En 2010 se aprobó una modificación del proyecto de la obra bloque quirúrgico debido a nue-
vas unidades de obra por imprevistos que ascendieron a 431.992 euros, compensadas con dis-
minuciones por el mismo importe.  

El incremento del tipo de IVA supuso un gasto de 79.321 euros. 

La obra finalizó en septiembre de 2011 y el equipamiento se recibió entre octubre y noviem-
bre de 2012.   
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Remodelación zonas quirúrgicas área de salud de Tudela 

 

La remodelación de las zonas quirúrgicas del Hospital Reina Sofía de Tudela, incluida en el 
Plan Navarra 2012 con un presupuesto de 10.650.000 euros, prevé la construcción de dos nue-
vos paritorios, hasta un total de seis, ampliar el número de quirófanos de cuatro a siete, con dos 
más para cirugía mayor ambulatoria, una URCE (unidad de reanimación y cuidados especiales), 
dos salas de endoscopias y una sala de esterilización. 

El SNS-O justificó esta obra en la necesidad de adaptar el área quirúrgica a requerimientos 
funcionales y normativos, aumentar la superficie destinada a algunos servicios sanitarios y la 
creación de otros nuevos como el área de endoscopias y la unidad de cirugía sin ingreso, con 
objeto de responder al incremento de la actividad originada por el aumento de la población aten-
dida y por nuevas necesidades asistenciales. 

Consta un estudio de necesidades realizado en 2008 en el que se indica que el hospital de 
Tudela, diseñando en 1980 e inaugurado en 1986, presenta instalaciones obsoletas, capacidad 
limitada para atender la demanda y carece de avances técnicos. 

Las áreas de actuación previstas comprenderían una estructura de planta baja más dos altu-
ras, y son las siguientes: área quirúrgica, área de partos, Unidad de Reanimación y Cuidados 
Especiales (URCE), central de esterilización, área de endoscopias, cirugía menor, Unidad de 
Cirugía sin Ingreso (UCSI) y Unidad de Reanimación Post-anestésica (URPA). 

Se acordó ejecutar las obras en dos fases y se redactó un anteproyecto que recogiera la tota-
lidad de la actuación prevista, fase I y II.  

 Fase I: construcción de un nuevo edificio con acceso al edificio antiguo, que recogería en la 
planta baja los paritorios, quirófanos y la URPA. En la planta primera se ubicaría esterilización y 
en la segunda, climatizadores y placas solares. 

 Fase II: remodelación del edificio antiguo, una vez finalizada la fase I y estando operativos 
los servicios trasladados al  nuevo edificio. Corresponde a la URCE, área de endoscopias y ciru-
gía ambulatoria. Estaba previsto iniciarla a finales de 2011.  

No se ha acometido esta fase II de remodelación del edificio antiguo por falta de disponibili-
dad presupuestaria. Se encuentra paralizada y tampoco se ha redactado el proyecto correspon-
diente. 

La infraestructura construida en la fase I no está equipada, salvo la sala de esterilización, y 
por tanto no ha entrado en funcionamiento. Tampoco se ha puesto en funcionamiento la sala de 
esterilización equipada desde el año 2012. 
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El coste total de la fase I, a falta de incluir parte del equipamiento, ascendió a 11.704.124 euros 
y corresponde a los siguientes conceptos: 

Concepto Precio licitación 
Precio 

 adjudicación 
Año  

adjudicación 
Modifi-

cac. 
Año 

modif. 
Gasto  

ejecutado 

Anteproyecto (fase I y II) 160.000 112.000 2008   112.000 

Proyecto obra (fase I) 240.000 168.000 2008   168.000 

Dirección obra  (Fase I) 400.000 284.828 2008   284.828 

Obra (Fase I) 13.461.859 10.500.250 2010 Coste 0 
2010 
2011 
2012 

10.500.25
0 

Equipamiento médico 640.000 639.046 2011   639.046 
Equipamiento médico y 
general 

2.022.000 1.703.848 2014   0 

Total inversión      
11.704.12

4 

Las desviaciones económicas y en el plazo de ejecución y puesta en funcionamiento de la 
obra fueron las siguientes: 

 Obra 

Fecha inicio obra  15 julio 2010 

Fin de obra  previsto (20 meses) 15 marzo 2012 

Ampliación plazo (4 meses) 15 julio 2012 

Fecha fin de obra (acta recepción) 31 agosto 2012 

Desviación ejecución obra 1 mes y medio 

Puesta en funcionamiento No ha entrado en funcionamiento 
  
Importe licitación 13.461.859 

Importe adjudicación 10.500.250 

Baja adjudicación 22% 

Importe ejecución 10.500.249 

Desviación sobre precio adjudicación  0% 

La obra se recepcionó el 31 de agosto de 2012. A principios de 2015, se adjudicó equipa-
miento por importe de 1.699.685 euros. 

Durante la ejecución de la obra se aprobaron tres modificaciones que no supusieron incre-
mento del precio de adjudicación al compensarse partidas nuevas por un total de 3.237.332 eu-
ros con variaciones a la baja en mediciones por el mismo importe y se prolongó cuatro meses el 
plazo de ejecución de las obras. Entre las modificaciones destacan la relativa al acero de toda la 
estructura, al revestimiento de chapa lacada de la fachada y al empanelado compacto de las pa-
redes. 

Plan director centro Psicogeriátrico San Francisco Javier 

El Plan Navarra 2012 prevé una inversión de 9.200.000 euros para el Plan Director del Centro 
Psicogeriátrico con el objeto de desarrollar una nueva oferta de servicios y dispositivos desde la 
Red de Salud Mental: hospitalización parcial de día en psicogeriatría, atención ambulatoria, pro-
gramas específicos de terapia ocupacional y programas de media estancia para continuidad de 
cuidados.  

La redacción de un plan director se justificó en la necesidad de plasmar en un modelo arqui-
tectónico las necesidades definidas por el Plan Estratégico que resuelva las necesidades funcio-
nales y facilite la renovación del centro, en fases sucesivas de actuación, mediante la ejecución 
de nuevas edificaciones o la rehabilitación o sustitución de las existentes. 
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El Plan director prevé un presupuesto total de 65.500.280 para las siguientes obras: 

Concepto Precio licitación 

Área 1: Psiquiatría-Rehabilitación 25.187.720 

Área 2: Psicogeriatría-Terapia ocupacional 24.782.300 

Área 3: Servicios centrales y generales 10.813.860 

Área 4: Centralización instalaciones 4.432.640 

Área 5: derribos independientes 283.760 

Total plan director 65.500.280 

La primera actuación acometida afecta al Área de Psiquiatría, con la construcción de dos pa-
bellones completos en dos fases. 

Se redactó un anteproyecto para resolver cuestiones como la relación funcional y las cone-
xiones de los pabellones con las edificaciones anexas y la ubicación de las instalaciones genera-
les, entre otras. El anteproyecto determinó las siguientes fases y presupuesto: 

  

Fase I: Pabellón longitudinal 7.933.560 

Fase II: Pabellón transversal 3.988.560 

Total fase I y II 11.922.120 

Resto de pabellones (4) 10.903.155 

Las inversiones realizadas en relación con el centro Psicogeriátrico han sido: 

Concepto 
Precio  

licitación 
Precio 

 adjudicación 
Año  

adjudicación 
Gasto  

ejecutado 
Asistencia técnica 90.000 90.000 2008 90.000 

Plan director y PERI 100.000 74.991 2009 75.250 

Anteproyecto y proyecto Fase I y II 500.000 350.000 2010 356.229 

Dirección de obra (Fase I y II) 500.000 350.000 2010 4.725 

Obra (fase I y fase II) 12.683.939 11.035.027 2014 145.274 

Otros gastos    47.994 

Total inversión    719.472 

En el año 2008 se contrató asistencia técnica para elaborar el plan director por un importe de 
90.000 euros, justificando la necesidad de este contrato en la mejora de las prestaciones sanita-
rias del centro. Esta asistencia consistió en prestar el soporte técnico y administrativo en las dife-
rentes fases de elaboración del Plan Director. 

La redacción del Plan Director del Centro Psicogeriátrico San Francisco Javier costó 59.993 
euros. 

La redacción del anteproyecto y del proyecto se adjudicó en 2010. El anteproyecto se aprobó 
en 2011 y el proyecto en 2013. Las obras cuyo comienzo estaba previsto en 2013, se adjudica-
ron en 2014 por un precio de 11.035.027 euros, con una baja del 13 por ciento sobre el precio de 
licitación y un plazo de ejecución de 22 meses. A 31 de diciembre de 2014 se han ejecutado 
145.274 euros. 
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Urgencias materno infantil en el Hospital Virgen del Camino 

  

 

 

 
 

 

       

En el Plan Navarra 2012 se contemplaba la construcción de un edificio de dos alturas por un 
presupuesto de 8,6 millones de euros. 

El objetivo de la inversión en urgencias materno-infantil era solucionar los problemas asisten-
ciales y funcionales, según se recoge en el plan funcional de urgencias de 2007. 

Según se indica en la memoria para la realización del proyecto, el Hospital Virgen del Camino 
disponía de un Área de Urgencias de Pediatría y Ginecología-Obstetricia que resultaba insufi-
ciente para hacer frente a la demanda diaria de urgencias de las citadas especialidades. 

Los servicios de urgencias materno-infantil se reubicarían, por un lado, en un nuevo volumen 
edificatorio construido anexo al edificio maternal, que contará de planta semisótano, baja y pri-
mera, ésta última de nueva edificación, y, por otro, en los espacios del edificio maternal que se-
rán remodelados e integrados en el nuevo volumen construido.  

En la memoria para la realización del proyecto se indican algunos espacios complementarios al 
plan funcional para que sean incluidos en el proyecto de ejecución y se analizan las afecciones causa-
das por la construcción del nuevo volumen. 
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En el proyecto, redactado conforme al plan funcional y a la memoria anteriormente citados, se 
indica que la estructura del nuevo edificio se calculó para permitir construir cuatro nuevas plan-
tas para  hospitalización en el futuro. 

El coste total del edificio de Urgencias materno infantil, incluido el equipamiento, ascendió a  
8.592.866 euros y corresponde a los siguientes conceptos: 

 

Concepto 
Precio  

licitación 
Precio 

 adjudicación 
Año  

adjudicac 
Modific. 

Gasto  
ejecutado 

Estudios previos 11.600 11.600 2007  11.600 
Redacción del proyecto 323.782 229.680 2008  229.680 
Obra 7.800.000 7.055.100 2009 413.817 7.489.647 
Dirección de obra 153.120 153.120 2009 2.439 155.559 
Equipamiento 87.500 71.140   706.380 

Total inversión     8.592.866 

Las desviaciones económicas y de plazos de ejecución y puesta en funcionamiento de esta 
infraestructura fueron las siguientes: 

 Obra 

Fecha inicio obra  26 octubre 2009 
Fin de obra  previsto (22 meses) 26 agosto 2011 
Ampliación plazo  30 noviembre 2011 
Fecha fin de obra (acta recepción) 30 diciembre 2011 
Desviación ejecución obra 1 mes  
Entrada en funcionamiento 4 abril 2012 
Demora funcionamiento desde la recepción 3 meses 
Importe licitación 7.800.000 
Importe adjudicación 7.055.100 
Baja adjudicación 9,5% 
Importe ejecución 7.489.647 
Desviación sobre precio adjudicación  6,16% 

La obra se ejecutó en plazo y entró en funcionamiento a los tres meses de su recepción. 

El contrato de obra se modificó debido a la inclusión de nuevas unidades y variaciones en las 
mediciones por un importe de 413.817 euros, que consistieron en el cambió de la ubicación de 
los depósitos de gases medicinales, mejoras de la seguridad de las instalaciones eléctricas, la 
inclusión de la red de servicios de voz y datos y revestimiento de estructura metálica, principal-
mente.  
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Ampliación de centros de salud 

El Plan Navarra 2012 contempla la construcción de nuevos centros de salud en San Adrián y 
Buztintxuri por un presupuesto total de 8.154.000 euros. 

 Centro de Salud de San Adrián 

 

En el Plan funcional se indica que el centro acogerá, además de la actividad de Atención Pri-
maria, un Centro de atención a la mujer y un área para Rehabilitación y detalla los requerimien-
tos de cada una de las actividades.  

Con estas obras se pasa de un centro de 600 m2 construido en 1974 a uno con una superficie 
de 1.916 m2 que incorporará, además de los servicios existentes, otros nuevos. 

Los datos económicos referidos a la inversión en el centro de salud de San Adrián son: 

Concepto 
Precio  

licitación 
Precio 

 adjudicación 
Año  

adjudicación 
Modificac. 

Año 
modif. 

Gasto  
ejecutado 

Proyecto 70.000 51.500 2008   51.500 

Dirección de obra 70.000 51.500 2009 813 2011 52.313 

Obra 3.580.871 2.685.653 2009 109.474 2010 2.858.225 

Equipamiento 200.976 122.609 2011   270.896(1) 

Total inversión      3.232.934 

(1) Incluye equipamiento por pedido 

Las desviaciones económicas y de plazo de ejecución y puesta en funcionamiento de las 
obras en este centro fueron las siguientes: 

 Obra 

Fecha inicio obra  3 noviembre 2009 

Fin de obra  previsto (15 meses) 4 febrero 2011 
Fecha fin de obra (acta recepción)  11 marzo 2011 

Desviación ejecución obra Un mes 

Puesta en funcionamiento 15 abril 2013 
Demora funcionamiento desde la recepción Dos años 
  
Importe licitación  3.580.871 
Importe adjudicación 2.685.653 

Baja adjudicación 25% 

Importe ejecución 2.858.225 
Desviación sobre precio adjudicación  6,4% 
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El centro se puso en funcionamiento dos años después de su finalización debido a que esta-
ban pendientes las obras de urbanización que competían al Ayuntamiento. 

Durante la ejecución del contrato de obra se aprobó una modificación de 109.474 euros en 
2010 debido a partidas nuevas, entre las que destaca la de los muebles encastrados. 

El incremento del tipo de IVA en 2010 supuso un gasto complementario de 19.783 euros. 

 

 Centro de Salud Buztintxuri 

  

La necesidad de esta infraestructura se justificó en el incremento poblacional previsto para la 
nueva zona básica de salud de Buztintxuri, Artica y Atiberri II. El nuevo centro de salud, además 
de acoger la actividad de atención primaria, asumiría la actividad del centro de salud mental y el 
Centro de Atención a la Mujer, ubicados ambos en otros centros. 

El centro de salud de Buztintxuri costó, incluido el equipamiento, 6.321.323 euros, coste cuyo 
desglose es el siguiente: 

Concepto 
Precio 

 licitación 
Precio 

 adjudicación 
Año  

adjudicación 
Modificac. 

Año 
modif. 

Gasto  
ejecutado 

Proyecto 210.000 170.520 2007   170.520 

Dirección de obra 140.000 113.680 2008 431 2010 114.111 

Obra 6.149.688 5.064.268 2008 428.481 2010 5.500.033 

Equipamiento  599.086 477.225 2010   536.659 

Total inversión      6.321.323 
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Las desviaciones económicas y de plazo de ejecución y puesta en funcionamiento de este 
centro fueron las siguientes: 

 Obra 

Fecha inicio obra 3 noviembre 2008 

Fin de obra  previsto (18 meses) 4 mayo de 2010 

Fecha fin de obra (acta recepción) 18 octubre 2010 

Desviación ejecución obra 6 meses y medio 

Puesta en funcionamiento 4 abril 2011 

Demora funcionamiento desde la recepción 5 meses y  medio 

  

Importe licitación 6.149.688 

Importe adjudicación 5.064.268 

Baja adjudicación 17,65% 

Importe ejecución 5.500.033 

Desviación sobre precio adjudicación 8,60% 

En el año 2010 se aprobó una modificación del contrato de obra por 428.481 euros debido a 
nuevas necesidades constructivas en relación con instalaciones de climatización, material de la 
fachada y movimientos de tierras, entre otras. 

Actualmente están en funcionamiento 22 de las 30 consultas de atención primaria. Las ocho 
consultas restantes se encuentran equipadas y cerradas en tanto no se genere la demanda de 
actividad por la población prevista atender de 17.300 habitantes. 

Centro de investigación Biomédica 

 

El Plan Estratégico de Investigación del Departamento de Salud 2007-2011 incluye la crea-
ción de un Centro de Investigación Biomédica para dedicarlo exclusivamente a la investigación. 

Se incluyó en el Plan Navarra 2012, con un presupuesto de 22.413.000 euros, la construcción 
de este edificio como una actuación necesaria para la aplicación del plan de investigación bio-
médica y potenciar la investigación en atención primaria y diversas especialidades. 

El SNS-O decidió ubicar el centro de investigación en el solar que ocupaba el Almacén Gene-
ral del Hospital de Navarra, por lo que el proyecto del centro debía de considerar la reubicación 
de dicho almacén. 
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En Noviembre de 2007 se aprobó el Plan Funcional del Centro de Investigación Biomédica 
(CIB), Almacén General y Biblioteca. 

La superficie útil total contemplada en el proyecto de 2008 era de 9.943 m2. El 69 por ciento 
de la superficie útil, excluidas las cubiertas, corresponde al CIB, el 24 por ciento al Almacén Ge-
neral y el siete por ciento a la Biblioteca. 

En el año 2011 se aprobó una modificación de 842.551 euros debida principalmente a una 
nueva redistribución de los espacios del animalario, remodelación de la sala GMP, banco de ce-
rebros y zonas centrales de apoyo y laboratorios. 

La subida del tipo de IVA del 16 al 18 por ciento en 2010 supuso un gasto de 213.858 euros y 
en 2012 se aprobó un gasto complementario de 703.414 euros con la liquidación final 

Esta infraestructura costó 21,15 millones de euros desglosado en los siguientes conceptos: 

Concepto 
Precio  

licitación 
Precio 

 adjudicación 
Año  

adjudicación 
Modificac. 

Año 
modif. 

Gasto  
ejecutado 

Asistencia técnica    2008   140.000 

Proyecto 495.000 346.500 2008 51.975 2008 476.724 

Dirección de obra 398.475   5.585  404.060 

Obra 
22.410.00

0 
16.350.336 2009 842.551 2011 18.110.162 

Ubicación provisional alma-
cén 

     162.408 

Otros gastos      18.517 

Equipamiento      1.834.209 

Total inversión      21.146.080 

La asistencia técnica de 140.000 euros consistió en la preparación de documentación en rela-
ción con el Plan Funcional y elaboración de una propuesta de mejora del centro. Se aprobó y 
abonó en 2008 como una indemnización por los servicios prestados dado que su contratación en 
2007 no siguió el procedimiento legal de adjudicación y aprobación del gasto. 

El equipamiento costó 1.834.209 euros y corresponden a: 

 1.783.840 euros al CIB 

 49.451 euros al Almacén General 

 918 euros a los laboratorios unificados del Complejo Hospitalario 

El equipamiento del CIB se adquirió durante los años 2012 a 2014, desde el Departamento de 
Salud y desde el SNS-O y a partir de 2014 se adquiere directamente a través de la Fundación 
Miguel Servet a la que se financia mediante transferencias de capital del presupuesto General de 
Navarra.  

En relación con el CIB, en el año 2012 se tramitaron tres expedientes de contratación de su-
ministro de mobiliario de laboratorio y de esterilización por un precio de licitación total 1.934.984 
euros. En dos de ellos, se desistió en fase de adjudicación por motivos presupuestarios y del 
tercero, por importe de 983.600 euros, no se publicó el anuncio de licitación. 

En el año 2012 se formalizó un contrato de renting para el periodo febrero 2013 a enero 2018 
del equipamiento logístico para la gestión integral del Almacén General que ascendió a 173.538 
y 189.314 euros, respectivamente, en los años 2013 y 2014. 
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Las desviaciones económicas y de plazo de ejecución y puesta en funcionamiento de este 
centro fueron las siguientes: 

 Obra 

Fecha inicio obra (acta replanteo) 2 septiembre 2009 

Fin de obra  previsto (26 meses) 2 noviembre 2011 

Fecha fin de obra (acta recepción)  30 noviembre 2011 

Desviación ejecución obra 28 días 

Puesta en funcionamiento parcial De marzo 2013 a enero 2015 

Demora funcionamiento desde la recepción 15 meses-37 meses 
  
Importe licitación  22.410.000 

Importe adjudicación 16.350.336 

Baja adjudicación 27 

Importe ejecución 18.110.162 

Desviación sobre precio adjudicación  10,76% 

El edificio se finalizó en noviembre de 2011 y se puso en funcionamiento parcialmente desde 
marzo de 2013, con la instalación del laboratorio unificado en la planta primera y parte de la 
planta baja, a enero de 2015. Tres años después de finalizar la infraestructura, no se encuentran 
en funcionamiento todas sus áreas, entre ellas, la sala GMP y el animalario. 

La obra se financió con anticipos de 375.284 y 2.329.768 recibidos en 2007 y 2008, respecti-
vamente, del Ministerio de Ciencia e Innovación para proyectos de I+D en Parques Científicos y 
Tecnológicos, reembolsables, sin interés, en 12 cuotas anuales, con vencimiento las últimas en 
los años 2022 y 2023. 

Así mismo se ha recibido una subvención del FEDER de 7.807.299 euros. El centro de inves-
tigación Biomédica se encuadra dentro del programa operativo FEDER 2007-2013 Navarra en el 
eje 1: economía del conocimiento e innovación y desarrollo empresarial y dentro de infraestructu-
ra de I+DT y centros de cualificación en una tecnología específica. Se indica que su dedicación 
exclusiva será la investigación y a tal fin se concede la subvención. El SNS-O deberá justificar en 
marzo de 2017 la aplicación de la subvención a la finalidad para la que fue concedida. 

Centro nacional de imagen médica. ICTS 

Esta inversión incluida en el Plan Navarra 2012 con un presupuesto de 18.710.700 euros se 
define como una infraestructura científica técnica singular (ICTS) que debe ser un centro de ex-
celencia nacional e internacional en relación a la investigación e innovación en imagen médica.  

Estaba previsto financiar este centro a través de un convenio con el Estado para centros tec-
nológicos. 

En 2009 se contrató asistencia técnica por 43.800 euros para la redacción de un documento 
que especificara y concretara el proyecto de la ICTS Nacional de Imagen Médica de Navarra a 
fin de que el proyecto fuera aprobado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por el Gobierno 
de Navarra. 

El 30 de diciembre de 2009 se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Cien-
cia e Innovación y la Comunidad Foral para el impulso de actividades relacionadas con la puesta 
en marcha de la instalación de la Imagen Médica de Navarra. 

El Ministerio y el Gobierno de Navarra se obligaron a financiar dichas actividades con 300.000 
euros cada uno con cargo a los presupuestos generales del Estado de 2009 y a los presupuestos 
de la Comunidad Foral de 2010, respectivamente. En 2011 se recibió la aportación de 300.000 
euros del Estado. 

Consta un informe en el que se plantea la necesidad de contratar la redacción del proyecto 
del Centro Nacional de Imagen Médica en 2011 por un presupuesto máximo de 300.000 euros. 

A fecha actual, abril de 2015, no se ha adjudicado el proyecto.  
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Consta una resolución del Ministerio de Economía y Competitividad del 28 de agosto de 2014 
de procedimiento de reintegro de 300.000 euros más 64.767 euros de intereses de demora del 
Convenio de Colaboración para el impulso de actividades relacionadas con la puesta en marcha 
de la instalación de imagen médica de Navarra, 

En total se han gastado en relación con el Centro Nacional de Imagen Médica 95.052 en 2009 
y 2010. En el Plan Navarra 2012 se incluyeron 459.000 euros de gasto a 31 de diciembre de 
2012. 

En el último informe de seguimiento del Plan Navarra 2012 de 31 de diciembre de 2012, se 
indica que dada la coyuntura económica se replanteó el proyecto y para el futuro se prevé la ubi-
cación en algún edificio existente, en función de las disponibilidades presupuestarias. 

V.2. OTRAS INVERSIONES NO INCLUIDAS EN EL PLAN NAVARRA 2012 

Servicio de Hemodiálisis 

El Servicio de Nefrología estaba ubicado en el Pabellón C del Hospital de Navarra y fue desa-
lojado para acometer las obras de reforma de dicho pabellón. 

La Gerencia del Hospital propuso trasladar el servicio de hemodiálisis a los espacios vacíos 
del sótano del edificio de radioterapia. 

En el Plan funcional del Servicio de Nefrología del Hospital de Navarra de 2006 se justificó la 
necesidad de ampliar dicho servicio en el crecimiento y prevalencia de la insuficiencia renal cró-
nica y se estimó que los pacientes atendidos en diálisis en el Hospital de Navarra pasarán de 
102 en 2005 a 150 en 2014. 

Se contempló la construcción de una Unidad de Hemodiálisis para pacientes crónicos, una 
unidad de Hemodiálisis para pacientes agudos, dos unidades de aislamiento, así como otras do-
taciones, tales como una planta de tratamiento de agua, consultas, sala de espera y sala de 
aprendizaje, entre otras.  

En junio de 2008 finalizó dicha obra y un mes más tarde se adjudicó la redacción del proyecto 
de ampliación de dos salas de hemodiálisis, con el objeto de dar uso a los espacios que queda-
ban sin utilizar en los sótanos del edificio de radioterapia, aludiendo que “transcurrido un breve 
espacio de tiempo, se ve que el servicio está saturado con la realidad espacial que tiene y ve 
necesario la utilización de los dos espacios de reserva”.  

En el plan funcional para la ampliación de dos salas de diálisis se citó la necesidad de las 
mismas para pacientes crónicos. No se dan cifras de los pacientes atendidos que reflejen la sa-
turación del servicio en la que basan la necesidad de la ampliación. 
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En los cuadros siguientes se muestran el desglose del coste total de la inversión en el servi-
cio de hemodiálisis y las desviaciones en su ejecución y puesta en funcionamiento. 

 
Nuevo Servicio 

 hemodiálisis 
Ampliación 
de 2 salas 

Total 

Proyecto 55.991 17.500 73.491 
Dirección de obra 55.991 17.500 73.491 
Obra 1.942.006 380.137 2.322.143 
Instalación planta de agua 189.968  189.968 
Instalaciones varias 22.330  22.330 
Anillo agua osmotizada 46.037  46.037 
Otros gastos 17.644  17.644 
Equipamiento médico   233.862 
Mobiliario   241.264 

Coste total   3.220.230 

   

   Nuevo Servicio hemodiálisis Ampliación de 2 salas 

Fecha adjudicación obra 3 agosto 2007 22 septiembre 2008 
Fecha inicio obra  21 agosto 2007 6 octubre de 2008 
Plazo ejecución  4 meses 94 días 
Fecha fin de obra (acta recepción) 9 junio 2008 30 diciembre 2008 
Desviación plazo ejecución obra 5 meses y medio Ejecución en plazo 
Puesta en funcionamiento 2 febrero 2009 2 febrero 2009(1 sala) 
Demora funcionamiento desde la recepción 7 meses y 24 días 1 mes 
Importe licitación 1.932.711 372.452 
Importe adjudicación 1.778.094 361.278 
Baja adjudicación 8% 3% 
Importe ejecución 1.942.006 380.137 
Desviación adjudicación inicial  9,22% 5,22% 

La obra y equipamiento del servicio de nefrología del Hospital de Navarra costaron 3.220.230 
euros. Este servicio ocupa una superficie construida de 2.732 m2 y se han habilitado 46 puestos 
de hemodiálisis distribuidos en cinco salas de ocho puestos cada una para pacientes crónicos, 
una sala con cuatro puestos para infecciosos y una sala con dos puestos para agudos.  

Se puso en funcionamiento en febrero de 2009, excepto una de las dos salas ampliadas que 
presenta una capacidad para ocho monitores y sigue desocupada a fecha actual y en la cual se 
almacenan ocho antiguos monitores de hemodiálisis que se encuentran fuera de uso. Esta sala 
no se ha entrado en funcionamiento a pesar de que en enero de 2015 se trasladó a este servicio 
parte de la actividad del Hospital Virgen del Camino y se derivan pacientes a un centro privado. 
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Área de partos del Hospital Comarcal García Orcoyen de Estella 

En 2008 se redactó un proyecto para la implantación de ascensor y remodelación en planta 
primera del acceso al área de partos en el Hospital García Orcoyen de Estella. Este proyecto fue 
desechado un año más tarde, redactándose uno  nuevo denominado “ampliación y reforma del 
área de partos”. 

No consta un estudio o informe de necesidades ni el motivo por el que se decidió modificar el 
proyecto inicial.  

El coste total de esta inversión, incluido el equipamiento, ascendió a 1.112.553 euros y co-
rresponde a los siguientes conceptos: 

Concepto 
Precio 

 licitación 
Precio 

 adjudicación 
Año  

adjudicación 
Modificac. 

Año 
modif. 

Gasto  
ejecutado 

Proyecto inicial  Sin licitación 8.572 2008   8.572 

Nuevo proyecto Sin licitación 36.366 2009   36.366 

Dirección de obra Sin licitación 36.300 2009   36.738 

Obra 850.000 675.000 2009 79.412 2010 804.197 

Equipamiento 196.778 184.524 2011   226.680 (1) 

Total inversión      1.112.553 

(1) Incluye equipamiento adquirido mediante pedido 

El proyecto se contrató sin tramitar el correspondiente expediente administrativo y carecía de 
autorización de gasto y convocatoria para su adjudicación. 

 

Las desviaciones económicas de plazos de ejecución y puesta en funcionamiento de esta in-
versión fueron las siguientes: 

 Obra 

Fecha inicio obra (acta de replanteo) 5 octubre 2009 

Fin de obra  previsto (8 meses) 5 junio 2010 

Ampliación plazo (3 meses) 5 septiembre 2010 

Fecha fin de obra (acta recepción)  25 noviembre 2010 

Desviación ejecución obra 2 meses y 20 días 

Puesta en funcionamiento Agosto 2011 

Demora funcionamiento desde la recepción 9 meses 
  
Importe licitación  850.000 

Importe adjudicación 675.000 

Baja adjudicación 20,6% 

Importe ejecución 804.197 

Desviación sobre precio adjudicación  19,1% 

Esta obra se puso en funcionamiento en agosto de 2011 nueve meses después de su finali-
zación. 

Las modificaciones de obra aprobadas ascendieron a 79.412 euros debido a partidas nuevas y a 
variaciones, tanto incrementos como decrementos, de medición. 

B.O. del Parlamento de Navarra / VIII Legislatura__________________________________________________________________________________________Núm. 60 / 19 de mayo de 2015

31



Residencia Xabier 

En el año 2009 se ejecutó la obra de construcción de ascensor y escalera interior en la Resi-
dencia Xabier, situada en las inmediaciones del Centro Psicogeriátrico. El coste total fue de 
74.400 euros (7.440 el proyecto y 66.960 euros la obra) y se imputaron a una partida presupues-
taria aprobada por enmienda parlamentaria. 

En 2011 se acometió la remodelación y mejora de la Residencia Xabier y de los accesos al 
Centro Psicogeriátrico San Francisco Javier. 

La necesidad de esta actuación se justificó en el retraso en el inicio y el largo plazo de ejecu-
ción de las inversiones del centro Psicogeriátrico. La licencia municipal de obras de dicho centro 
estaba condicionada a la aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior, el derribo de un 
barracón y la reurbanización de la zona afectada por dicho derribo. 

Así mismo, existía un requerimiento municipal para la tramitación de un expediente de activi-
dad clasificada por las deficiencias de la Residencia. 

El coste total de la remodelación y mejora de la Residencia Xabier ascendió a 718.171 euros 
y se imputó a la partida presupuestaria del plan director del Centro Psicogeriátrico. Se desglosa 
en los siguientes conceptos: 

Concepto 
Precio 

 licitación 
Precio 

 adjudicación 
Año  

adjudicación 
Modificac. 

Año 
modif. 

Gasto  
ejecutado 

Proyecto  17.760 2010   17.760 

Dirección de obra  17.760 2011   17.760 

Obra 819.020 614.150 2011 59.923 2011 674.073 

Otros gastos      8.578 

Total inversión      718.171 

 

Las desviaciones, tanto en precio como en plazo, de la ejecución de la obra fueron: 

 
 

Acceso centro 
 Psicogeriátrico 

Residencia Xabier 

Fecha inicio obra (acta de replanteo) 21 julio 2011 31 agosto 2011 

Fin de obra  previsto (4 meses) 21 noviembre 2011 31 diciembre 2012 

Fecha fin de obra (acta recepción)  19 abril 2012 19 abril 2012 

Desviación ejecución obra 5 meses 3 meses y medio 
   
Importe licitación  819.020 

Importe adjudicación 614.150 

Baja adjudicación 25% 

Modificaciones 59.923 

Importe ejecución 674.073 

Desviación sobre precio adjudicación  10% 

En 2011 se aprobó una modificación de obra por 59.923 euros debido a necesidades cons-
tructivas que supusieron la incorporación de partidas nuevas y variaciones de medición. 

Además de estas obras, en el período 2010 a 2014 se acometieron inversiones en la Resi-
dencia Xabier por importe de 248.081 euros. 

Informe que se emite a propuesta de la auditora Asunción Olaechea Estanga, responsable de la 
realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trámites previstos por la normativa vigente. 

Pamplona, 14 de abril de 2015 

El Presidente: Helio Robleda Cabezas  
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ALEGACIONES FORMULADAS AL INFORME PROVISIONAL  

ALEGACIONES AL INFORME DE LA CÁMARA DE COMPTOS "GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-
OSASUNBIDEA 2008-2014" 

El informe elaborado por la Cámara de Comptos contiene algunas referencias al 
denominado Plan Navarra 2012 respecto al cual se presentan las siguientes ale-
gaciones : 

En el apartado V.I Inversiones aprobadas en el Plan Navarra 2012 se detalla el gasto 
ejecutado en cada una de las infraestructuras en relación con la planificación y ejecución 
incluida en el Plan Navarra 2012 y la ejecución real de la inversión. 

En particular, respecto al Complejo asistencial médico tecnológico se señala que 
"El gasto total ejecutado en relación con esta infraestructura asciende a 95.850 eu-
ros y corresponde a la redacción de un anteproyecto en 2010. El Plan Navarra 2012 
recogió un gasto a 31 de diciembre de 2012 de 700.000 euros." Por otra parte, 
en relación con el Centro nacional de imagen médica ICTS se recoge que "En 
total se han gastado en relación con el Centro Nacional de Imagen Médica 95.052 
en 2009 y 2010. En el Plan Navarra 2012 se incluyeron 459.000 euros de gasto a 
31 de diciembre de 2012" 

A este respecto tenemos que señalar que la Dirección General de Política Económi-
ca y Promoción Económica fue designada como responsable de canalizar el se-
guimiento de la ejecución del Plan Navarra 2012 en lo relativo a las 90 actuacio-
nes prioritarias, y de informar al Gobierno de Navarra en base a los datos que tri-
mestralmente debían facilitar los agentes-responsables de cada actuación. Los crite-
rios con los que estos datos se cumplimentaban por cada uno de los responsa-
bles no se establecieron de manera formal pero no debían ceñirse a criterios con-
tables si no preferentemente de ejecución real de inversión en el periodo. Asimis-
mo, hay que señalar que las actuaciones podían estar financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales de Navarra o mediante otras fuentes de financiación ex-
trapresupuestarias. 

Se ha comprobado que en las fichas de seguimiento de las dos actuaciones reseñadas el 
agente-responsable (que era el mismo en ambos proyectos) computó en un trimestre de-
terminado una inversión ejecutada acumulada por 700.000 euros y 459.000 euros respec-
tivamente, tal y como se recoge en el informe final del Plan Navarra 2012 a 31 de diciem-
bre de 2012. No obstante, se ha podido comprobar que en una ficha de seguimiento poste-
rior la información de los trimestres previos fue modificada por un nuevo agente-
responsable designado para ambos proyectos. Por un error material esta nueva informa-
ción no fue incorporada a los informes de seguimiento trimestrales. Atendiendo a esta in-
formación el importe comunicado por el responsable del seguimiento de las actuaciones 
del Plan Navarra se corresponde con la realmente ejecutada por lo que no existen discre-
pancias entre la información contable y la suministrada para el seguimiento del Plan Nava-
rra 2012, así consta: 

Complejo asistencial médico tecnológico: 100,0 miles € financiado con Capítulo 6 
de los Presupuestos Generales de Navarra. 

Centro Nacional de Imagen Médica ICTS: hay computada una inversión financiada 
con Capítulo 6 de los Presupuestos Generales de Navarra por un importe de 300,0 
miles € por el Convenio a suscribir entre el Gobierno de Navarra y el MINECO pero 
que finalmente no llegó a aprobarse por falta de consignación presupuestaria. El 
resto de gasto consta financiado con fuentes de financiación extrapresupuestarias. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 

Pamplona, 30 de marzo de 2015 

La Vicepresidenta Primera y Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo: 
Lourdes Goicoechea Zubelzu 
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN 
DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD - 
OSASUNBIDEA 2008-2014. 

Tras recibir el informe provisional relativo a la auditoría de la gestión de infraestructuras 
sanitarias del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea 2008-2014, realizamos las si-
guientes alegaciones: 

En relación con la afirmación de que no consta un inventario valorado y actualizado 
del equipamiento médico y del mobiliario, debemos señalar que todos los Centros 
tienen un inventario de equipos médicos e instalaciones, que es mantenido y actua-
lizado por la empresa adjudicataria de la electromedicina general, pues así se esta-
blece en los pliegos que rigen dichos contratos. 

Respecto del incremento del coste del edificio de urgencias por importe de 6,16 
millones de euros, queremos indicar que la creación del Complejo Hospitalario de 
Navarra, que se produjo con posterioridad a que se realizara el primer proyecto del 
edificio de urgencias, supuso ejecutar una infraestructura nueva, en la que unificar 
los servicios de urgencias de los dos antiguos hospitales. El importe mencionado 
hace referencia a dos conceptos: un mayor dimensionamiento del edificio (que supuso 
2 millones de euros más de lo previsto para un servicio de urgencias único para el 
Hospital de Navarra) y una galería que comunicase ambos hospitales cuyo coste 
fue de 4, 1 millones de euros. 

En relación con la redacción del proyecto del pabellón C, debemos aclarar que 
en 2004 se adjudicó la redacción del proyecto y la cifra de 13.309.732 € fue una 
estimación del coste del edificación que formaba parte de la documentación incluida 
por los licitadores en la propuesta técnica durante la fase de licitación del concurso. 

La modificación del contrato de redacción del proyecto vino motivada por nuevas exi-
gencias del Código Técnico de la Edificación, que modificaron al alza las necesida-
des de instalaciones de confort, la demanda energética y la regulación de instala-
ciones. Asimismo, en esa fase se modificó el plan funcional, ampliando la superficie 
de actuación. 

Posteriormente, una vez redactado el proyecto, éste contemplaba un presupuesto de 
ejecución material de 21.938.448 €, tal y como se indica en el informe. Entendemos 
que es la comparación de este importe global del proyecto, con el gasto ejecutado 
finalmente el que debe proporcionarnos las desviaciones en la ejecución. 

4 En relación con las desviaciones en la ejecución de las obras de varios de los 
proyectos, queremos aclarar que, con carácter general, se ha demorado en estos 
años la recepción de las obras, no tanto la ejecución de las mismas. Por parte del 
SNS-0, ante las dificultades presupuestarias para acometer el equipamiento, lo cual 
impedía la puesta en marcha de los edificios, no apremiamos a los adjudicatarios 
para la recepción de las obras, y pudieron disponer de más tiempo para realizar las 
pruebas necesarias y corregir acabados. 

5. En relación con la ejecución de las diferentes fases de la obra de remodelación 
de las zonas quirúrgicas del Hospital Virgen del Camino, nos gustarla aclarar que 
la ejecución de cualquier obra es independiente de su equipamiento. Se trata de 
procedimientos administrativos de contratación separados, que deben estar debi-
damente coordinados. En el PN-2012 estaba considerada la financiación para el 
equipamiento necesario, pero las dificultades presupuestarias de estos años han he-
cho imposible el equipamiento de la fase 1 (quirófanos y Ucis). 

Las modificaciones realizadas con la eliminación de los laboratorios fase 2 por el tras-
lado de los laboratorios unificados al edificio de Navarra Biomed, permitieron continuar 
las siguientes fases 3 y 4 de obra sin realizar traslados de unidades que precisasen 
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la previa adquisición de equipamiento , lo que ha hecho posible la conclusión de las 
obras. 

6. Respecto a lo indicado acerca de que, el Plan Navarra 2012 preveía un nuevo 
edificio de urgencias que incluía también una zona quirúrgica y zona de hospitaliza-
ción, aclarar que dicha previsión aparece recogida en el documento editado cuando 
se inició el Plan Navarra 2012.  No obstante, ni en la asistencia técnica contratada , ni 
en la ejecución de las obras se consideró dar estos usos a las plantas superiores. 

Así, en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares del contrato de asistencia se 
explicaba que el SNS-0 consideró conveniente agotar la edificabilidad permitida en 
la parcela, aunque parte de la nueva construcción no tenia todavía unos usos defi-
nidos y que se pretendía que el edificio quedase totalmente terminado al exterior y 
las instalaciones generales se proyectasen teniendo en cuenta que en algún momen-
to se ocuparía totalmente con servicios asistenciales . 

Estos espacios disponibles debían contar con un acceso totalmente independiente 
del Servicio de Urgencias. El servicio de urgencias ocuparla la planta baja y parte de 
la primera, dejando el resto como locales disponibles. A día de hoy no están definido 
el uso de dichas zonas. 

En relación con el proyecto del Plan Director del centro psicogeriátrico San Fran-
cisco Javier, queremos aclarar que la asistencia técnica para elaborar el Plan Director 
por importe de 90.000€ iba dirigido al análisis funcional, mientras que la redacción 
del Plan Director por importe de 59.993 € hace referencia al plan arquitectónico . 

En relación con el coste de construcción de la sala de diálisis que no ha entrado 
en funcionamiento, debemos matizar que el coste de 380.173 euros, corresponde a la 
construcción de dos salas iguales, con capacidad, cada una de ellas para ocho pues-
tos. 

Sobre la afirmación que se hace en el informe de que no ha entrado en funcio-
namiento la segunda sala y se siguen derivando pacientes a centros privados, 
queremos indicar que la Unidad de Hemodiálisis de la Clínica Universitaria se nu-
tre parcialmente de pacientes trasladados desde los centros públicos y de parte de 
los pacientes trasplantados que se tienen que incorporar a diálisis. 

El número de pacientes en hemodiálisis en la CUN ha disminuido considerable-
mente en los últimos años tal y como se puede observar en los datos que facilitamos a 
continuación: 

 

 HNAV HVC CUN TUD 
2004 93 58 52 27 
2005 103 65 48 30 
2006 108 73 52 31 
2007 130 76 57 36 
2008 136 74 56 37 
2009 146 77 45 32 
2010 158 74 49 43 
2011 162 71 44 35 
2012 156 66 39 43 
2013 159 74 30 44 

 

El Servicio de Nefrología del Hospital de Navarra se planteó inicialmente con 3 salas 
de crónicos y se amplió posteriormente a dos salas más para prever el probable 
crecimiento de la unidad en el futuro . Hubo que abrir al poco tiempo la sala número 
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4 y hasta el momento no ha sido necesario abrir la sala 5 de acuerdo a los crite-
rios del jefe de servicio del CHN. La no necesidad de abrir esta sala ha sido de-
bida a un programa activo de Diálisis domiciliaria y también a los resultados del 
programa de Trasplante renal. 

Desde un punto de vista clínico, el mantenimiento de la unidad de diálisis de la 
CUN es una condición necesaria para el mantenimiento del programa de trasplan-
te renal que actualmente se realiza en este centro. 

Por otro lado, es relevante considerar que Navarra es una de las comunidades 
con menor porcentaje de hemodiálisis privada de España (menos del 10% de los 
pacientes en diálisis ya que en los datos de la tabla adjunta no se incluyen los pa-
cientes en diálisis domiciliaria) . 

 

Pamplona 31 de marzo de 2015 

La Consejera de Salud: Marta Vera Janín 

 

 
CONTESTACIÓN DE LA CÁMARA DE COMPTOS A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL 
INFORME PROVISIONAL 

Analizadas las alegaciones presentadas por la Consejera de Salud, Marta Vera y por la Consejera 
de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea, al considerar que constituyen expli-
caciones al informe que no alteran sus conclusiones, se incorporan al mismo y se eleva el informe a 
definitivo. 

Agradeciendo la colaboración y el contenido de las observaciones realizadas,  

Pamplona, 14 de abril 2015 

El Presidente: Helio Robleda Cabezas 

B.O. del Parlamento de Navarra / VIII Legislatura__________________________________________________________________________________________Núm. 60 / 19 de mayo de 2015

38



B.O. del Parlamento de Navarra / VIII Legislatura Núm. 60 / 19 de mayo de 2015

39



B.O. del Parlamento de Navarra / VIII Legislatura Núm. 60 / 19 de mayo de 2015

40

ISSN 2254 – 1969Depósito Legal: NA – 180-1980


	Bole 60-1
	Bole 60-2
	Bole 60-3



