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(Comienza la sesion a las 15 horas y 14 minutos).

11-26/COM-00057. Comparecencia, a instancia de la Junta de Portavoces, del Consejero de
Universidad, Innovacion y Transformacién Digital para explicar la situacién de las obras del
futuro Centro de Industrializaciéon y Robética Aplicada a la Construccién y la Arquitectura
(BAI).

SR. PRESIDENTE (Sr. Crespo Luna): Buenas tardes, arratsalde on a todos y a todas. Damos inicio
a esta Comisidn, a esta sesién de la Comisidn de Universidad, Innovacién y Transformacion
Digital, con un punto en el orden del dia, que es la comparecencia a instancia de la Junta de
Portavoces del Consejero de Universidad, Innovacion y Transformacion Digital para explicar la
situacién de las obras del futuro centro de industrializacidn y robdtica aplicada a la construccion
y la arquitectura, BAI. La solicitud ha sido realizada por la sefiora Ldpez Mafero. Me va a permitir
en primer lugar dar la bienvenida al Consejero, a todo su equipo, a la sefiora Goii, al sefior Sdez
y a la sefiora Perujuaniz. Y ahora si, sefiora Lopez Mafiero, si quiere dar una breve introduccion,
tiene cinco minutos.

SRA. LOPEZ MANERO: Gracias, Presidente. Buenas tardes, Consejero y su equipo. Este que se ve
en pantalla, el estado actual de las obras del centro de industrializacidn y robdtica aplicada a la
construcciéon y la arquitectura. Pensaba que estas fotos se iban a ver todas, no se ven, pero
bueno, pues nos quedamos solo con esta, se tomaron este domingo. Son unas obras que hasta
ahora han incumplido todos los plazos que se habian ido fijando. Nosotros le dijimos que no iban
a estar concluidas en esos plazos, y no nos equivocamos. También le dijimos que se estaban
poniendo en riesgo los fondos europeos asignados a este proyecto; riesgo del que también
advertia la Cdmara de Comptos. Y creo que tampoco nos equivocamos, solo que ahora han
encontrado un apafio para evitarlo, del que nos gustaria que nos informe, Consejero. Como
sabe, yo le preguntaba al Gobierno en diversas ocasiones sobre este proyecto a usted y a su
antecesora, la sefora Fanlo, y hasta ahora su respuesta ha sido siempre el oscurantismo.

Espero que hoy nos dé las explicaciones oportunas de todas las idas y venidas de este proyecto,
paso a paso, y de las ayudas europeas que tiene asignadas. Queremos también que nos informe
de ese primer programa formativo propio de la Fundacién BAI, que deberia haber empezado y
todavia no lo ha hecho, solo se ha iniciado un programa piloto, no desde luego, el posgrado que
se habia anunciado a la sociedad. Por cierto, es un programa formativo que se ha encargado a
los mismos arquitectos, a los que también se encargd la redaccion del proyecto de construccion
del centro por un procedimiento negociado sin convocatoria de licitacién. Debe ser que no hay
nadie mds que pueda hacerlo. Cuando menos, yo creo que no queda muy estético.

Usted preside la Fundacidn BAI, Consejero, una fundacidn que salvo que me haya perdido algo,
o una fundacién de la que el Gobierno informé publicamente el nombramiento del gerente el 5
de septiembre de 2024, pero no de su cese, el 13 de junio de 2025. También quiero pedirle que
haga una referencia y nos dé las explicaciones oportunas. Como es sabido, ademds, este
proyecto ha sido objeto de discrepancias entre el Presidente de la Cdmara de Comptos vy el
auditor que redacté el informe de las cuentas generales de 2024. Por mi parte, nada mas,
quedamos a la espera de sus explicaciones. Gracias.
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SR. PRESIDENTE (Sr. Crespo Luna): Muchas gracias, sefiora Lopez Maniero. Y ahora, para dar
respuesta, tienen el Consejero y su equipo treinta minutos, asi que cuando quiera.

SR. CONSEJERO DE UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL (Sr. Garcia
Martin): Buenas tardes a todos y a todas, egun on guztioi. Comparezco hoy a peticidn del Grupo
Parlamentario Unién del Pueblo Navarro para hablar sobre la situacién de las obras del futuro
centro de industrializacién de robdtica aplicada a la construccién y a la arquitectura, el BAI, y del
primer programa formativo propio que ha lanzado la Fundacidn BAI. A continuacién, expongo la
situacién actual de las obras, asi como las principales actuaciones previstas en el marco del
proyecto.

Las obras de construcciéon del futuro centro de industrializacién y robdtica aplicada a la
construcciéon y arquitectura se iniciaron el mes de septiembre del afio pasado. Partimos de que
se trata de una actuacion de rehabilitacién y adecuacion de dos naves que componen el
conjunto edificatorio, una nave destinada a uso docente formativo, y otra vez denominada nave
taller, destinada al uso de investigacion y desarrollo de proyectos. La obra se fundamenta en
adecuar su estructura, la envolvente, asi como en adaptar ambas naves, especialmente para dar
servicio a los nuevos usos formativos de investigacién e innovacién. Procedo a continuacién a
explicar la situacién de la ejecuciéon de las obras en ambas naves, seglin los capitulos de
actuacién, y como veran, se trata de una serie de actuaciones y de conceptos especializados
propios del dmbito de la construccidn. Pero resulta necesario que los mencione para dar cuenta
del grado de ejecucién y la situacién de las obras.

Derribos y actuaciones previas. Se han ejecutado practicamente la totalidad de las actuaciones
en ese ambito. Es importante tener en cuenta que se trata de una rehabilitacion. Este hecho
incide significativamente en la evolucidn de las obras, ya que conlleva que durante el transcurso
de las mismas se realicen adaptaciones en funcién de las contingencias que vayan apareciendo,
qgue fueron imposibles de prever en el disefio inicial. Se tratan, como saben, de una coyuntura
habitual de las obras de rehabilitacién. De acuerdo con esto, se ha decidido que no se ejecuten
las actuaciones aprobadas en relacidn con las soleras, ya que, una vez estudiado su estado, se
ha acordado mantener las existentes y no proceder a su demolicién. Se ha realizado la
excavacion de los sdtanos de las zapatas del pozo de ascensores y los encepados. Asimismo, se
han explorado la zona norte de urbanizacién. Se han ejecutado los micropilotes de cimentacion,
las zapatas del sotano, las zapatas de la planta baja de ambas naves, junto con los pozos de
acceso y los encepados.

En cuanto a la estructura, se han hormigonado muros de sétanos y los (Ininteligible) de techos
de sétanos. Se estan terminando los refuerzos metadlicos en pilares y su reparacion. Asimismo,
se ha instalado la estructura metalica de ascensor y montacargas, y en estos momentos se esta
ejecutando la estructura metdlica del espacio afiadido al oeste sobre el sétano de la nave
docente. En la cubierta se estan realizando las reparaciones de pérticos existentes en ambas
naves, mediante chorreo de arena, imprimacion e inhibidor de corrosion, y se estan colocando
las subestructuras de correas y lucernarios metalicos. Estos trabajos se encuentran préximos a
su finalizacién. En el caso de las fachadas, se han terminado practicamente la totalidad de los
levantes de ladrillo que soportan perimetralmente la fachada de la nave del taller. Por ultimo,
se han realizado actuaciones varias como la solera pulida del sétano, la impermeabilizacién de
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muros de sétano, la ejecucion de dinteles mediante placas de anclaje en la fachada sur, el
saneamiento enterrado en la zona de sétano y las tramitaciones de centro de seccidn eléctrico.

A partir de todas estas actuaciones realizadas, de acuerdo con la planificacidn, a primeros de
junio se iniciard la ejecucion de la estructura de madera. Asimismo, el aislamiento y el acabado
de la cubierta y fachadas se realizara entre los meses de julio y agosto. A partir de todas estas
actuaciones realizadas, se prevé que las préximas semanas se inicie la ejecucion de la estructura
interior de la madera de las plantas y en las proximas semanas comiencen los trabajos de
aislamiento y envolvente de cubiertas y fachadas, que se desarrollaran durante los meses de
verano.

En el tercer cuatrimestre estd previsto que se desarrollan los trabajos de tabiqueria en
interiores, carpinteria en exteriores, revestimientos y falsos techos, solera e instalaciones de
climatizacion, electricidad, proteccidn a incendios y fontaneria y saneamientos. Por ultimo, en
la fase final de la obra se realizaran las carpinterias interiores, los pavimentos de acabados y
elementos terminales de instalaciones y pinturas. En cuanto al estado econémico, con fecha 28
de enero de 2026, quedd aprobada la quinta certificaciéon de obra de la contratista UTE Adolfo
Sobrino SA y Erki Construcciones Sostenibles Sociedad Limitada. El importe de la contrata
aplicada a la baja de adjudicacion de esta quinta certificaciones es de 762.118,99 euros, que
supone el 13,12 % del presupuesto de la obra, y corresponde a los trabajos realizados desde el
inicio de la obra hasta finales del mes de febrero.

En la actualidad se esta realizando la tramitacién de precios nuevos por adecuaciones
estructurales de rehabilitacién, y con ello se determinara el importe de certificacién de los
meses de marzo y abril de 2026. Sexta y séptima certificacidon. Se estima que el importe global
de estas certificaciones esté en torno a 1.300.000 euros, que supone el 23 % del presupuesto de
la obra. Como se ha detallado anteriormente, durante el primer tercio de la obra, los trabajos
han estado enfocados en la realizacidon de labores intensas de demolicién y rehabilitaciones
estructurales, con un pormenorizado trabajo de oficina técnica para analizar el estado de la
estructura existente objeto de la financiacién y rehabilitacién y su consolidacién y adecuacion a
las normativas actuales y requerimientos del nuevo edificio. Durante los proximos meses se
realizard la estructura de plantas interiores de madera y la envolvente del edificio, tanto en
fachadas como en cubiertas. Sera entonces cuando las producciones y las ejecuciones
econdmicas se vean notablemente incrementadas.

Paso a detallar la segunda parte de la solicitud de informacion, el estado de la situacién del
primer programa formativo propio que se ha lanzado desde la Fundacién BAI. Con respecto a
este punto, quiero hacer constar que la Fundacidn para el Fomento de la Industrializacion y
Robdtica Aplicada a la Construccién y a la Arquitectura, BAI, es una fundacién de caracter
privado, con la autonomia plena en el desarrollo de sus actividades, que se rige por los acuerdos
tomados en el seno de su patronato y que ejerce su actividad de acuerdo con las orientaciones
definidas por su propio equipo de responsable de la direccién ejecutiva y técnica y a su plan
estratégico de trabajo aprobada también por su patronato.

El Gobierno de Navarra realiza un seguimiento de la actividad desarrollada por la Fundacién BAI
para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en los dos convenios que mantiene con dicha
Fundacidn. Uno, para la dotacién econémica proveniente del Ministerio de Vivienda, Industria

4



D.S. Comisidn de Universidad, Innovacién y Transformacion Digital Num. 27 / 26 de mayo de 2026

y Agenda Urbana, MIVAU, y el otro para la propia subvencion proveniente de fondos del
Gobierno de Navarra, aprobadas en la Ley Foral de Presupuestos. En este marco, el
Departamento de Universidad, Innovacién y Transformacién Digital, realiza una monitorizacion
del cumplimiento de los compromisos derivados de sendos convenios, siendo, en todo caso, la
propia fundacidn y su equipo gestor quien define sus propias lineas estrategias y su hoja de ruta
de implementacidn de la actividad.

Procedo, por tanto, a comunicar la informacidn sobre el estado de la situaciéon del primer
programa formativo propio de la Fundacidn BAI. El Instituto BAI articula su actividad en tres
ambitos de actuacién: la formacidn, la 1+D+i y la transferencia. En el marco de estos tres ejes
que se encuentran interconectados, la Fundacion BAI ha impulsado especialmente en este
ultimo afio las actividades referentes a la formacion, a través de la denominada BAI Forma, BAI
Academy, que articula su actividad en los campos de conocimiento, el universitario y el de la
Formacién Profesional y el empleo. El programa formativo de posgrado BAIl se encuadra dentro
del &mbito universitario.

Ofrecer una formacién innovadora, experimental, escalable a través de formatos y metodologias
flexibles es la piedra angular de BAl Forma o BAl Academy. En este modelo de actuacién, a través
de formatos polivalentes y versatiles se constituye como la herramienta mas idénea para dar
respuesta a las necesidades de un sector que estd viviendo una transformacion completa y que
requiere de una interdisciplinariedad de conocimientos profesionales y técnicas para abordar
un nuevo paradigma en el sector de la construccion, en el que confluyen la industrializacién y la
robotizacion. De acuerdo con este modelo, el postgrado BAI se ha disefiado con caracter
modular. En el primer semestre de 2026 se ha iniciado la primera parte del programa a través
de talleres especificos en diferentes localizaciones, centrados en tematicas como el disefio
computacional, la robdtica basica y la inteligencia artificial, como ejes de contenido
instrumentales y transversales a toda la formacion. Y requisitos de cualificacion iniciales para un
adecuado aprovechamiento académico del mismo.

La segunda parte de caracter intensivo continuard en el segundo semestre, en la que se
incorporara al resto de modelos que componen el posgrado. Al mismo tiempo, este formato
modular de talleres se ha disefiado y programado para el ambito de la Formacion Profesional
para el empleo, con un disefio de talleres eminentemente practico, dirigido a un alumnado de
Formacién Profesional, profesorado, asi como profesionales y mandos intermedios del tejido
empresarial de Navarra. La programacién de los talleres se ha disefiado partiendo de una
metodologia formativa basada en la filosofia learnig by doing, actuando como antesala y
programa piloto de los mddulos intensivos del postgrado que daran comienzo el segundo
semestre del aflo. Ademas de los talleres, la actividad BAl Forma, BAlI Academy, abarca otro tipo
de formatos, como son las masterclass y los ciclos de conferencias, Foro BAl y Tech Talks.

Las mastersclass se articulan como sesiones formativas especializadas orientadas a abordar
tematicas especificas en el ambito universitario de la ingenieria y de la construccion, asi como
para dar a conocer BAl como nuevo agente de referencia del sector de la arquitectura, ingenieria
y construcciéon. Teniendo en cuenta el espiritu innovador y flexible de BAI, que ya he comentado
anteriormente, estas mastersclass se disefian con un caracter aplicado, de modo que muchas
de ellas incluyen actividades a pie de obra, como es el formato BAl on site, que consiste en visitar
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obras emblematicas que permiten ver in situ los procesos y materiales vinculadas a la
industrializacidn de la construccion.

Por otro lado, los ciclos de conferencias Foro BAIl y Tech Talks constituyen ciclos mensuales que
permiten abordar a través de figuras de talla internacional tematicas vinculadas con el ambito
del humanismo y la innovacién tecnoldgica en el sector de la Arquitecturay la Ingenieria. El Foro
BAI se articula como un espacio de didlogo y reflexidn de carretera académico sobre el devenir
del nuevo paradigma de la construccion industrializada, desde una perspectiva interdisciplinar
gue comprende la arquitectura, la Ingenieria Industrial y las Ciencias Humanas y Sociales.

Tech Talks BAI, por su parte, se articula como un ciclo de conferencias de caracter técnico, un
espacio de encuentro enfocado al tejido industrial y a la Formacién Profesional. Frente al
formato mas académico y mas centrado en el pensamiento y el debate disciplinar que supone
el Foro BAI, Tech Talk Bai tiene una vocacion claramente aplicada, orientada a acercar al publico
del conocimientos, procesos y experiencias vinculadas con la transformacién tecnolégica del
sector de la construccién. Se aportan a continuacién datos de alcance que ponen de manifiesto
el significativo impacto alcanzado a través del conjunto de estas actividades. En el ambito de la
formacion universitaria se han llevado a cabo un total de dieciocho formaciones, de acuerdo con
la siguiente distribucion. EI 66 % de las actuaciones corresponden en Masterclass BAI on site; el
22 % son talleres y el 11 % restante conferencias del Foro BAI. Suponen un total de 126 horas
de formacién en las que el 80 % corresponden a talleres, y el 20 % restante se distribuye entre
Master Class y conferencias del Foro BAI. Han participa en actividades formativas del BAIl un
total de 1.004 personas, de las que el 42 % han sido mujeres y el 58 % hombres.

El Instituto BAI tiene como misién convertirse en una entidad de referencia a nivel nacional e
internacional en el dmbito de la industrializacién de la robética aplicada a la construcciéony a la
arquitectura, de modo que sitla a Navarra como una regién referente en la transformacion de
este sector. Para ello, la actividad del BAl trasciende las fronteras de nuestra Comunidad y en su
corta andadura ya han desarrollado actividades en otras comunidades auténomas y en otros
continentes, fruto de la demanda y del interés que despierta este proyecto tan ambicioso. En el
ambito de la Formacién Profesional se han llevado a cabo actividades vinculadas con el area de
la Formacién Profesional. La mayor parte de la aprobacién de estas actividades estan vinculadas
con la realizacién de un diagndstico de competencias y perfiles profesionales que se encuentra
actualmente en elaboracién. Este diagndstico va a permitir conformar un marco formativo
especializado que responda a las necesidades actuales y emergentes de la construccion
industrializada, siempre teniendo como referencia que ha de ser una formacién innovadora,
experimental y escalable.

El grueso de acciones formativas de esta linea comenzara a impartirse después del periodo
estival. Como he mencionado anteriormente, ademas del ambito formativo, el Instituto BAI
tracciona su actividad sobre dos ejes mas, la [+D+i y la transferencia, consultoria, divulgacion.
BAIl investiga, configura el segundo pilar del Instituto BAI, dedicado al [+D+i. En este ambito, uno
de los principales hitos desarrollados ha sido la realizacidn de un diagnédstico de |+D+i dirigido a
definir las lineas estratégicas de investigacidén a abordar, asi como los proyectos asociados con
cada una de las mismas. De acuerdo con esto, se han definido cuatro lineas estratégicas;
industrializacién, digitalizacion, sostenibilidad y transferencia. Cada linea tiene asociados
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proyectos especificos, de tal manera que se han definido un total de nueve proyectos, como la
vivienda industrializada de emergencia, la vivienda social industrializada en proyectos de
cooperacion, la inteligencia artificial aplicada al urbanismo ecosistémico o la creacién del
Industry Market, un repositorio critico del sector de la construccion industrializada en Espafia.
Otra de las actuaciones desarrolladas en el dmbito de la 1+D+i ha sido la presentacién de
solicitudes a convocatorias de subvenciones de concurrencia competitiva, tanto a nivel de
Navarra como a nivel estatal, entre las que podemos nombrar la convocatoria para contratar a
personal tecndlogo, la convocatoria para la contratacién de personal de gestidon de proyectos
europeos, la convocatoria de doctorandos industriales y la de proyectos misiones de CDTI, que
se encuentran en proceso de definicion y elaboracion.

BAI Transfiere constituye el tercer eje de BAI dedicado a la transferencia, consultoria y
divulgacion. En este ambito se han desarrollado diversas acciones como el primer simposio BAI,
dirigido a presentar los principios que estructuran BAI, asi como a fomentar el debate en torno
a las relaciones de la innovacidn tecnolégica, la arquitectura, la ciudad y las humanidades, o la
jornada “Un nuevo agente para reconstruir el sector”, cuyo objetivo fue mostrar al tejido
empresarial e industrial de Navarra los beneficios de formar parte de este ecosistema BAI,
generando sinergias y ofreciendo diferentes grados de colaboracién en los programas de
formacién de [+D+i y de la transferencia de conocimiento. Para llevar a cabo este trabajo, la
Fundacidn BAI estd trabajando paralelamente en la generacién del denominado ecosistema BAI,
un marco de alianzas entre agentes estratégicos que favorezcan el impulso de actividades
mencionadas anteriormente.

En este marco se han firmado tres convenios con universidades, como son la Universidad Publica
de Navarra, la Universidad de Navarra y la ETH de Zurich. Asimismo, se han suscrito siete
memorandos de colaboracidn con otras universidades, tanto a nivel estatal como internacional.
Y a nivel todavia mds global, se estd trabajando en la colaboracién con el Departamento de
Educacién y con el Servicio Navarro de Empleo. En colaboracién con este ultimo, y en el marco
de su programa Lidera, se han desarrollado distintos foros y Tech Talk. Todo lo expuesto
anteriormente pone de manifiesto que la actividad de la Fundacién BAl trasciende ampliamente
al desarrollo de su posgrado, consolidandose como un proyecto con una proyeccion mucho mas
amplia y estratégica. Pese a su corta trayectoria todavia, BAl ya estad impulsando actuaciones
pioneras que han suscitado interés mas alla del dmbito de Navarra, evidenciando su capacidad
de innovacidn y de generacién de conocimiento especializado, adaptandose para dar respuesta
a las necesidades de un sector en pleno cambio y transformacion.

Nos encontramos ante un nicho de pleno desarrollo, con un elevado potencial de crecimiento,
en el que BAl retine las condiciones necesarias para posicionarse como una entidad de referencia
dentro de este nuevo sector emergente y contribuir al mismo tiempo a situar a Navarra a la
vanguardia del mismo. Muchas gracias, eskerrik asko.

SR. PRESIDENTE (Sr. Crespo Luna): Muchas gracias, Consejero. Abrimos ahora el turno de los
grupos politicos. Iniciamos con el grupo proponentes. Sefiora Lépez Mafiero, tiene diez minutos.
Cuando quiera.

SRA. LOPEZ MARNERO: Buenos dias. Gracias, Consejero. La verdad es que estamos ante un
proyecto que desde el inicio ha tenido problemas. La gestion ha sido una auténtica chapuzay a
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dia de hoy sigue siendo una continua caja de sorpresas. Consejero, yo hoy le pregunto, no nos
ha dicho cuando va a estar terminado y, sobre todo, yo quiero saber cuanto va a costar
finalmente. Usted me ha dejado preocupada. No sé si he entendido mal o no, si no, me lo aclara,
qgue va a costar mas de lo que inicialmente pensaban. Si estoy equivocada, no tengo ningun
problema en admitirlo. Por supuesto. Este es un proyecto del que se lleva hablando desde 2017;
es decir, hace nueve afios. La redaccién del proyecto de construccion se adjudicé en 2021 a los
arquitectos Mangado y Deplazes. La licitacidén de las obras de rehabilitaciéon y adecuacion de las
naves se publicé en el Portal de Contratacion el 6 de mayo de 2022, pero nunca se adjudico, y
en su momento el Gobierno no dio explicaciones claras de por qué fue asi, pese a que las
pedimos en reiteradas ocasiones. Claro, luego supimos que Nasuvinsa habia licitado una obra
publica en una propiedad privada que no acogia como uso autorizado el centro en cuestién, por
lo que no podia obtener la preceptiva licencia de obras y, consecuentemente, ordenacion del
territorio se la denegd.

Hay que recordar que en noviembre de 2021 Nasuvinsa habia comprado la parcela por 650.000
euros, pero esa parcela tenia la clasificacion de fuera de ordenacién y, por lo tanto, como he
dicho, no se podia edificar; circunstancia de la que, para mas inri, se advertia en un informe
pericial al que el Gobierno no hizo caso. Y, ademas, y asi lo recoge también la Camara de
Comptos, el sistema de actuacidn previsto en el PSIS en el que estaba incluida la parcela era el
de expropiacién, sistema que no se utilizé por Nasuvinsa. El Gobierno tuvo que modificar el PSIS
del campus de la UPNA en el que estaba incluida la parcela para posibilitar asi la implantacion
de usos docentes y de investigacidn y posteriormente adquirirla a través de la permuta de unas
viviendas propiedad del Gobierno con Nasuvinsa y adscribirla al Departamento de Universidad.

Y todo esto para que finalmente, tres afios y dos meses después de la primera licitacién, el
Gobierno encargara de nuevo Nasuvinsa la ejecucidn y la puesta en marcha del edificio. Y asi
Nasuvinsa licitd las obras por segunda vez el 31 de marzo de 2025. Por si fuera poco, también se
dieron cuenta entonces de que para poder licitar las obras era necesario crear una fundacion,
algo que, al parecer, se les habia olvidado hacer en 2022. Y asi, en septiembre de 2024, se
constituyd la Fundacién BAI. En resumen, ustedes solos montaron un grandisimo lio con este
proyecto, fruto de una, en mi opinion, gestidon nefasta. Y claro, ese cimulo de errores del
Gobierno de Navarra ha conllevado afios de retraso. El tiempo ha ido corriendo y a la vez ha ido
subiendo el presupuesto que pagamos todos con nuestros impuestos, ademas —claro estd— de
retrasar el inicio de la actividad del centro. Asi, por sus errores, se paso de los 5,3 millones de
euros de presupuesto de ejecucién de la primera version del presupuesto de 2022 a 6,5 millones
de euros en diciembre de 2024; es decir, 1,2 millones de euros mas. Y ademas no justificaron el
porqué de esa subida, mas alld de hablar del incremento del precio de los materiales en ese
tiempo.

Pero es que esa cantidad no se queda ahi. Con la ultima informacién de la que dispongo, que me
han proporcionado ustedes, el coste econdmico actualizado del centro, que eso si, incluye el
funcionamiento, y —supongo, ya nos lo diré— también el equipamiento, va a superar los 10
millones de euros en 2027. Por lo tanto, los 5,3 millones iniciales del centro en 2022 van a pasar
a ser 10, casi el doble, que es la inversidn prevista para 2027. Es mucho dinero publico y el
retraso se debe a errores suyos, errores de su Gobierno. Por eso queremos que nos lo explique.
Pero seguimos. Ese presupuesto va a contar con 2 millones de euros que aporta el Ministerio de
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Industria, 1,6 de fondos procedentes del PIREB, el Programa de Impulso a la Rehabilitacion de
Edificios Publicos, y 600.000 euros del Ministerio de Vivienda. Pero el resto, 6 millones de euros,
los paga Navarra de sus presupuestos. Y yo me voy a centrar a continuacidn en esos fondos del
PIREP y el periplo que han seguido. Fijense, en el convenio entre el Ministerio de Transportes y
Navarra, que se firmo el 30 de diciembre de 2021 para la ejecucién del programa en el que se
incluye este centro, se recoge como fecha de inicio de las obras el 1 de septiembre de 2022 y la
de fin de la obra y verificacion el 1 de septiembre de 2023. Es decir, de acuerdo con la primera
planificacidn, este edificio deberia haber estado terminado el 1 de septiembre de 2023.

En cuanto a los fondos, para intentar no perderlos, ustedes han tenido que hacer diversas
modificaciones del convenio con el ministerio, a través de otras tantas adendas, para ir
ampliando la fecha maxima de terminacion de las obras. El primer compromiso era el 30 de
marzo de 2024, luego se pasé al 31 de marzo de 2026, y finalmente al 30 de junio de 2026. Segun
recoge el informe de Comptos, para fijar esta nueva fecha se firmdé una nueva adenda al
convenio el 19 de febrero de 2026; es decir, un mes antes de la fecha en la que las obras deberian
haber estado recepcionadas para no perder esa ayuda europea. Esta ultima fecha, que estén
terminadas el 30 de junio de 2026, tampoco se va a cumplir y, por lo tanto, los fondos se habrian
perdido.

Pero ahora parece que es suficiente con que esté ejecutado y cumpla los plazos solo uno de los
cinco proyectos de rehabilitacién que estan incluidos en el convenio con el ministerio. Es decir,
de repente todo da igual. La impresién que da es que el ministerio ha construido una solucidn
ad hoc, un traje a medida del Gobierno de Navarra para salvar este convenio de los fondos PIREP.
Claro, yo le pregunto, Consejero, ¢desde cuando sabian ustedes que esto era asi? Si lo sabian
desde el principio, ¢por qué no lo explicaron? A mi es que me gustaria entender lo que ha
pasado, se lo digo de verdad. Si no lo sabian en su momento, é¢quién y cuando aporté ahora esta
solucidn? Porque hasta ahora, insisto, ustedes no lo habian contado.

Le diré también que a mi esto de que los plazos para que te den unas ayudas se puedan ir
moviendo con tanta flexibilidad y aqui no pasa nada, me sorprende. No me parece seria esta
forma de actuar. Por cierto, entretanto, también se barajé dividir la obra en dos fases para
intentar que estuviera terminada para marzo una de las naves. Como digo, este tema de las
ayudas ha seguido un auténtico periplo lleno de momentos de riesgo, para acabar concluyendo
ahora que ya no es necesario cumplir ningun plazo de los que se habian ido marcando. Yo creo
que alguien tendrd alguna responsabilidad en no haberlo advertido antes, Consejero.

Vamos ahora a la Fundacién BAI, cuyo patronato usted preside. Aqui me gustaria pedirle,
primero, que explique —que no lo ha hecho— las razones de la destitucidn del gerente, puesto
en el que no estuvo ni un afio. En las actas del patronato se habla de falta de coordinacién y
comunicacion con la gerencia de la fundacion. En cuanto a la formacién que ofrece la Fundacion
Bai, yo me quiero centrar en el posgrado, en el titulo propio. Segun se recogia en el acta de 30
de octubre de 2025 del patronato de la fundacion, las actividades van a comenzar de manera
progresiva en febrero de 2026 y a modo de proyecto piloto con un nimero reducido de alumnos,
contando ya con un grupo de unos diez o quince candidatos. Ademas, se dice textualmente en
esa acta: «Comunica la sefiora Silvero que los alumnos que comiencen en febrero el programa
BAI no van a pagar importe de matricula por este curso piloto». Yo le confieso que a mi se me
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salian los ojos cuando lei esto, porque entonces a los alumnos les sale gratis el curso piloto.
¢Quién lo va a pagar?, équé coste tiene este programa piloto?

De acuerdo con los datos que se me han facilitado, el coste de cada curso académico completo
del posgrado asciende a 343.000 euros y el coste para cada alumno esta fijado en 18.000 euros.
Expliqueme, por favor —esto que dijo la sefiora Silvero— que los alumnos que comiencen en
febrero el programa BAI no van a pagar el importe de matricula por este curso piloto. El
programa tiene un director académico, el sefior Mangado, y un director de investigacién, el
sefior Deplazes, los mismos profesionales a quienes se encargd el proyecto del edificio.

De momento, usted lo ha dicho, se estan impartiendo talleres en distintas localizaciones
geograficas y después del verano se supone que se iniciard la segunda parte de manera intensiva
y en el monasterio de Leire, ya que la sede del centro no va a estar operativa. Yo le decia al
principio que este proyecto es una auténtica caja de sorpresas. En esa misma sesién del
patronato de la Fundacién BAI de 30 de octubre de 2025, a la que he hecho referencia antes, se
presentaron los resultados de una auditoria y la directora gerente afirmdé que hasta la fecha la
gestién econdmica no habia sido eficiente. ¢{Nos puede aclarar qué significa eso? Le vuelvo a
decir que estamos hablando de dinero publico, Consejero. Yo no sé si usted es consciente.

Y ya, por ultimo, al menos en esta primera parte, yo quiero preguntarle también por ese interés
del Gobierno Vasco para aportar 250.000 euros al proyecto de la Fundacién BAI. Me gustaria
gue nos informe de si se ha firmado algun convenio de colaboracidn; si es asi, en qué términos,
y si no, por qué se desechd esa propuesta del Gobierno Vasco y si estd previsto firmar acuerdos
también con algun otro Gobierno autondémico. Si han recibido ustedes alguna otra peticion. Por
mi parte, nada mas. Gracias.

SR. PRESIDENTE (Sr. Crespo Luna): Muchas gracias, sefiora Lépez Mafiero. Y ahora es turno del
sefior Lucero Domingues. Cuando quiera, tiene diez minutos.

SR. LUCERO DOMINGUES: Eskerrik asko, lehendakari jauna. Buenas tardes a todas y todos.
Quiero saludar al sefior Consejero, sefior Garcia, a la sefiora Perujuaniz, a la sefiora Gofii y al
sefior Sdez, darle la bienvenida a esta Comision y agradecer las explicaciones que nos han dado.
Y también agradecer la disposicion que ha mantenido su departamento para explicar este
proyecto con detalle, sin esquivar las dificultades y poniendo encima de la mesa tanto los
avances como los puntos abiertos. Esa transparencia no siempre se da y siempre se agradece.

Me ha hecho mucha gracia la sefiora Lépez Mariero que ha hecho un repaso histdrico, parecia
esto casi una clase de historia, con la evidente, ademas, intencionalidad de dejar mal al Gobierno
de Navarra. Pero es que la realidad con el BAIl es que se esta construyendo, que la formacion
esta empezando, la fundacién tiene actividad y ya empieza a ser un referente. Ha comentado
usted que se empiezan a interesar por el BAI. Esa es la realidad que acompafia al BAI. A la sefiora
Lépez solo le han interesado los costes. No le he oido hablar mas que de costes de todo, costes
de esto, costes de lo otro, costes de aquello, si esto cuesta mas, si esto cuesta menos, como si
nunca ninguna obra de UPN jamas hubiera tenido ningun sobrecoste. Y se ha dejado por el
camino todo lo bueno que tiene el BAI, todas las aspiraciones con las que el Gobierno apuesta
por este centro.
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Solo le han importado los costes. La verdad que me sorprende la intervencién porque yo creo
que el BAI, evidentemente, es muchisimo mas que lo que cueste su obra o lo que pueda costar.
En cualquier caso, esta comparecencia para nosotros tiene una virtud, y es que nos obliga a
hablar de una obra, por supuesto, pero también nos obliga a levantar la mirada, porque el BAI
si se quedara precisamente en una obra como ha hecho la sefiora Mafiero, seria poca cosa. Si se
quedara solo en un posgrado como ha hecho la sefiora Ldpez Mafiero, seria también poca cosa.
La cuestidn para nosotros es qué capacidad nueva va a ganar Navarra con este proyecto.

Y hay que seguir la obra, por supuesto, saber cdmo evoluciona la rehabilitacion y como se
asegura la financiacién, porque hay dinero publico, porque hay convenios, hay compromisos
que deben cumplirse, y ahino cabe una mirada despreocupada. Pero tampoco seria serio reducir
todo el debate a si aparecen o no incidencias en esta tramitacién. Aparece sobre todo cuando
se interviene sobre estructuras existentes. Eso yo creo que es evidente. Lo importante es que se
explique, se gestione y se corrija como hace su departamento. Y en ese terreno, insisto, le
reconocemos que ha ido informando con orden y ha asumido las correcciones cuando han sido
necesarias, y le felicitamos por ello.

Y es que alrededor de la innovacién, que gira mucho el BAI, se ha instalado un lenguaje que a
veces suena mas bonito que util, cuando hablamos de ecosistemas, de talento, de
transformacidn, de referencia nacional e internacional, son palabras que pueden tener sentido,
pero solo si hay un trabajo detrds real. Si no, terminan funcionando como una especie de niebla.
Y Navarra no necesita niebla, necesita proyectos que aterricen, que una empresa mejore sus
procesos, que una pyme encuentre apoyo, que un trabajador pueda recalificarse, que la
Formacién Profesional anticipe perfiles, que la universidad investigue con aplicacién practica. Y
ahi es donde se va a medir realmente si funciona o no el BAI.

El sector de la construccién, especialmente, vive un momento delicado y al mismo tiempo lleno
de posibilidades. Arrastra problemas que son conocidos y que hemos discutido mucho en este
Parlamento, como la falta de relevo generacional, la escasez de mano de obra cualificada, la
presion sobre costes y una enorme necesidad de apostar por la rehabilitacién. Y no podemos
tratarlos como fatalidades. La construccion tiene que modernizarse, y modernizarse no es
romper con el oficio, es dar mds capacidad a quienes ya trabajan en el sector, incorporar
tecnologia donde aporta valor, planificar mejor, mejorar seguridad y rehabilitar con mas
inteligencia. Ahi es donde el BAI tiene sentido. Y ahi entra, por supuesto, la construccion
industrializada. Y no hablamos tampoco, en este sentido, de llenar Navarra de edificios repetidos
o sin alma. Hablamos de aprovechar procesos industriales para mejorar calidad, plazos, presion
y sostenibilidad y que nuestras empresas no se queden mirando cdmo otros territorios avanzan
y Navarra no.

La robdtica aplicada, el disefio computacional, la madera estructural, los sistemas modulares o
la digitalizacion ya estan entrando en el sector. La cuestion es si Navarra va a participar desde
dentro, si se va a limitar a comprar soluciones cuando ya vengan cerradas desde fuera. Nosotras
y nosotros consideramos que se tiene que participar desde dentro y que el Gobierno impulse un
centro como este en este momento es una decisidén acertada del departamento, porque sitla a
Navarra en la conversacion adecuada. Desde luego, también lo hemos comentado muchas
veces, tenemos las condiciones, tenemos universidades, FP, tejido industrial, empresas, centros
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de conocimiento y un tamafio que permite conectar agentes con rapidez. El BAI deberia servir
precisamente para que todo ese potencial no funcione solo por separado, sino que se alnen las
sinergias.

Usted, Consejero, ha hablado de formacién, de 1+D+i, de transferencia, y la estructura que ha
planteado tiene sentido y esta bien planteada conceptualmente. El reto ahora es que no se
quede sobre el papel. Hemos visto los avances. En lo que respecta a la formacion, estd bien que
haya un posgrado y talleres avanzados, porque Navarra necesita también formacion
especializada, pero si este proyecto quiere transformar de verdad el sector, no puede quedarse
con una capa superior de especialistas. Tiene que llegar —como ya ha apuntado usted— a la
Formacién Profesional, a los mandos intermedios, a quienes ya estan en el sector y a las
empresas que necesitan adaptar sus plantillas. Y aqui hay una oportunidad importante, porque
otra de las cosas que llevamos mucho tiempo repitiendo, sobre todo en lo que se refiere a la
construccion, es que faltan vocaciones técnicas y profesionales en determinados oficios. Y, por
lo tanto, entendemos que no nos basta con lamentarnos de esto, sino que hay que ofrecer
itinerarios atractivos, formacidn actualizada y expectativas laborales. Y el BAl puede contribuir,
pero solo si se trabaja —como hemos comentado— con la Formacion Profesional y con el
Servicio Navarro de Empleo y con las empresas.

En cualquier caso, nos ha quedado claro después de su intervencidén que la formacidn es una
cuestion, la fundacion es competencia de la fundacién, y, en ese sentido, el departamento
monitorea que los requisitos generales del proyecto se cumplan. Pero bueno, nos parece
importante resefarlo, lo mismo que nos parece importante resefiar que con respecto a la
investigacion, no deberiamos conformarnos con aplicar recetas ajenas, sino que hace falta una
bridjula para la investigacion. Hay que tener claro qué problemas queremos resolver y para
quién. Y el BAI debe mirar fuera. Por supuesto, conectarse con universidades y centros de
referencia, pero mirar fuera tiene sentido si fortalece lo de dentro y no solo para colocar el
logotipo en redes de colaboracidn. Eso es importante que, en el BAI, que en la Fundaciéon BAI, lo
tengan claro.

Enlo que se refiere a la transferencia del conocimiento, para nosotros en este proyecto es clave,
porque, de hecho, sin transferencia en el BAI el proyecto entero pierde sentido. Ademas, la
transferencia del conocimiento es una palabra que se usa ultimamente muchisimo vy
precisamente por eso creemos que hay que darle especial contenido. Transferir no puede ser
celebrar una jornada ni publicar una memoria. Transferir tiene que ser que una pyme cambie un
proceso, que una constructora incorpore una solucién que antes no conocia, que un estudio de
arquitectura acceda a herramientas nuevas o que un centro de FP adapte contenidos. Y ese es
el terreno en el que se va a decidir, insisto, si el BAl sirve o no. Por lo que han expuesto ustedes
hoy, creo que tiene todo el sentido del mundo, como se ha expuesto, y creo que estos objetivos
se van a cumplir y van a hacer que el sector de la construccién avance buenamente.

Yo queria introducir hoy la vivienda aqui, en este debate, como uno de los ejemplos mas claros
de por qué este proyecto puede tener una incidencia publica clarisima. Y es que en Navarra
necesitamos mas vivienda asequible, necesitamos mas vivienda protegida y necesitamos mas
rehabilitacion. Por supuesto, necesitamos leyes, suelo, financiacidon y planificacion, pero
también necesitamos capacidad material para ejecutar que las promociones lleguen antes y que
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rehabilitacion sea mas eficaz. Ahi la construccidn industrializada no va a resolver por si sola el
problema, sino que va a ayudar a que algunas respuestas sean mas rapidas, mas previsibles y
con mejor control de calidad. Y cuando hablamos de vivienda publica, eso tiene que tener
consecuencias muy concretas. Un retraso no es solo una incidencia en un expediente, es una
persona que sigue sin emanciparse, una familia que espera, un municipio que no puede
responder. Por lo tanto, construir mejor es también una cuestion social, y eso queria
introducirlo.

Desde el grupo socialista compartimos la orientacion general del proyecto y queremos
reconocer el trabajo que ha hecho usted y su equipo y las personas que le han precedido para
llegar hasta aqui, porque poner en marcha un centro de estas caracteristicas, desde luego, no
es un trabajo sencillo. Pero se ha hecho en este caso con seriedad y con criterio, no sin falta de
problemas, por supuesto, pero afrontandolos con rigor y con seriedad. Y nos parece razonable
que Navarra apueste por un centro vinculado con la industrializacién y a la robética, y nos parece
especialmente importante que el proyecto se vincule, como ya he comentado anteriormente,
con el empleo, con la Formacion Profesional, con la industria y la sostenibilidad.

Si dentro de unos afos el BAI ha contribuido a modernizar empresas, a formar profesionales, a
reforzar nuestras capacidades técnicas, habra merecido la pena. Y ese serd el Gnico andlisis que
valga realmente la pena. Consejero, nuestro grupo comparte la apuesta y no desde la
complacencia. Compartimos la apuesta desde la responsabilidad. Queremos que el proyecto
salga bien, que se gestione con rigor, que tenga ambicidn, pero que tenga también los pies en
el suelo. Y queremos también, se lo decimos con franqueza, que el trabajo serio del
departamento se traduzca en resultados visibles. Porque la innovacidn no solo importa cuando
se convierte en trabajo, en empleo, en conocimiento y en utilidad publica. Ahi nos van a
encontrar, apoyando la orientacidn, siguiendo la ejecucidn, pidiendo resultados y defendiendo
que Navarra tiene que estar en los cambios importantes desde el principio y no cuando ya los
hayan decidido por nosotros. Muchas gracias, eskerrik asko.

SR. PRESIDENTE (Sr. Crespo Luna): Mila esker, Lucero jauna eta orain Gallo San Roman anderea,
hamar minutuz zurea da hitza. Nahi duzunean.

SRA. GALLO SAN ROMAN: Eskerrik asko, lehendakari jauna eta arratsalde on guztioi. Ongi etorri
Garcia kontseilaria, Perujuaniz zuzendaria eta lantalde osoari eta eskerrik asko berriro ere
emandako azalpen argi eta ilustratzaile guzti hauengatik. Bueno, egia da gai honen inguruko
informazioa arakatzen ibili naizela, aspalditik datorren egitasmoa baita hau eta aipatu da baita
ere zenbat gorabehera izan dituen. 2017tik datorren egitasmo bat omen da eta bueno pixka bat
joan-etorriak ere izan dituela. Bere garaian gure taldetik ere esan genuen egitasmo berritzailea
eta aitzindaria zela hau. Izan ere, eraikuntzaren sektoreak ia hemezortzi mila pertsonatik gora
enplegatu zituen Nafarroako Estatistika Institutuaren arabera, eta ildo horretan lan erronka
garrantzitsuetako bat izango da sektoreko eskulanaren lanbide-gaitasunak birziklatzea,
egokitzea, berritzea eta garai berrietara egokitzea.

[Muchas gracias, sefior Presidente y buenas tardes a todo y a todas. Bienvenido,
Consejero Garcia, directora Perujudniz y todo el equipo de trabajo y gracias una vez
mds por todas estas explicaciones claras y esclarecedoras. Bueno, es cierto que he
estado analizando informacion sobre este tema, ya que este es un proyecto que viene
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desde hace mucho tiempo y se ha comentado también el numero de incidencias que ha
tenido. Se trata de un proyecto que viene de 2017 y que ha tenido un poco de idas y
venidas. En su dia también desde nuestro grupo dijimos que este era un proyecto
innovador y pionero. De hecho, el sector de la construccion empleé a mds de dieciocho
mil personas segun el Instituto de Estadistica de Navarra, y uno de los retos laborales
importantes en este sentido serd el reciclaje, adaptacion, renovacion y adaptacion de
las competencias profesionales de la mano de obra del sector a los nuevos tiempos].

Aurretik hitzartu den eta ordezkariak aipatu bezala, gainera, abagune egokia da ere gai honen
inguruan aritzeko, etxebizitzarekin daukagun arazoa ere kontuan hartuta. Hala ere, aurreko
agerraldian eta lan saioan eta gure taldeak behin eta berriro adierazi du finantzazioarekin,
aurrekontuarekin ere kezka edo azaldu dela azken urte hauetan. Proiektu hau Unibertsitate
Berrikuntza Eraldaketa Digitaleko Departamentuak sustatzen du, Europar Batasuneko Industria,
Merkataritza eta Turismo Ministerioko eta Nafarroako Gobernuko funtsen finantzaketa daukala.
Aipatu da ere hasiera bateko kostua zein izan zen, 7,8-8 milioi eta kronograma hori ere
begiratzen egon gara. 2025ean ere jakin genuen Nafarroako Gobernuak baimena eman ziola
Nasuvinsari Etxebizitza Departamentuari atxikita dagoen etorkizuneko BAI hau eraikitzeko,
eraiki edo birgaitzeko edo egokitzeko edo moldatzeko; obra horiek kontratatu kontratatu ziren.

[Tal y como se ha acordado anteriormente y se ha sefialado por el representante, es
también una buena ocasion para abordar este tema, teniendo en cuenta el problema
que tenemos con la vivienda. Sin embargo, en la comparecencia anterior y en la sesion
de trabajo, nuestro grupo ha manifestado reiteradamente su preocupacion por la
financiacion, por el presupuesto, en los ultimos afios. Este proyecto estd promovido por
el Departamento de Innovacion Digital de la Universidad, con financiacion de fondos
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de la Union Europea y del Gobierno de
Navarra. También se ha mencionado cudl fue el coste inicial, 7,8-8 millones y también
hemos estado mirando ese cronograma. En 2025 también se tuvo conocimiento de la
autorizacion del Gobierno de Navarra a Nasuvinsa para la construccion, rehabilitacion,
adecuacion o adaptacion de esta futura BAl adscrita al Departamento de Vivienda; se
contrataron dichas obras].

Esku-hartze horren ondorioz, Irufieko Arrosadia auzoan, argazkian ikusi dugun bezala, industria
nabe hori eraldatu behar ez dela eta gorabehera horiek egon direla. Hasiera batean urte
anitzeko kontratazioak bi aurrekontu ekitaldietan banatuko zuela inbertsioa eta berriki ere jakin
dugu gobernu-akordioak orain dela gutxi 2026ko maiatzaren 6an jakin genuen ere 27ra luzatuko
zela. Egia da gorabehera hauek obra guztietan ematen den bezala, gorabehera hauek
ulertzekoak dira eta gaur eman dira azalpenak. Beraz, gure partetik hori esan nahi genuke. Gero,
bestetik, edukiontzia edo eraikinetik haratago, «contenedor eta contenido» hori bereiztuta edo
edukiontzi horren edo eraikinaren lanaz gain, edukiari ere garrantzia eman nahi diogu. Aipatu
da dagoeneko formakuntzarekin hasi dela ikasteko modu berritzaile horiek martxan jarri direla
masterclassen bidez eginez, eginez ikasi metodologia berritzaile horien bidez eta pixka bat hori
ere balorean jarri nahiko genuke. Kontseilariak azaldu duen bezala, hiru arlotan edo banatzen
dela hezkuntza eta prestakuntzaren arloan, hori dagoeneko bidea egiten hasi dena, nahiz eta
posgrado hori aurki hasiko den berrikuntza eta ikerketa arloarena eta enpresa eta aholkularitzen
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arloarena. Horregatik hiru kontu horiek ere aipatu nahi genituen eta gure partetik, eskerrik asko
azalpen guztiengatik.

[Como consecuencia de esta intervencion, en el barrio pamplonés de Arrosadia, como
hemos visto en la fotografia, no hay que transformar esta nave industrial y ha habido
estas incidencias. En un principio la contratacion plurianual iba a distribuir la inversion
en los dos ejercicios presupuestarios y recientemente hemos tenido conocimiento, el 6
de mayo de 2026, de que el acuerdo de gobierno se iba a ampliar al 27. Es cierto que
estas incidencias, como ocurre en todas las obras, son entendibles y hoy se han dado
las explicaciones. Asi que nos gustaria decir eso de nuestra parte. Luego, por otro lado,
mds alla del contenedor o edificio, con la separacion de ese contenedor y contenido o
ademds del trabajo de ese contenedor o del edificio, queremos dar importancia al
contenido. Ya se ha comentado que con la formacion se han puesto en marcha estas
innovadoras formas de aprender a través de masterclass, aprendiendo haciendo, a
través de estas metodologias innovadoras y nos gustaria ponerlas también en valor.
Tal y como ha explicado el Consejero, se divide en tres dreas, en el drea de educacion y
formacion, algo que ya ha empezado a hacer camino, aunque este posgrado empezard
pronto el del drea de innovacion e investigacion y el del drea de empresas y
consultorias. Por eso queriamos considerar también estas tres cuestiones y por nuestra
parte, muchas gracias por todas las explicaciones].

SR. PRESIDENTE (Sr. Crespo Luna): Mila esker, Gallo San Roman andrea. Ahora es turno del sefior
Ollo Martinez. Diez minutos, cuando quiera.

SR. OLLO MARTINEZ: Eskerrik asko, lehendakari jauna. Buenas tardes al sefior Consejero y todo
su equipo, y gracias por las explicaciones que nos ha dado. Yo lo mas relevante, centrando la
exposicidn en el punto del orden del dia, que es, porque su comparecencia se habia solicitado
precisamente para hablar sobre el estado de las obras del Instituto BAI, de la instalacion en la
que estara el Instituto BAI Y lo mds relevante para nosotros es, mas alla de las peripecias
administrativas iniciales, lo mas urgente era salvar la subvencion europea. Eso era lo mas
importante. Por nuestra parte es que poco mas tenemos que decir aqui. Es verdad que a raiz de
esta construccion ha habido, y seguramente en esta peticion de comparecencia sobrevuela, las
discrepancias entre el auditor y el Presidente de la Cadmara de Comptos en el informe de
auditoria del ano 2024, que también esas discrepancias se dan a la hora de hablar sobre esta
obra, y fueron también uno de los motivos de discrepancia entre el auditor y el Presidente de la
Camara de Comptos. Pero eso ya dio lugar aqui a una comparecencia tanto del auditor como del
Presidente de la CAmara de Comptos y no vamos a ahondar en ello. Y poco mas.

Hay una obra, evidentemente, no esta cumpliendo los plazos, creo que no va a ser ni la primera
ni la dltima obra publica, ya sea de la Administracién Foral o de cualquier otra Administracion
gue se precie, que no cumpla los plazos iniciales que se establecen. Creo que no es ninguna
novedad. Y lo mas importante y lo que queremos nosotros poner de manifiesto y subrayar es
que fruto de las negociaciones no se ha perdido la subvencién europea que hay para esta obra.
Y por nuestra parte es que poco mas tenemos que decir. No hay nada mas relevante que
podamos poner aqui de manifiesto. Insisto, aqui hubo unas discrepancias en el informe de la
Camara de Comptos, discrepancias que estan aclaradas en virtud de las comparecencias que se
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han llevado a cabo en este Parlamento y, en este sentido, en esta obra, lo mas importante es,
evidentemente, que el plazo no se va a cumplir, ni el de marzo ni el de la finalizacion el 30 de
junio. Pero mas alla de ello, las obras estdn en marcha, no se ha perdido la subvencidn europea
y por nuestra parte es de lo que nos tenemos que alegrar.

Poco mas tenemos que decir. Insisto, creo que es lo mas relevante en estos momentos. Y bueno,
si que es verdad que, si hubiera otro tipo de contratiempo, alglin nuevo incremento en el coste
de la obra, que tampoco creo que sea ni la primera ni la Ultima en la que ocurra, siempre y
cuando, por supuesto, estemos hablando de incrementos debidamente justificados, que se
explique y se informe al respecto. Y por nuestra parte es que poco mas. Nada mas, y muchas
gracias.

SR. PRESIDENTE (Sr. Crespo Luna): Mila esker, Ollo jauna. Ahora es turno de la sefiora Royo Ortin.
Cuando quiera, tiene diez minutos.

SRA. ROYO ORTIN: Gracias, sefior Presidente. Muy buenas tardes. Saludo al sefior Consejero y al
equipo que le acompafia. Muchas gracias por las explicaciones que nos ha dado en torno al BAI,
en concreto. A pesar de que entendemos muchos de los problemas que han surgido en relaciéon
con este, voy a decir, porque me voy a centrar sobre todo en el edificio y aqui se hablaba de
contenido y continente, pero a pesar de las explicaciones y que entendemos, creemos que no
podemos ser complacientes con todo lo que ha pasado, porque a nivel de plazos estamos
hablando de 2021 en un primer momento, y estamos en estos momentos en 2026; se han estado
reiterando continuamente y hablando de plazos que no se han cumplido. Por lo tanto, hay, por
un lado, a nivel econémico vemos que también habia una prevision inicial que hablaba de poco
mas de cinco millones, y ahora aqui se ha hablado de mas de diez millones. Yo tenia otras cifras
que hablaban en torno a los nueve millones. Y luego también se han puesto en riesgo los fondos
europeos. Pero mas alla de eso, también nosotros tenemos dudas sobre lo que es el fondo de
este proyecto.

Ustedes hablan de que es un referente a nivel europeo y que es innovador en Espafia. Es verdad
que a nivel de Espafia es un proyecto innovador, en el sentido de que, en Espafia, si vemos lo
que se esta haciendo en otras comunidades, pues en otras comunidades se estd apostando mas
por cluster, 0, aunque hay centros tecnoldgicos, esos centros tecnoldgicos no se estan centrando
en la construccidn, sino en otras muchas materias. Y luego también estdn las politicas publicas
de las que podriamos hablar, por ejemplo, el PERTE de la industrializacién de la vivienda, que
hablabamos de mil trescientos millones. Entonces, es verdad que en ese sentido el proyecto que
se ha hecho en Navarra es mds innovador. Y hablan ustedes de que esta alineado con Europa.

Si nos vamos a Europa, es verdad que hay otros proyectos similares a este, y hemos mirado que
habia, por ejemplo, en Alemania el proyecto de Aachen. Pero éiqué es lo que pasa con estos
proyectos? En concreto, este tiene una obra experimental para poder hacer experimentos de
cuatro mil metros cuadrados; cosa que, por ejemplo, el proyecto aqui de Navarra no consta de
esa parte para poder experimentar. Por otro lado, en este otro proyecto hay una mayor
coordinacién con las empresas; cosa que aqui en este proyecto vemos que hay una critica
porgue no se estd contando suficientemente con las empresas. Asi, siguiendo, podriamos hacer
una serie de comparaciones en las que lo que queremos, en definitiva, manifestar, manifestary
a la vez pedir, que nosotros desde el Partido Popular lo que pedimos es que este proyecto, lo
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mismo que en un principio se pensd con una finalidad, con unos objetivos y con unas lineas
estratégicas, por asi decirlo, creemos que tiene que también tener una mayor reflexién sobre si
va a cumplir con los objetivos o no. Y pedimos que haya una mayor coordinacién con las
empresas del sector, por un lado, y lo que estoy diciendo, con ese riesgo que corre de quedarse
en un impase por no poder hacer experimentos in situ, sino que se quede con una especie de
laboratorio, pues que es otro de los problemas que nosotros le vemos a esta institucién. Pues
que se haga, sobre todo. Nosotros no tenemos la solucidn, solo lo que vemos y comparandolo
con otras soluciones, creemos que hay unos riesgos encima de la mesa y que como estamos a
mitad de camino, queremos que se tenga en cuenta toda esta problematica que ha ido
surgiendo y que nos han manifestado otras empresas.

Para terminar, quiero decir que nos gustaria que se nos dijese unos plazos mas serios de cuando
ustedes prevén que esto quede terminado y cudl es lo que he planteado también en relaciéon
con las otras empresas del sector qué se puede decir al respecto. Por mi parte, nada mas que
afadir. Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Sr. Crespo Luna): Muchas gracias, sefiora Royo. Ahora es turno del sefior Lopez
Cdrdoba, asi que tiene diez minutos. Cuando quiera.

SR. LOPEZ CORDOBA: Eskerrik asko, lehendakari jauna. Bueno, bienvenido, sefior Garcia, sefiora
Perujudniz. Gracias por las explicaciones. Antes de empezar a hablar de lo que es el BAI, si que
me gustaria empezar haciendo un pequeno y un breve analisis del sector de la construccion para
definir por qué es importante este instituto, por qué es importante este centro y este proyecto.
El sector ahora mismo se esta transformando. Los que somos del gremio ya sabemos que cada
vez es mas dificil encontrar mano de obra en construccion tradicional, en construccidn artesanal,
y esa realidad hace que tengamos que tender a industrializarnos. Y esto es asi, aunque haya
gente que no lo quiera y que esté intentando aprovechar las formas de trabajo antiguas hasta
el dltimo momento; nos vamos a tener que industrializar, porque nos falta mano de obra,
porque tendrdn que confluir con las practicas de industrializacién que ya se estdan dando en el
resto del mundo, principalmente en Europa, por precio, quizad no durante los primeros afios,
pero desde luego seguro que en los siguientes si. Y también por motivos meramente de
eficiencia econdmica y medioambiental, porque no podemos dar el salto que necesitamos y que
se nos esta pidiendo y exigiendo en lo relativo a eficiencia energética de las viviendas sin tener
un salto tecnoldgico cualitativo.

Ademas, viendo la evolucion de la construccién en los Ultimos afios, vemos que esta muy tocada,
entre otras cosas, por los incrementos de materiales —como digo—, por la falta de mano de
obra y no creo que podamos generar un entorno de vivienda asequible que es tan necesaria, si
no es con vivienda mdas o menos industrializada. Durante muchisimos afios el precio de la
construccién no varié. Tuvimos una gran burbuja, la burbuja exploté; tuvimos unos siguientes
afios y el precio no varia, no varioé practicamente nada. No es hasta 2019 cuando se empezd con
la crisis de los materiales, en que la escala de precios se empezd a dar y es una escala de precios
que no ha parado. Entonces, con este contexto, la pregunta, vuelvo a decir, ya no es si el sector
se industrializa, sino cuando se industrializa porque ha dejado de ser una opcién no hacerlo.

Dicho esto, que haya un centro de referencia nacional en Navarra y que haya un proyecto
conjunto entre ministerios y Gobierno, creo que es uno de los activos mas importantes. Y yo ya
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entrando en cancidn quiero, no sé, aqui se ha hablado que este proyecto es de 2017. Bueno, no,
el proyecto de 2017 poco o nada tiene que ver con el proyecto que es ahora. En 2017 habia una
idea que obviamente fue evolucionando y el proyecto que tenemos ahora se formalizé en
septiembre de 2024. Fue cuando se dio inicio al nuevo BAI, en el que se buscaron nuevas
financiaciones, nuevos colaboradores, colaborar con el Estado y demas. Lo digo porque se ha
hecho un recorrido que a mi me ha parecido un poco tendencioso. Primero, para demostrar
retrasos, que igual no son tales, porque quiza las circunstancias postcovid y proindustrializacién
han hecho que se replanteen ciertos proyectos. Es el caso mas claro que tenemos aqui. Y
también porque se ha hablado de ciertas cosas. Quiero decir, en marzo de 2023 se decide donde
tienen que ir el instituto y en mayo se modifica el PSIS. Es decir, ya aqui se ha dicho que se tuvo
que modificar por un cambio. Quiero decir, que los pasos tanto en urbanismo como en
construccion, pero bueno, son los que son.

Las obras estan yendo mas o menos bien. Yo creo que se esta hablando de retrasos, pero el
plazo que estd pendiente, si no me equivoco, era enero de 2027 o primer trimestre de 2027.
éVan justos? Pues puede ser que vayan justos, no lo sé. La foto realmente, como no hemos
podido ver las demas, no nos aporta gran informacién, pero si que es cierto que lo mas
importante de los retrasos no era el tema de las obras en si per se, sino la posible pérdida de los
fondos europeos. Y eso se ha negociado y tenemos dos afios mas, con lo cual, ahi esa espada de
Damocles que tenemos creo que ha desaparecido y podemos estar mas tranquilos. De todas
formas, yo no sé, buscando la informacidon o quiza por deformacién profesional, pero el plan de
accion y la calendarizacién de absolutamente todo esta en la pagina web. De hecho, tienen un
PDF en el que vienen marcados los hitos a corto y a medio, y de momento se estan cumpliendo.
De momento, se estan cumpliendo. Con lo cual, igual estamos hablando de términos diferentes.
Pero yo lo que he visto no creo que podamos tener nada que achacarles.

Sabemos que la obra la financia también el Ministerio de Industria, el de Vivienda y el Gobierno
de Navarra. El proyecto es muy chulo, la verdad. La rehabilitacién de estas dos naves que eran
de Transportes lrufia —me parece que era— van a servir desde el instituto y de talleres de
formacién. No sé si han visto el proyecto. Tienen un criterio muy funcional, dejando los espacios
lo mas libre posible. Es una obra muy inspirada de la arquitecto navarro Patxi Mangado y del
suizo Andrea Deplazes. Creo que es importante la labor formativa que este centro va a albergar,
que ha descrito usted, Consejero, y que también hay que decir que ya ha empezado toda una
familia de actividades formativas de nivel medio, intermedio, tacticas, microcredenciales,
integracion con la FP. Yo creo que esta todo descrito perfectamente en la pagina web de la FP,
pero nos ha descrito usted también.

Creemos que tener un centro de referencia de estas caracteristicas es un privilegio que
deberiamos aprovechar bien, porque generamos un entorno, primero, de formacion, segundo,
de I+D+i, y, ademas, en tercer lugar, de transferencia del conocimiento del sector. Y esto no lo
tiene nadie. No lo tiene nadie. No lo tiene nadie. Lo vamos a tener en Navarra, y les aseguramos,
les aseguro que ha habido gente que se ha pegado porque esto no estuviese en Navarra y
estuviese en otros sitios, y tenemos la suerte de que va a estar aqui. Yo simplemente quiero
acabar con un titular. No he traido la revista porque no la tenia en fisico, pero Arquitectura Viva
es una revista de referencia para cualquier arquitecto, tanto en Espafia como en todo el mundo
hispanohablante. Y este articulo es de julio del afio pasado. «La escuela de arquitectura mas
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moderna del mundo en Pamplona», haciendo referencia al BAI. Es decir, internacionalmente ya
se sabe que este centro va a ser un centro de referencia, con lo cual, yo creo que debemos
felicitarnos; estar atentos, por supuesto, estar alerta que se cumplan las cosas, no decimos que
no, pero estar atentos y felicitarnos. Tenemos muchisimas ganas de ver el edificio acabado.
Espero que se cumpla el calendario, que lo podamos visitar durante el primer trimestre de 2027,
a lo cual le encomendamos que cuando esté nos invite, Consejero. Es todo. Eskerrik asko.

SR. PRESIDENTE (Sr. Crespo Luna): Muchas gracias, sefior Lépez. Ante la ausencia del Grupo
Mixto, tiene la palabra la Parlamentaria no adscrita, sefiora Nosti lzquierdo. Cuando quiera,
tiene diez minutos.

SRA. NOSTI IZQUIERDO: Muchas gracias, sefior Presidente. Bienvenido el sefior Consejero y su
equipo. Y muchas gracias por las explicaciones que nos han dado. Hay que reconocer que este
objetivo del proyecto BAI corresponde a un reto real y ademas muy importante, que es el de
modernizar el sector de la construccién, incorporando tecnologia, aumentando la productividad
y preparando a Navarra para un modelo industrial mds avanzado.

La construccion en Navarra necesita digitalizacidn, en Navarra y en toda Espafia, automatizacion
y atraer talento técnico. Entonces, es razonable que Navarra se quiera posicionar en este dmbito
de potencial de crecimiento y valor afiadido, pero una inversion publica de esta naturaleza debe
ir acompanada de exigencias muy claras de eficiencia, transparencia y resultados. Entonces, que
de lo que nos ha explicado y de lo que se encuentra en Internet y de lo que nos ha aportado
UPN, pues se puede ver que realmente ha habido retrasos y, por lo tanto, ha habido algunas
deficiencias en la gestién. Es verdad que gracias a Dios no hemos perdido las ayudas de la
Comunidad Europea, que era muy importante. Y si que esto me suscita algunas preguntas con
lo que han dicho, por ejemplo, lo de la gratuidad de los programas piloto, que me gustaria que
lo explicara un poquito. Y luego los 150.000 euros —creo que he entendido— que aportaba el
Pais Vasco, no sé para qué, que no lo he entendido muy bien; a lo mejor lo he entendido yo mal.

Bueno, siguiendo con todo esto, la cuestion del dinero publico hay que utilizarlo de la forma mas
eficaz posible. Entonces, me imagino que estaran pensando también qué indicadores van a
utilizar para medir el éxito del proyecto, los objetivos en materia de colaboracidon empresarial y
como se va a evaluar el retorno econdmico y tecnolégico de toda esta inversién, porque hay que
evitar el riesgo de que el proyecto se mida Unicamente por el volumen de gasto ejecutado. Hay
muchas tecnologias que funcionan bien en laboratorio, pero luego no llegan a implantarse en la
obra real. Entonces, lo que no nos gustaria es que el BAI se quede ahi, en un laboratorio
experimental y que no haya una inversién mas alla de lo que seria la inversion de hacer el edificio
y la formacion y lo que ustedes quieran. Entonces, el objetivo supongo que se llevara a cabo, el
de atraer empresas, generar contratos, impulsar proyectos aplicables y formar perfiles que el
mercado realmente demande.

Por lo tanto, la inversidn inicial hasta puede parecer razonable, aunque sea elevada, pero
muchas veces el verdadero coste aparece después, y eso es el mantenimiento, la actualizacion
tecnoldgica, los costes de personal, las necesidades de nuevas partidas. Esto me recuerda, en
cierto modo, como las carreteras, que las inauguramos, cortamos y luego ya se olvidan, y asi
tenemos las carreteras, que estan llenas de baches. Pues esto se supone que deberiamos. Claro,
es que queda muy bien, ya me he gastado el dinero, ya lo he hecho, pero ahora es muy
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importante conocer qué es lo que habra después y que hay que controlar que funcione este
centro correctamente. Por lo tanto, la innovacidon sostenible, que es lo que estamos hablando,
no puede basarse Unicamente en la financiacidn publica indefinida. Por eso espero que se siga
este proyecto, no solamente de cémo se ha construido, de cdmo se va a hacer, sino en el dia de
después. Si que me gustaria que nos explicara un poco. Concretando de lo que se ha explicado
aqui, la gratuidad de los programas piloto, si realmente son gratis o es que es algun sistema que
por otro lado trae algun beneficio o qué es lo que trae, y esa inversidon que dicen que ha hecho
el Pais Vasco. Eso es lo que he entendido. Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Sr. Crespo Luna): Muchas gracias, sefiora Nosti. Y ahora vamos a hacer un
pequefio receso de unos minutos para que el Consejero y su equipo puedan dar respuesta a
todas las cuestiones. Por lo tanto, se suspende la sesion.

(Se suspende la sesidn a las 16 horas y 15 minutos).
(Se reanuda la sesién a las 16 horas y 21 minutos).

SR. PRESIDENTE (Sr. Crespo Luna): Reanudamos la sesién con la réplica. Silencio, por favor.
Sefiora Royo. Damos turno ahora al Consejero para que dé respuesta a todas las cuestiones que
se han planteado. Por lo tanto, Consejero, cuando quiera, tiene diez minutos.

SR. CONSEJERO DE UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL (Sr. Garcia
Martin): Respecto a todas las alusiones que ha habido en las intervenciones respecto al proceso
de adquisicidn de los terrenos, licitacion inicial de la obra, creacion de la Fundacién BAI o los
sobrecostes, esos a los que aludia la portavoz de Unidn de Pueblo Navarro, nada que decir. Estan
recogidos en el informe de Comptos, estan detallados por qué se produce cada cosa, incluso
justifica por qué se producia ese sobrecoste. Entonces, tampoco tenemos mucho mas que afiadir
que la financiacidn que se presupuesté para el afio 2025. En cuanto a lo que es la creacion del
edificio y demas, pues es que no habia ningin cambio, se mantiene exactamente igual desde
2025 que nosotros asumimos lo que era el departamento. En ese sentido, estd suficientemente
explicado, yo creo también ha hecho una referencia al sefior Cérdoba y el sefior Ollo, que es algo
que esta detallado, que ha habido una comparecida incluso del Presidente de la Camara
Comptos, que ha explicado todos estos extremos.

Respecto a lo que es la financiaciéon europea, me ha sorprendido una palabra que es «apafio».
Yo creo que cuando utiliza la palabra «apafio» queda como un poco feo, entre Administraciones
creo que da lugar a interpretaciones que no son correctas. Lo mismo que se ha hecho para
Navarra se ha hecho para otros PIREP. Esta sujeto, el PIREP, esos fondos estaban sujetos a nivel
regional para cinco PIREP que habia en Navarra. En el momento que conseguias cumplir uno de
ellos, que en este caso es una AGRIM/GRIM?[Ininteligible: minuto 01:09:05], vya
automaticamente se daba por cumplido el objetivo, pero no para Navarra. Para Navarra, para
Madrid, para Andalucia o para cualquier otra comunidad auténoma; o sea que no tiene nada
que ver con la financiacion navarra. En el momento que pasa, el cardcter de la financiacion
europea se estd superando, pues se negocia, ldgicamente, adendas con el propio ministerio, que
son publicas, y en ningln caso se me ocurriria utilizar apafio como palabra para definir lo que
sea la negociacion o mas alla de lo que se haya hecho en cuanto a lo que es el edificio. Entiendo
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que serd una palabra mal utilizada, vamos a decir, pero en ningln caso hablariamos de nosotros
en ese apafno.

Todo lo que es la formacién que hemos explicado ahora mismo, que usted ha llamado como «un
pilotaje», que el programa piloto no arrancé en febrero, sino que se ha hecho una formacion
que estd impartida dentro de la financiaciéon en el marco de colaboracion del Gobierno de
Navarra y el propio ministerio. Ahi se recoge que va a haber una formacién gratuita, otra
financiada, por ejemplo, a programas Lidera, que son todos estos datos que hemos expuesto,
que mas alld del edificio, lo que nosotros teniamos como objetivo es que arrancara ya la
formacién con el proyecto BAI y no solo limitarlo. Yo creo que lo ha definido también el sefior
Lucero, no solo limitarnos a impartir un master de equis dinero, en este caso, 18.000 euros, que
es un precio que ha puesto la propia fundacién. Mas alla de ese master, lo que queremos es que
haya una interrelacién con otros sectores, como puede ser la formacién para el empleo o la
propia Formacién Profesional en el ambito de la construccién robotizada. Si tenemos un master,
—vyo hilo con lo que decia la sefiora Nosti—, si tenemos un master que es muy bonito, muy
potente, pero no lo hilamos con otros sectores productivos o con otras personas que van a tener
que jugar un papel muy importante en la construccién robotizada, flaco favor haremos al
proyecto. Seguramente se creard un proyecto que al final acabara funcionando como una
escuela de élite, que no es el objetivo, por lo menos de este Gobierno.

Respecto a lo que es el acuerdo con Gobierno Vasco, dentro de lo que es el acuerdo de Gobierno
vasco-navarro, hay un interés por parte del Gobierno Vasco de participar en la Fundacién BAl,
pero porque previamente ha habido un interés —y también lo ha dicho el sefior Lépez
Cérdoba— de llevarse el BAl también a Pais Vasco. Al final, BAI esta aqui y lo que van a hacer,
en principio, es aportar una cantidad de 250.000 euros y entrar al patronato de BAI como un
miembro mas del patronato.

Respecto a las decisiones que en el seno del patronato se toman, por ejemplo, la del despido,
yo creo que usted ha dejado claro en la propia lectura del acta del despido del sefior Alicio
Gonzalez, en el que es una falta de coordinacidn y comunicacion de la gerencia de la fundacion,
en este caso con el propio departamento, en el que se decide llevar al seno del patronato, que
también dice la Cdmara Comptos, me sorprende también que haya obviado que el Gobierno
esta en minoria a la hora de tomar decisiones. Una de las alertas que pone la propia Camara de
Comptos, que son los demas tres miembros del patronato. Y también le acabo leyendo el final
del acta. Dice que: «Tras el correspondiente debate, los miembros del patronato adoptan por
unanimidad el siguiente acuerdo. Cesar al actual gerente de la fundacion, don Alicio Gonzalez».

Al final es una decisién de patronato que se toma por mayoria o por unanimidad, lo mismo que
el organigrama actual de la Fundacion BAI, que también se pasd por el patronato para la
aprobacion. Nosotros no somos los que decidimos si la direccidn técnica, la direccidon académica
o la direccion de 1+D+i que se va a crear o que la figura del director gerente se sustituya por dos
figuras, una direccién técnica o una econdmica, se toman en el seno del patronato. No es una
decisién que tome el Gobierno de Navarra, ahora vamos a poner esta estructura, en ningun
caso. Vuelvo a repetir que son decisiones que se toman en el seno de la fundacién, del
patronato, en este caso, y como dice la Cdmara de Comptos, en minoria.
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Respecto a lo que comentaba la sefiora Royo Ortin, es una forma de trabajar, es learning by
doing. Nosotros igual no necesitamos un espacio para experimentacién de cuatro mil metros
cuadrados, que me dedicaba usted. Nosotros estuvimos viendo la ETH de Zurich, que puede ser
el equivalente a la escuela técnica, el equivalente al BAl en Suiza, de tamafio yo creo que incluso
era un poco mas pequefio. Lo que se trata es que la propia fundaciéon asuma el papel de hacer
proyectos reales, en el ambito de la formacidn ellos tienen que hacer proyectos reales, siempre
y cuando cumplan, légicamente, unos criterios de innovacién en materiales, en procesos, en lo
que queramos ver o cudl es el objetivo que tenga ese proyecto, pero siempre en ambitos de
innovacion. O sea que al final lo que vamos a hacer son proyectos reales con un ambito de
innovacion que lo van a desarrollar los propios alumnos que van a cursar esa formacién en el
centro, con lo que tampoco necesitas cuatro mil metros cuadrados, o igual si, o igual, en ese
sentido, no tenemos que tener unos requerimientos de espacios por el hecho de que sea un
laboratorio, que decia usted.

En cuanto a la participacion de la empresa, en la Fundacion BAI estd el propio clister. Hace
quince dias, tres semanas, hubo cambio en la Presidencia del clister Icons de construccidn en
Navarra, y estuve yo abriendo y cerrando la jornada para explicitar ese apoyo de Icons a lo que
ademads cambiaba la Presidencia, el apoyo de Icons del clister de la construccion al proyecto,
que es uno de los grandes interesados. De hecho, muchas veces nosotros decimos, Fundacion
BAI viene llamado a resolver una parte que seria la formacion de perfiles profesionales en el
ambito de la construccién, pero no viene a resolver los problemas de todo el sector. La
expectativa que tiene el propio Icons del clister de la construccién respecto a BAI yo creo que
supera incluso las propias expectativas que en la parte de revolucién de la construccidon
industrializada pueda ofrecer en estos momentos BAI. Con lo que yo creo que esa parte de
colaboracidn con las empresas estd mds que resuelta. Yo no tengo ninguna tranquilidad.

Respecto a la parte también —creo que hacia referencia el sefior Lopez Cérdoba—, en cuanto a
los problemas que viene a resolver la parte de los perfiles, creo que hay un dato que ha pasado
bastante desapercibido, pero si ven la participacion en talleres, el 42 % de las participantes son
mujeres, que era también uno de los objetivos que perseguiamos con el BAI, lo que era la
incorporacion de la presencia femenina en un sector eminentemente masculinizado. ¢Cémo?
Pues con la aplicacion de nuevas tecnologias, la irrupcion de la inteligencia artificial en procesos
mucho mas amables para que puedan participar desde el punto de vista fisico para que pueda
haber una presencia mucho mayor en este sector —lo que vuelvo a decir— bastante
masculinizado.

Me gustaria cerrar comentando que nosotros seguimos con nuestro plan de ruta. Las obras
acabardn entre finales del 2026, primer trimestre de 2027. La idea es arrancar la formacién en
el ultimo semestre del afio. Como no tiene edificio, que para nosotros viendo la actividad que
ha tenido ya este centro en cuanto a formacién no es lo importante sino lo que hay adentro.
Esperemos que empiecen en el propio monasterio de Leire como referencia a esa mezcla de
arquitectura y humanidades que es lo que se le quiere dar a este centro. Por mi parte, nada mas.
Muchas gracias, eskerrik asko.
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SR. PRESIDENTE (Sr. Crespo Luna): Muchas gracias, Consejero. Como saben sus sefiorias, hay la
opcion de abrir un segundo turno si alguien lo solicita. Pues abrimos turno, sefiora Mafiero.
Cuando quiera, tiene cinco minutos.

SRA. LOPEZ MARNERO: Gracias, Presidente. Gracias, Consejero. UPN no pone en duda la
importancia de la industrializacion para el sector de la construccién. Lo que UPN lamenta es el
retraso que lleva este proyecto, retraso que se debe a errores del Gobierno. Me parece que
tampoco cuesta nada asumirlo. Nasuvinsa licitd una obra publica en una propiedad privada que
no acogia como uso autorizado el centro en cuestidon. Creo que eso, desde luego, es asi.
Nasuvinsa adquirié la parcela, segln recogia el PSIS, el sistema que se tenia que haber seguido
era el de expropiacion. No es el sistema que utilizé Nasuvinsa. Que ha habido una serie de
errores concatenados que han hecho que lamentablemente el centro no esté todavia operativo.
Esa es una de las cuestiones que yo queria destacar. Y la verdad es que, claro, aqui parece que
no ya solo el retraso, sino que el centro vaya a costar unos cuantos millones de euros mas. No
estamos hablando de cien mil euros. Bueno, pues parece que a ustedes eso les da igual. Claro,
es dinero publico. Con tal de que se haga, cueste lo que cueste, pues ya estd, objetivo cumplido.

Yo, Consejero, la verdad es que le decia antes, admito que yo haya podido entender mal. He
entendido algo de que a partir de ahora el coste iba a ser mayor, que en las obras de
rehabilitacion podia haber imprevistos. Bien, error mio. Cuestion zanjada por mi parte si no se
prevé ninguna desviacidon del coste. Yo le he preguntado por el coste del gerente, porque el
Gobierno anuncié muy alegremente —hasta aqui lo anuncié la Consejera Fanlo cuando vino,
creo que hasta fue en su primera comparecencia de inicio de su legislatura— el nombramiento
del gerente. Pero es que nadie nos informd del cese del gerente ni de las razones por las que
habia tenido lugar. Tampoco nos contaron antes el cambio de criterio con los fondos. Ustedes
lo sabian desde el principio. ¢ Por qué no lo contaron todas las veces que hemos hablado de este
tema? Eso es la verdad lo que me sorprende, que no lo hayan contado, insisto, todas las veces
gue hemos hablado de este tema. Era facilisimo decir que no hace falta que con que como van
todos los proyectos, de los cinco con que cumpla uno, pues no pasa nada. Yo, y les he
preguntado unas cuantas veces, y la verdad es que eso en ningin momento se ha dicho hasta
que lo lei en el informe de la Cdmara de Comptos.

En cuanto al coste de la matricula, éde verdad, usted se ratifica en que esa formacion es gratis
para los alumnos, ese posgrado? Pues yo lo que he entendido es lo que pone en el acta —por
aqui la tengo—, en la que se dice que en el programa piloto la matricula va a ser gratuita. Esta
aqui recogida en el acta. No me acuerdo ya la fecha que les he dicho. Entonces, si que me
gustaria que me diga que este programa piloto no es gratis para los alumnos o si. La decisién
que sea, una u otra. Y ya, por ultimo, yo esta transparencia de la que puede ser que ustedes
tengan informacién que desde luego mi grupo parlamentario no tiene, les habran informado a
ustedes de todos estos cambios que se han ido produciendo en este proyecto. A mi, desde luego,
nadie me ha informado y pueden ver en Agora la cantidad de preguntas, peticiones de
informacidn y preguntas orales que yo he hecho sobre este tema. Mi intencidn ha sido aportar
la transparencia que no ha tenido el Gobierno de Navarra en todas estas idas y venidas con este
proyecto. En principio, nada mds. Obviamente, seguiremos con detenimiento el desarrollo de
las obras y el inicio de una vez de la actividad del centro. Gracias.
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SR. PRESIDENTE (Sr. Crespo Luna): Muchas gracias, sefiora Lépez Manfero. Para cerrar,
Consejero, tiene cinco minutos.

SR. CONSEJERO DE UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL (Sr. Garcia
Martin): Claro, el tema de los PIREP no ha cambiado nunca, siempre ha sido asi. También es
cierto que no depende, la gestién del PIREP no depende del Departamento de Universidad,
Innovacion, Transformacidn Digital, sino que estd en el Departamento de Cohesidn Territorial,
que es el que gestionan los PIREP. Es el criterio que se ha mantenido siempre.

En segundo lugar —para que quede claro—, la fundacién es una fundacidn privada. Las becas, o
sea, el coste del master, no master, sino el titulo propio, si existe algun tipo de beca van a ser
financiadas fundamentalmente por los fondos privados, a través de empresas o como tenga a
bien la propia fundacién y en ningln caso el Gobierno de Navarra tiene previsto becar a ningun
alumno. En el ambito de actuaciones se ha hecho una formacién. De hecho, no ha habido ningun
programa piloto, sino que se ha hecho en el marco del convenio de colaboracién una formacion
que es esta, que ldgicamente ha sido gratuita, pero no el master, porque no se ha impartido el
master. Yo creo que queda suficientemente claro.

Por finalizar ya, si les parece... No me gustaria que hubiera sido asi, sobre todo por la Direccion
General de Ciencia e Innovacion, que ya saben que el 12 de agosto hay un eclipse. Lo vuelvo a
decir, hemos traido unas gafas. No nos ha dado tiempo a preparar el kit completo de gafas, pero
para que se lleven por lo menos gafas para cada uno de los miembros de la Comision, para que
puedan ver el 12 de agosto el eclipse con seguridad. Le vuelvo a repetir, no me gusta que hubiera
sido en el marco de esta Comisidn, sino que hubiera sido en la propia Direccién General que esta
liderando el eclipse. Pero bueno, por fechas imagino que ya no nos llamarian a comparecer,
espero, antes del eclipse. Ya me anuncid el sefior Ansa que si, que a partir del 13 de agosto
seguro que si. Entonces, les damos unas gafas para que tengan. Gracias.

SR. PRESIDENTE (Sr. Crespo Luna): Agradeciendo al Consejero y su equipo el detalle y recordar
también la advertencia del dia del eclipse de cuidar la vista, damos las gracias por su asistencia
al Consejero, a la sefiora Goiii, a la sefiora Perujudniz y al sefior Sdez. Sin mas asuntos que tratar,
se levanta la sesién.

(Se levanta la sesion a las 16 horas y 37 minutos).
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