En cumplimiento de lo establecido en el artículo 113.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra de la contestación de la Diputación Foral a la pregunta formulada por la Ilma. Sra. D.ª María Luisa Mangado Cortes sobre el presupuesto y coste final de la Ciudad de la Música, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra núm. 20 de 29 de febrero de 2008.

Pamplona, 27 de marzo de 2008

La Presidenta: Elena Torres Miranda

CONTESTACIÓN

Coste final de la obra: 37.665.554,96 €

Conceptos por los que ha aumentado el presupuesto del proyecto inicial:

En el apartado relativo a “aislamientos” del Pliego de condiciones se indicaba que se instalaran aislamientos acústicos en suelos, techos, fachadas y tabiquería interior en todos los espacios docentes musicales. Así aparecía en la oferta propuesta por los adjudicatarios, pero, así mismo, se ofertaba la realización de un estudio específico de la acústica.

Tras los estudios efectuados por un laboratorio de la Universidad Pública de Navarra, se aprecia como necesaria la mejora de la calidad de las instalaciones relativas al aislamiento para evitar la difusión de sonidos tanto en las salas como en el auditorio.

Del mismo modo, aunque en el Pliego se plantea el aislamiento de techos, no señalaba el acabado necesario que esto debe conllevar. La solución que se considera más lógica es la de prever falsos techos, la mayoría fónicos, con la finalidad de reducir alturas, ocultar los aislamientos e instalaciones y mejorar la insonorización.

En el pliego se señalaba que en las ventanas se pusiera climalit 4 + 6 + 4, pero analizado el aislamiento acústico de estos vidrios, no se considera suficiente como elemento insonorizador y se proponen hasta 9 tipos de vidrios según el elemento a acristalar, pero los más destacados son los vidrios:

a) con cámara acústica 6+6,2/20/4+4,2

b) con cámara acústica 3+3,2/20/3+3,2

c) con cámara acústica 6+6,1/20/4+4,1

d) con cámara control solar y acústico 6+6,2/20/4+4,2

e) con cámara control solar 6+6,1/20/4+4,1

f) vidrio laminar de seguridad  10+10,1

g) vidrio laminar 5+5,1

h) vidrio laminar 4+4,1

i) butiral translúcido

Una vez analizados estos elementos, se considera que se mejora substancialmente el aislamiento acústico.

Se propone proyectar un sistema de renovación de aire tanto para los espacios carentes de ventanas como para los abiertos al exterior, para evitar las interferencias de ruidos externos y entre las aulas provocados por la apertura de las ventanas para la ventilación de estos espacios, porque no se ha provisto en el Pliego de condiciones y se considera imprescindible dadas las características de las clases que se impartirán en los espacios docentes.

En el Pliego se indica que la instalación de la calefacción debe cumplir el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, se recomienda que la instalación de calefacción y agua caliente mediante gas natural y se propone la colocación de radiadores de chapa de acero, panel de chapa o hierro fundido en huecos bajo ventanas a modo de hornacinas.

Se propone una vez analizada su propuesta y para que esta sea acorde con la finalidad primordial de evitar interferencias acústicas no deseadas, la solución de climatización mediante la instalación de techo radiante para frío y calor en la mayor parte de la zona docente e instalación de aire caliente-frío por medio de climatizadores en el resto de los espacios no docentes (aulas).

En la Planta Sótano de los tres edificios están ubicados espacios variados entre los que se han proyectado las grandes salas de estudio e interpretación.

En el Proyecto, la elevación de esta planta conlleva unas circunstancias no previstas en el Pliego de condiciones, como son el de dar una mejor solución acústica en la sala principal de interpretación y en la sala de ensayos del edificio destinado a la sede de la Orquesta Sinfónica, en la sala de coro/orquesta del edificio del Conservatorio Profesional y en las salas de orquesta, coro y movimiento del edificio del Conservatorio Superior. Esta elevación conlleva una mejor solución acústica.

Para optimizar la acústica y la visibilidad en las grandes salas de estudio e interpretación, a saber, la sala de ensayo de la Orquesta Sinfónica, sala principal de la planta sótano, salas de estudio, salas de coro del Conservatorio Profesional, salas del Departamento de Educación y del Departamento de Cultura vieron conveniente y necesaria la eliminación de algunos pilares en los espacios mencionados que quedaban centrados e impedían la visibilidad.

En el Pliego se contemplaba la instalación de un ascensor como medida de eliminación de barreras arquitectónicas para minusválidos y de un montacargas para el traslado de grandes instrumentos musicales.

Al estar proyectado este complejo dotacional como tres edificios estéticamente integrados, pero comunicados solamente por el garaje, aparcamiento, siendo esta zona un espacio a la que no acceden los alumnos de los conservatorios, el cumplimiento de la normativa ha obligado a proponer un ascensor y un montacargas en cada uno de los edificios.

Se propone la necesaria elevación de la entrada al garaje y espacios destinados al mismo, motivados por la carga y descarga de camiones de tamaño medio, pero con una determinada altura no contemplada en el Pliego, para el frecuente traslado de los instrumentos musicales, de la orquesta y para que esta función se realice sin problemas de lluvia.

Lo señalado en el apartado dedicado a la Acústica y en el apartado de dotar de más altura a ciertas salas, conllevó que la altura del sótano fuera mayor que el resto de las plantas y, además permitirá, que todos los conductos puedan pasar por debajo de las vigas.

La asesoría técnica de reducción energética del Gobierno y la de la compañía suministradora de Iberdrola, recomiendan que, debido al volumen de este complejo, la contratación eléctrica se realice con suministro de media tensión mediante la colocación de transformadores.

Tras la preceptiva consulta, Iberdrola ha determinado, como ubicación para dar este tipo de corriente, una zona situada entre el nuevo edificio de la Biblioteca y este complejo dotacional, así como la ubicación de la línea de socorro. Esta exigencia, rentable porque a la larga se economiza el coste kw/h, ha propiciado una nueva dotación que es el centro de transformación, no previsto en el Pliego de Cláusulas.

Posteriormente ha sido necesario adecuar el proyecto al nuevo código técnico de la edificación.

Se incluye como anexo el resumen del presupuesto por partidas.

Pamplona, 26 de marzo de 2008

El Consejero de Educación: Carlos Pérez-Nievas López de Goicoechea

Nota: el anexo mencionado se encuentra a disposición de los Parlamentarios Forales en el expediente 7-08/PES-00070 en la siguiente dirección web: 

http://actividad.parlamento-navarra.es:8080/AgoraWeb/

