NAFARROAKO PARLAMENTUKO

ALDIZKARI OFIZIALA

IV. legegintzaldia [rufiean, 1998ko abuztuaren 3an 59 ZK.

AURKIBIDEA

G SAILA:

Jakinarazpenak, Deialdiak eta Oharrak:

—Fiskalizazio-txostena, Kontuen Ganbarak egina, Vianako Printzea Erakundeak Nafarroako ondare histori-
ko-artistikoko ondasun higigarriak kontserbatu eta zaharberritzeko aplikaturiko irizpide eta prozedurei
buruzkoa (2. or.).

—Fiskalizazio-txostena, Kontuen Ganbarak egina, Olaztiko Saiheshidearen obren aurrekariel eta eslelpenari
buruzkoa (6. or.).

—Lizarrako Udalari buruzko fiskalizazio txostena, 1996ko ekitaldikoa, Kontuen Ganbarak egina (9. or.).
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G saila:

JAKINARAZPENAK, DEIALDIAK ETA OHARRAK

Fiskalizazio-txostena, Kontuen Ganbarak egina, Vianako Printzea Era-
kundeak Nafarroako ondare historiko-artistikoko ondasun higigarriak
kontserbatu eta zaharberritzeko aplikaturiko irizpide eta prozedurel

buruzkoa

Nafarroako Parlamentuko Mahaiak, 1998ko
otsailaren 17an eginiko bilkuran, erabaki zuen
Kontuen Ganbarak egindako ondoko txostena
argitara dadila agintzea: Vianako Printzea Erakun-
deak Nafarroako ondare historiko-artistikoko
ondasun higigarriak kontserbatu eta zaharberri-
tzeko aplikaturiko irizpide eta prozedurei buruzko
fiskalizazio-txostena.

Irufiean, 1998ko otsailaren 18an

Lehendakaria: M2 Dolores Eguren Apesteguia

Fiskalizazio-txostena, K ontuen Ganba-
rak egina, Vianako Printzea Erakundeak
Nafarroako ondare historiko-artistikoko

ondasun higigarriak kontserbatu eta
zahar berritzeko aplikaturiko irizpide eta
prozedurei buruzkoa

AURKIBIDEA
I. Sarrera (2. or.).

Il. Laguntzak emateko eta horien jarraipena egi-
teko prozeduraren deskribapen laburra (2.
or.).

Ill. Helburua eta norainokoa (4. or.).
IV. Ondorioak eta gomendioak (4. or.).

Eranskina: Vianako Printzea Erakundeak aurkez-
tutako alegazioak (5. or.).

I. SARRERA.

Nafarroako Parlamentuko Bozeramaileen
Batzarrak, “lzquierda Unida-Ezker Batua de Nava-
rra” Parlamentari Taldearen ekimenez, 1997ko
ekainaren 23an erabakia hartu zuen Kontuen
Ganbarari fiskalizazio-txosten bat egin zezan
eskatzeko, “Vianako Printzea Erakundeak Nafa-
rroako ondasun higigarriak kontserbatu eta zahar-
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berritzeko eta deklarazio bidez kultur intereseko-
tzat jotzen diren ondasunei aplikaturiko irizpide
eta prozedurei buruzkoa, indarreko legediaren
araberakoak diren ikusteko”.

Eskaera horren ondorioz, Kontuen Ganbarak
lan hau egitea bere 1997ko jarduera-planean
sartu zuen.

II. LAGUNTZAK EMATEKO ETA HORIEN
JARRAIPENA EGITEKO PROZEDURAREN
DESKRIBAPEN LABURRA.

Foru Komunitateko kultur intereseko ondarea-
ren zati garrantzitsu bat, bai kopuruz bai kalitatez,
izaera higigarriko ondasunek osatzen dute, nagu-
siki erretaulek, organoek, koadroek, eskulturek
eta urrelanek.

Horiek babesten eta kontserbatzen laguntze-
ko, Nafarroako Gobernuak bi prozeduraren bitar-
tez jarduten du, funtsean: dirulaguntzak ematea
eta Administrazioak zuzenean esku hartzea
laguntza teknikoko kontratuen bitartez.

Dirulaguntzak

Abenduaren 4ko 233/1985 Foru Dekretuak
laguntza-sistema bat ezarri zuen. Sistema horren
alderdirik aipagarrienak hauexek dira:

e Laguntzen xedea: Nafarroako ondare histori-
ko-artistikoan sarturiko ondasun higigarriak kon-
tserbatu eta zaharberritzea, Nafarroako Monu-
mentuen Katalogoan jasotakoak lehenetsiz.

» Onuradunak: Kultur intereseko ondasun higi-
garrien jabeak eta haien gaineko eskubide errea-
len titularrak.

e Laguntzaren zenbatekoa: partikularrei eman-
dako laguntzei dagokienez, gastuen ehuneko
50erainokoa, eta entitate publiko, erlijioso, kultural
edo sozialen kasuan, ehuneko 75erainokoa.
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e Eskakizuna. Vianako Printzea Erakundeari
(aurrerantzean, VPE) zuzenduko zaio, eta hauxe
erantsiko zaio:

. Eskatzailearen nortasunaren frogagiria.

. Jabetzaren edo eskubide errealaren titularita-
tearen frogagiria.

. Oroitidazki teknikoa, dagokion teknikariak
idatzia eta gutxienez ere honako hau jasoko
duena:

* Ondasunaren deskribapena eta balioespena.

* Egungo egoera: dokumentu grafikoak, argaz-
kiak...

* Egin beharreko lanaren deskribapena, ekipo
teknikoa aipatuz.

* Aurrekontuaren aurrerapena.
* Exekuzio-epeak.
* Eskaturiko bestelako laguntzak.

» Laguntza ematea: urtero eginiko deialdi
baten bidez, eta VPEk txostena eman ondoren
—bertako eta Artzapezpikutegiko langileek osaturi-
ko Batzorde Tekniko batek egina—, Hezkuntza eta
Kultura Kontseilariak nagusiki honako irizpide
hauei jarraituz erabakitzen du laguntza ematea:

. ondasunaren interes artistiko eta kulturala.
. zaharberritzeko premia.
. aurrekontu-erabilgarritasuna.

e Laguntzaren jarraipena eta ordainketa. VPE-
ari dagokio zaharberritzea jarraibide teknikoak eta
baimenduriko epeak errespetatuz egiten dela kon-
trolatzea eta bermatzea, hala nola, dirulaguntza
kobratu ahal izateko aurretiazko betekizun gisa,
onuradunak ekartzen dituen frogagiriak onestea
ere.

» Kontraprestazioak. Onuradunak bere gain
hartuko du ondasuna publiko zabalaren irismene-
an jartzeko obligazioa, baita noiz edo noiz erakus-
keta publikoetarako lagatzekoa eta VPEari onda-
suna zein baldintzatan besterenduko duen, halako
asmoa duenean, jakinaraztekoa.

1995ean ez zen laguntzetarako urteroko deial-
dia egin, aurreko urteetakoak ziren eta erantzun
ez zitzaien eskakizun ugari zeudelako; hala ere,
laguntzen ukatzea ez zen foru aginduetan argita-
ratzen, 1996ko eta 1997ko ekitaldietan ez bezala.

Zuzeneko eskuhartzeak

Aurreko prozeduraz gain, Nafarroako Gober-
nuak, 1996tik aurrera, kultur intereseko ondasunen
kontserbazioa eta zaharberritzea burutzen du,
horien garrantziak eta egoerak Foru Administrazio-
aren zuzeneko eskuhartzea beharrezko egiten bal-
din badute. Eskuhartze hori espreski aipatzen du
Espainiar Ondare Historiko Artistikoari buruzko
16/1985 Legeak; bertan ezarri ziren eskudun den
Administrazioaren zaintza-jarduera eta ahalmen
bereziak ondasun horiek mantendu eta kontserba-
tu ahal izateko beharrezkoak diren ekintzak agindu
eta burutzeko. Kasu horietan, VPEak honela jardu-
ten du, modu laburrean adieraziz:

* Ondasuna une horretan zein kontserbazio-
egoeratan aurkitzen den eta zaharberritua izateko
duen premia agerian jartzen dituen txostena.

» Enpresa esleipen-hartzailea hautatzeko
lehiaketa.

» Zaharberritzeko gastuen ehuneko 100 finan-
tzatzea.

1996 eta 1997 artean, hiru eskuhartze izan
dira lehiaketa formarekin —Gaiarreren Mausoleoa
eta Lapoblacion-eko eta Otsagiko erretaulak— 23
milioi pezetako zenbatekoa izan dutenak, gehi 7
milioi, 1998rako hitzarturiko gastuei dagozkienak.

Laburbilduz, eta kontabilitate-datuei jarraikiz,
aurreko gastuen —bai laguntza berekien bai lehia-
keten kostuaren— egozpena duen aurrekontu-
lerroaren betetzea honakoa izan da, 1991tik
aurrera (milioitan):

Dirulaguntzen Zaharberritze- Kontratazioen Zaharberritze-

Ekitaldia ~ zenbatekoa kopurua zenbatekoa kopurua
(milioitan) (milioitan)
1991 15 28
1992 17 25
1993 12 10
1994 14 13
1995 24 18
1996 23 15 8 1
1997 14* 14 14* 2

* Behin-behineko datuak

Beraz, azken zazpi urteotan Nafarroako
Gobernuak guztira 119 milioi inbertitu du 123
zaharberritze-jarduketatan.

Dirulaguntzen hartzaileei dagokienean, ia-ia
dirulaguntzen bi herenen onuraduna lrufieko
Artzapezpikutegia da —izaera horretako ondasun
gehienen jabe edo horien gaineko eskubide errea-
len titular gisa—, eta horrek, eskakizunari, obra
bakoitzaren zaharberritze-kostuaren aurrekontu
bat edo gehiago eransten dio, bere iritziaren ara-
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bera. Aurrekontu horietan, oro har, ezberdintasun
nabariak antzeman daitezke eskainitako prezioei
dagokienean.

[ll. HELBURUA ETA NORAINOKOA.

Parlamentuaren eskakizunaren ondorioz, fis-
kalizazio-lanaren helburua hauxe izan da:

1. helburua. Egiaztatzea aplikatzekoa den
araudiari jarraituz eman direla laguntzak.

2. helburua. Emandako laguntzak behar beza-
la aplikatzen direla bermatzeko asmoz VPEak
ezarritako prozedura ebaluatzea.

3. helburua. Zaharberritzaileak kontratatzeko
Vianako Printzea Erakundeak burutu dituen hau-
taketa- eta esleipen-prozedurak indarreko arau-
dian ezarritakoari jarraitzen zaizkiola egiaztatzea.

Aurreko helburuak erdiesteko, Kontuen Gan-
bara honek erabili ohi dituen kontu-ikuskapeneko
prozedurak eta programak aplikatu dira. Horiek,
bere Kontu lkuskaritzaren Gidan daude bildurik,
eta Espainiar Estatuko Kanpo Kontrolerako Orga-
no Publikoak Koordinatzeko Batzordeak onetsita-
ko Sektore Publikoko Kontu lkuskaritzako Arau
eta Printzipioek garatzen dituzte. Bereziki, dirula-
guntzen ondoriozko gastuei eta laguntza tekniko-
ko kontratuen legezkotasuna aztertzeari dagoz-
kion prozedura eta programak aplikatu dira.

Aztergai izan den denbora-epeari dagokionez,
nagusiki 1994tik 1997ra bitarteko deialdiak eta
1996 eta 1997ko ekitaldietako hainbat laguntza
zehatzen espedienteen lagin bat ikertu dira. Baita
ere, Foru Administrazioak zuzenki kudeaturiko
hiru zaharberritze-kontratuei dagozkien dokumen-
tuak berrikusi dira.

Zelaiko lana kontu-ikuskaritzako teknikari
batek eta kontu-ikuskatzaile batek osaturiko talde-
ak burutu du, 1997ko azaroan, eta, gainera, Kon-
tuen Ganbarako zuzenbide-, informatika- eta
administrazio-zerbitzuen etengabeko lankidetza
eskura izan du.

Vianako Printzea Erakundeko langileei lan hau
egin ahal izateko lagundu izana eskertu nahi diegu.

V. ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK.

Parlamentuak egindako eskakizuna eta egini-
ko fiskalizazioaren norainokoa kontuan izanik,
buruturiko lanaren ondorio nagusiak adierazten
dira jarraian.

« Oro har, ondasun higigarriak zaharberritzeko
Vianako Printzea Erakundearen dirulaguntzak
aplikatzekoa den araudiari jarraituz eman, izapida-
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tu eta kontrolatu dira, eta, gainera, denboran
zehar bilakaera positiboa izan dela ikus daiteke,
espedienteei gehituriko dokumentuen edukiari eta
kalitateari dagokienez. Dena den, hainbat alderdi
berrikusi eta sendotzeko beharra nabaritzen da;
hori dela-eta, honako hau gomendatzen da:

* Urteroko deialdia egiten duen Foru Aginduan
eskakizunak hartzeko ezarritako epea errespeta-
tzea.

* Dirulaguntzaren portzentaia zehazteko irizpi-
deak, hautaturiko zaharberritze-lan bakoitzari apli-
katzekoak direnak, idatziz jartzea.

* Dirulaguntza-eskakizunari gehituriko aurre-
kontu ezberdinak balioetsi eta hautatzeko azterlan
teknikoaren konstantzia uztea, dokumentu bidez.

* Laguntza-eskatzaileek aurkezturiko instan-
tziari zenbat aurrekontu erantsi behar dizkioten
eta horien edukia ezarriko dituzten arau orokorrak
ematearen komenigarritasuna aztertzea.

* Hautaketarako Batzorde Teknikoaren gaur
egungo osaera aztertzea, dirulaguntzak eskura-
tzeko interesa duten alderdietako bat hori osatzen
ari denez gero —lIrufieko Artzapezpikutegia—.

e Ondasun higigarriak zaharberritzeko asmoz
Vianako Printzea Erakundeak eginiko laguntza
teknikorako kontratuak, oro har, indarreko arau-
diari jarraituz exekutatzen dira. Dena den, Kon-
tuen Ganbara honek honako hauek komenigarri
direla adierazten du:

* Aurkezturiko proposamenen kopuruari buruz-
ko ziurtagiri bat espedienteari gehitzea.

* Instantzien erregistroan lehiaketa bateko
eskaintzak onartzeko ordutegia kontrolatzea,
kasuren batean hori gainditu dela ikusi ahal izan
baita, transkripzio mekanikoak agertzen duenez.
Ezertan galarazi gabe aurrerantzeko hautaketa-
prozesuetan eskakizunak hartzeko ordutegia Foru
Administrazioan aplikatzen den ordutegi orokorraz
bestelakoa izatearen egokitasuna aztertzea.

« Dirulaguntzen eta kontratuen ondoriozko gas-
tuak aurrekontu-lerro berari egozten zaizkio. Gure
ustez, kontabilitate-informazioa hobeki erakustea-
rren eta gastuaren benetako izaeraren arabera,
komenigarria litzateke lerro hori bitan banatzea:
bata, transferentzien gastu berekiak jasotzeko,
eta, bestea, zaharberritze-kontratuetarako.

Txosten hau eman da lan hau egitearen ardu-
radun den Ignacio Cabeza del Salvador kontuhar-
tzaile jaunaren proposamenez.

Irufiean, 1998ko otsailaren 11n

Lehendakaria: Luis Mufioz Garde
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ERANSKINA. VIANAKO PRINTZEA ERA-
KUNDEAK AURKEZTURIKO ALEGAZIOAK.

Nafarroako Kontuen Ganbarak 1998ko urtarri-
laren 30ean emandako “Vianako Printzea Erakun-
deak Nafarroako ondare historiko-artistikoko
ondasun higigarriak kontserbatu eta zaharberri-
tzeko aplikaturiko irizpide eta prozedurei” buruzko
fiskalizazio-txostenari dagokionez, honako zehaz-
tapen hauek jakinarazi behar dizkizut:

1. Dirulaguntzei buruzko gomendioak egokiak
dira, eta Museo, Ondasun Higigarri eta Arkeologi
Ataleko funtzionarioek Kontuen Ganbarak adiera-
zitako ildoan lanean dihardute.

2. Hautaketarako Batzorde Teknikoaren osae-
rari dagokionean, beharrezkoa da esatea Irufieko
Artzapezpikutegiko kideak zaharberritzearen xede
diren ondasunen edo parrokien finantza-egoera-
ren berri ematera soilik etortzen direla. Laguntzen
arloko hautaketa, izapidatzea eta erabakia Hez-
kuntza eta Kultura Kontseilariaren eskuetan
daude, Vianako Printzea Erakundea-Kultura
Zuzendaritza Nagusiak horretarako proposamena
egin ondoren.

3. Laguntza teknikorako kontratuei dagokiene-
an, hemendik aurrera Kontuen Ganbarak adieraz-
ten duen moduan jardunen da, hau da, aurkezturi-
ko proposamenen kopuruari buruzko ziurtagiri bat
gehituko zaio espedienteari, eta ordutegi-muga
(baldintza-sortatik ezabatua zegoena) aldatu egi-

nen da, ordutegi-muga eta Erregistro Orokorraren
itxierarena berbera izan daitezen.

4. Aurrekontu-lerroa banatzeari buruzko irado-
kizunak, transferentziaren gastu berekiak eta
zaharberritze-kontratuenak jaso ahal izateko,
komenigarria dirudi. Alabaina, horren jatorria
zalantzazkoa da, aipaturiko aurrekontu-lerroaren
dotazioa garrantzitsua ez den bitartean. Azken
batean, joera hauxe da: ondasun higiezinak
zaharberritzeko aurrekontu-lerroan erabilitako ere-
duari jarraitzea. Lerro hori banatua dago, alde
batetik, Kultur Intereseko Ondasun deklaraturiko
eraikinetarako kontusail oparo batean, eta, bestal-
de, zenbateko txikiagokoak eta dirulaguntzetarako
erabiltzekoak diren beste kontusail batzuetan.
Nolanahi ere, Ondare Historikoaren Zerbitzuaren
joera ahalik eta obra gehienak zuzenki kontrata-
tzean datza, eta helburu hori lortzen joanen da
Nafarroako ondare higigarriaren egoerari buruzko
informazio-maila handitzen doan neurrian.

Hasierako nire oharra errepikatuko dut: Admi-
nistrazioko erakundeen arteko lankidetza ezinbes-
teko baldintza da herritarrei emandako zerbitzu
publikoak hobetzeko. Kasu horretan, Kontuen
Ganbarak betetako fiskalizazio- eta orientazio-
eginkizuna derrigorrezko gertatzen da.

Irufiean, 1998ko otsailaren 10ean

Vianako Printzea Erakundea-Kulturako Zuzen-
dari Nagusia
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Fiskalizazio-txostena, Kontuen Ganbarak egina, Olaztiko Saihesbidearen
obren aurrekariel eta esleipenari buruzkoa

Nafarroako Parlamentuko Mahaiak, 1998ko
martxoaren 10ean eginiko bilkuran, erabaki zuen
Kontuen Ganbarak egindako Olaztiko Saihesbide-
aren obren aurrekariei eta esleipenari buruzko fis-
kalizazio-txostena argitara dadila agintzea.

Irufiean, 1997ko martxoaren 11n

Lehendakaria: M2 Dolores Eguren Apesteguia

Fiskalizazio-txostena, Kontuen
Ganbarak egina, Olaztiko
Saihesbidearen obren aurrekariel
eta edeipenari buruzkoa

AURKIBIDEA
|. Sarrera (6. or.).
Il. Helburua (6. or.).
IIl. Norainokoa eta mugak (6. or.).
IV. Ondorioak (7. or.).
IV.1. Proiektuari dagokionez (7. or.).
IV.2. Esleipenari dagokionez (7. or.).

IV.3. Aurkezturiko alegazioei eta eskakizunei
dagokienez (8. or.).

IV.4. Obraren kostuari eta horren aldaketei
dagokienez (8. or.).

I. SARRERA

Nafarroako Parlamentuko Bozeramaileen
Batzarrak, “Unién del Pueblo Navarro” Parlamen-
tari Taldearen ekimenez, 1997ko maiatzaren 26an
erabakia hartu zuen Nafarroako Kontuen Ganba-
rari fiskalizazio-txosten bat egin zezan eskatzeko,
“Olazti eta Ziordiko Saihesbidearen obren proiek-
tua, obrak burutzea, Udalen eskakizunak, aldake-
tak, obra osagarriak eta obrak esleitzeko lanak
egiteko Herrilan Departamentuan eginiko izapide
guztiei” buruzkoa.

[I. HELBURUA

Nafarroako Parlamentuak eginiko eskakizunari
jarraituz, fiskalizazio-lanaren helburuak hauexek
dira:

a) Obra-proiektua esleitzean indarreko araudia
bete den egiaztatzea.
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b) Kontratua esleitzean indarreko araudia bete
den egiaztatzea.

c) Eskakizunak eta proiektuari aurkezturiko
alegazioak aztertzea.

d) Obren burutzea aztertzea, eta aldaketak
edo obra osagarriak ere bai.

III. NORAINOKOA ETA MUGAK

Lan hau egiteko, Departamentuak eskaini
zigun dokumentazioa aztertu dugu. Dokumentazio
hori hiru karpetatan jasota dago. Laburbilduz, kar-
peta horiek eduki hau daukate:

» 1. Karpeta. Enpresen Aldi Baterako Batasun
(EABB) esleipen-hartzailearen dokumentazio oro-
korra.

e 2. Karpeta. Proiektuaren onespenari eta
esleipen-fasearen hasierari dagozkien foru agin-
duei buruzko dokumentazioa. Halaber, proiektuari
aurkezturiko alegazioei buruzko dokumentazioa
gehitu zaio.

e 3. Karpeta. Esleipenari, fidantza ezartzeari,
kontratuari, obra-ziurtagiriei eta obrek iraun duten
bitartean gertaturiko hainbat gorabeherari buruzko
dokumentazioa.

Eskaerari jarraituz, obraren alderdi teknikoak
ez ditugu aztertu.

Espedientean ez dira agertzen proiektuaren
esleipenari dagozkion jarduketak. Azterturiko
dokumentaziotik eta Departamentuko arduradu-
nek emandako azalpenetatik ondorioztatzen da
proiektua 1983an egin zela eta 1991n INARSA
enpresak egokitu zuela.

Espediente horri dagokion dokumentazioa
eskatu ondoren, espedientearekin zerikusia dau-
katen dokumentu batzuk eman zizkiguten, eta
txostenaren zirriborroa eman eta gero espedien-
tea aurkitu eta gure eskura jarri zuten.

Lan hau, honako hauek mugatu dute:

* Egiten ari den obra bat izateak. Horrek esan
nahi du espedientea etengabe osatzen ari dela,
eta ez digu behin betiko ondoriorik ateratzen
uzten obraren kostuaz, desbiderapenaz eta aba-
rrez.

« Eskaintza-egileen proposamenik ez egoteak,
esleipenaren ondoren, normalki, euren eskaintzak
kendu egiten baitituzte. Jakina, espedientean
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geratzen dena enpresa esleipen-hartzailearena
da.

Zelaiko lana azaroan eta abenduan burutu
zen.

Herrilan Departamentuko langileei guri lagun-
du izana eskertu nahi diegu, horrek gure lana
erraztu egin baitu.

IV. ONDORIOAK
IV.1. PROIEKTUARI DAGOKIONEZ

Jatorrizko proiektua 1983koa da. 1991n man-
datua eman zen egokitzapen bat egin zedin, eta
honako honetan gauzatu zen: lotuneak osatu egin
ziren, eta abiadura aldatzeko bideak gehitu
zitzaizkien; kanpoaldeko bazterbideak zabaldu
egin ziren, eta trazaduran hainbat hobekuntza
egin zen. Hau da, funtsezko izaera duten aldake-
tak ekarri zituen egokitzapen horrek.

Eginiko azterketatik honakoa ondorioztatzen
da:

e 1991ko Foru Aginduaren bitartez, kontrata-
zio-espedientea eta 7.500.000 pezetako gastua
onetsi ziren.

 Esleipen-sistema zuzeneko esleipena izan
zen: zazpi enpresari eskaintzak eskatu zitzaiz-
kien, eta horietatik seik erantzun zuten. Eskaintza-
rik onuragarrienaren alde egin zen esleipena,
1991ko apirilean, 6.619.424 pezetatan, ehuneko
11,74ko beherapenarekin, exekuzio-epea hiru
hilabetekoa izanik.

« Aztertutako informaziotik ondorioztatzen da
lana entregatzeko epea 1991ko uztailaren 31n
amaitzen zela. Hilabete horretan bertan lehenen-
go bi ziurtagiriak onetsi ziren, 2.721.824 pezetako
zenbatekoarekin. 1992ko martxotik aurrera, hain-
bat dokumentu daude Departamentuaren eta
enpresa aholkuemailearen artean epea ez bhete-
tzeari eta aurkitutako akatsei buruzkoak. 1993ko
martxoan enpresa esleipen-hartzaileak behin-
behineko harrera formaliza zedin eskatu zuen, eta
hori 1994ko otsailean egin zen, likidazio-aktaren
bitartez. Akta horretan esaten denez, lana “zuzen
egin da eta guztiz burutu da”.

Hilabete horretan bertan onetsi zen behin beti-
ko likidazioa.

e Aztertutako datuetatik ondorioztatzen da
azkenean ordaindutako zenbatekoa 4.721.824
pezetakoa dela, hau da, esleitutako zenbatekoa
baino ehuneko 29 gutxiago. Egin gabeko lanen
ondoriozkoa da alde hori.

Laburbilduz, esan genezake esleipena eko-
nomikoki onuragarrien zen eskaintzari egin
zitzaiola, publikotasunez; kontratua exekutatzean
hainbat arazo, atzerapena eta zuzendaritza fakul-
tatiboarekin desadostasunak izan zirela; lan
gutxiago burutzearen ondorioz, esleitutako zenba-
tekoa baino ehuneko 29 gutxiago ordaindu zela,
eta ez zela zehapenik ezarri.

Horregatik, azpimarratu behar dugu beharrez-
koa dela espedienteak behar bezala artxibaturik
eta erraz aurkitzeko moduan gordetzea. Bestalde,
exekuzioan izandako atzerapena kontuan hartuz,
horiek etorkizunean ekiditeko neurriak eta, hala
bada, araudian aurreikusitako zehapen-neurriak
hartu behar direla uste dugu.

IV.2. OBREN ESLEIPENARI DAGOKIONEZ
Bi gai aztertu behar dira:
IV.2.1. Prozedurari dagozkion alderdiak

Ikuspegi formaletik, bidezkoa da espedientea
osatua dagoela esatea, beharrezkoak diren doku-
mentuak eta txostenak agertzen direlako.

IV.2.2. Esleipenaren analisia

Esleipena egin zitzaion Navasfalt EABBFi,
uztailaren 11ko 2090/96 Foru Aginduaren bitartez,
horretarako lehiaketa ebatzi ondoren. Kontratazio-
organoaren erabakiaren aurretik egoki zen txos-
ten teknikoa egin zen.

Txosten horrek, 96-7-1 data zeukanak, eskain-
tzen alderdi guztiak balioetsi zituen, eta honako
emaitza hau agertzen zuen lehen hiru izangaiei
zegokienez:

Enpresa Puntuak guztira  Borobilduta
NAVASFALT EABB 84,18 84
CUBIERTAS EABB 84,19 84
FOMENTO EABB 83,89 84

Emaitza horiek ikusirik, eta txosten teknikoak
beste inolako azalpenik ematen ez duenez gero,
Zerbitzuko Zuzendariak beste bat, osagarria, egin
zuen, 96-7-4 data zeukana, eta hauxe adierazten
zuen bertan: “Navasfalt EABBri lanera bidalitako
langileriaren balioespena egiteko garaian, Obrako
Buruzagiari dagokion saila zero punturekin balioe-
tsi zaio, bere eskaintzan (obrako zuzendaritzare-
kin adostu beharrekoa) ez duelako izenez zehaz-
ten zein pertsonak, zein titulu eta
esperientziarekin beteko duen postu hori.

Hala ere, aurkeztu diren eta EABBeko enpre-
setako langileriak osatzen dituzten pertsonen
zerrendan, gaitasuna eta antzeko obretan espe-
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rientzia frogatua duten pertsonak badaude; horre-
gatik, eskaintzako zehaztapen-eza, bitartekoen
gabezia baino, zerbitzua hobeto emateko ahale-
gin bat bezala uler liteke.”

Lehen zero puntu zituen gai honen balioespe-
na egitean, Navasfalt EABBri emandako puntua-
zio berria 85,5 puntukoa da, eta beste biak 84
puntutan mantentzen dira; beraz, esleipena
Navasfalt EABBri egin zaio.

Gure ustez, prozedura horrek errespetatu egi-
ten ditu indarreko araudiak adierazitako prozedu-
ra-alderdiak.

IV.3. AURKEZTURIKO ALEGAZIOEI ETA
ESKAKIZUNEI DAGOKIENEZ

Guztira 15 entitate edo partikularrek aurkeztu
zituzten alegazioak; horiek, otsailaren 28ko
630/96 Foru Agindu bidez ebatzi ziren.

Olaztiko Udalak zazpi eskakizun egin zituen,
eta ezezkoa eman zitzaien, eginiko eskakizunak
partzialki asetzeko hobekuntzak egin zitezkeela
lau kasutan adierazten zen arren.

Ziordiko Udalak hiru eskakizun egin zituen,
azpiko pasabide bati, bide bat asfaltatzeari eta
eraikinaren kanpoaldeko lerrokadura definitzeari
buruz. Lehen kasuan, egokiagotzat jo zen altxata-
ko pasabide bat egitea; bigarrena ezetsi egin zen,
Gobernuak etorkizunean arazo hori konpon leza-
keen errepide bat egiteko asmoa baldin bazuen
ere; hirugarrenari dagokionez, egoki denean egi-
nen zen definizio hori.

Udalaren lehenengo eskakizuna da 1997ko
udako hilabeteetatik aurrera hainbat arazo sorta-
razi zuena. Gai honen inguruan, adierazi beharra
daukagu badela ohar, gutun eta fax multzo bat,
izandako elkarrizketen berri ematen duena.

Hamabi partikularrek alegazio bana aurkeztu
zuten, titularitate-aldaketei eta finka guztia desja-
betzeko eskakizunei buruzkoak. Horri buruz, esan
beharra dago guztiak onartu zirela, bat izan ezik.

Ostalaritza-enpresa baten titularrak zortzi
eskakizun aurkeztu zituen. Horietatik, bi onartu
egin ziren; hiru baztertu egin ziren; bi ez ziren,
hertsiki, alegazioak, eta, azkenekoari, hau da, kal-
teordaina eskatzen zuenari, dagokionez, adieraz-
ten zen egoki zenean balioetsiko zirela kalteak.

Beranduago, 630/96 Foru Aginduaren aurkako
errekurtso arrunta aurkeztu zuen, eta Nafarroako
Gobernuaren 1996ko ekainaren 3ko erabakiaren
bitartez ezetsia izan zen.
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IV.4. OBRAREN KOSTUARI ETA HORREN
ALDAKETEI DAGOKIENEZ

Lan hau egin den garaian obrak egiten ari dira;
epea 1998an bukatuko da. Jarraian koadro bat
azalduko dugu, une horretara arte ordaindutako
ziurtapenak erakusten dituena.

Fakturatutako F.A.-ren Aitorturiko

Kontzeptua epea data obligazioak

1996 1. ziurtap. iraila aza.-19 12.448.650
2. ziurtap. urria aben.-2 15.710.690

1997 3. ziurtap. azaroa urta.-23 16.075.083
4. ziurtap. abendua urta.-28  62.374.630

5. ziurtap. urtarrila otsai.-25  65.149.604

6. ziurtap. otsaila mar.-26  68.293.621

7. ziurtap. martxoa api.-17 69.773.971

8. ziurtap. apirila mai.-29 76.563.682

9. ziurtap. maiatza ekai.-24  55.470.116

10. ziurtap. ekaina abuz.-5 67.226.043

11. ziurtap. uztaila abuz.-29 56.734.638

12. ziurtap. abuztua irai.-23 75.753.015

13. ziurtap. iraila urria-27  124.297.847

14. ziurtap. urria aben.-22  32.222.190

15. ziurtap. azaroa 98-01-21  79.956.150

16. ziurtap. abendua  98-01-21 97.483.576

Ziurtap., guztira 975.533.506

1.642.223.577
1.541.485.554

Hasierako esleipena
Aldatutako esleipena

Ziurtatzeke dagoena, teorikoki 565.952.048
Prezio aldaketak
Fakturatutako F.A.-ren Aitorturiko
Kontzeptua epea data obligazioak
1. ziurtap. apirila uzt.-18 408.682
2. ziurtap. maiatza abuz.-25 102.430
3. ziurtap. ekaina abuz.-25 119.768
4. ziurtap. uztaila abuz.25 186.151
5. ziurtap. abuztua 98-01-27 1.481.168
6. ziurtap. iraila 98-01-27 2.636.334
1. osag. apirila 98-01-27 784.475
2. osag. maiatza 98-01-27 608.091
3. osag. ekaina 98-01-27 735.290
4. osag. uztaila 98-01-27 651.784
Prezio-aldaketak, guztira 7.714.173

Aurreko datuek erakusten duten bezala, hasie-
rako esleipenaren %59 gehi 7,7 milioiko balioa
zuen ziurtagiri-multzoa aurkeztu zen, prezio-alda-
keta kontzeptupean. 1491/97 eta 5281/97 foru
aginduek hainbat kontradikziozko prezio eta alda-
keta onetsi zituzten, aurrekontu-betetzea 3,8
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milioitan eta 146,5 milioitan, hurrenez hurren,
gutxiagotuz. Halaber, azken foru aginduak obra
osagarriak onetsi zituen, 49,6 milioi pezetako zen-
batekoarekin.

Ondorioz, esleipenean 100,7 milioi pezetako
murrizketa gertatu zen.

Maiatzaren 29an bi foru agindu onetsi ziren,
EABB esleipen-hartzailearen bi erreklamazio eze-
tsi zituztenak, aurrekontu-kontusail bat ziurtatzeko
erari eta kontradikziozko prezioei buruzkoak.

1997ko ekainaren 19an, beste Foru Agindu bat
onetsi zen, Ekonomi eta Ogasun Departamentuari
eskatzen ziona ondare-erantzukizuneko prozedu-
ra bati ekin ziezaiola enpresa eraikitzaileei kalteak
ordaintzeko, horrelakorik behar balitz, Olaztin
dagoen Altamirako zabortegia obra-hondakinak

uzteko erabiltzearen truke ordaindu behar duten
prezioarengatik.

Prozedura hori sustatu zen Administrazioak
kontratuz kanpoko nolabaiteko erantzukizuna izan
lezakeela pentsatzeagatik. Horrelako espediente-
ak ebaztea Ekonomi eta Ogasun Departamentua-
ren eskumena da, eta Departamentu horrek, txos-
ten hau idatzi arteko denbora-epean, ez du
adierazpenik egin.

Lan hau egitearen arduradun den Jesus Muru-
zabal Lerga Kontuhartzaile jaunaren proposame-
nez eman da txosten hau, indarreko araudiak
aurreikusitako izapideak bete ondoren.

Irufiean, 1998ko martxoaren 4an

Lehendakaria: Luis Muioz Garde

Lizarrako Udalari buruzko fiskalizazio txostena, 1996ko ekitaldikoa, K on-

tuen Ganbarak egina

Nafarroako Parlamentuko Mahaiak, 1998ko
martxoaren 17an eginiko bilkuran, erabaki zuen
Kontuen Ganbarak egindako Lizarrako Udalari
buruzko fiskalizazio txostena, 1996ko ekitaldikoa,
argitara dadila agintzea.

Irufiean, 1997ko martxoaren 18an

Lehendakaria: M2 Dolores Eguren Apesteguia

Lizarrako Udalari buruzko fiskaliza-
zio txostena, 1996ko ekitaldikoa,
Kontuen Ganbarak egina
AURKIBIDEA

I. Sarrera (10. or.).

II. Helburua (10. or.).
Ill. Norainokoa (10. or.).
IV. Iritzia (11. or.).

IV.1. Aurrekontuaren likidazioari dagokionez
(11. or.).

IV.2. Ondare-egoeraren agerpena (11. or.).
IV.3. Legezkotasuna (11. or.).

IV.4. Kontuen Ganbararen aurreko txostene-
ko gomendioaren jarraipena (11. or.).

IV.5. Egoera ekonomiko-finantzarioa (11. or.).

V. Finantza-egoerako orriak (11. or.).

V.1. Aurrekontu bateratuaren likidazioa.
1996ko ekitaldia (12. or.).

V.2. 1996-Xl1-31ko egoera-balantze batera-
tua (13. or.).

V.3. Emaitza bateratuen kontua, 1996 (15. or.).

V.4. Diruzaintzako gerakin bateratuaren ego-
era, 1996 (15. or.).

V.5. Lizarrako Udala. 1996ko aurrekontu eko-
nomikoaren betetze-egoera (16. or.).

V.6. Lizarrako Udala. 1996ko aurrekontu fun-
tzionalaren betetze-egoera (16. or.).

V.7. Musika Patronatua. 1996ko aurrekontua-
ren betetze-maila (17. or.).

VI. Analisia, ondorioak eta gomendioak (17. or.).

VI.1. Aurrekontuaren betetzeari buruzko iruz-
kin orokorrak (17. or.).

VI.2. Gertakariak (18. or.).

VI.3. 1996ko abenduaren 31ko egoera eko-
nomikoa (18. or.).

VI.4. Aurreko txosteneko gomendioen jarrai-
pena (19. or.).

VI.5. Bestelako iruzkin orokorrak (19. or.).

VI.6. Interesa duten hainbat arlo (19. or.).
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Eranskinak:

1. Udaleko organigrama, 1996ko abenduaren
31koa (26. or.).

2. Musika Eskola Patronatuko Organigrama,
1996ko abenduaren 31koa. (27. or.).

I. SARRERA

Lizarra Nafarroako erdialdean kokaturik dago,
Irufietik 45 kilometrora, eta zuzenbidezko 12.552
biztanle dauzka. Foru Komunitateko laugarren
hiria da, biztanle-kopuruaren arabera.

Udalak lau erakunde autonomo dauzka: Almu-
di Kultur Zentroko Patronatua, Kirol Patronatua,
Gizarte Ongizateko Patronatua eta Musika Patro-
natua; Jurramendiko Mankomunitatean sarturik
dago —horrexek egiten du ur-hornidurako eta
zabor-bilketako zerbitzuen erabateko kudeaketa—
eta Lizarrerriko Turismo Partzuergoan parte har-
tzen du.

[I. HELBURUA

Nafarroako Toki Administrazioko uztaileko
6/90 Foru Legeari, Nafarroako Toki Ogasunei
buruzko martxoaren 10eko 2/95 Foru Legeari eta
Kontuen Ganbara arautzen duen abenduaren
20ko 19/1984 Foru Legeari jarraituz, Udalaren eta
beronen erakunde autonomoen, Almudi Kultur
Zentroko Patronatuaren, Kirol Patronatuaren,
Gizarte Ongizateko Patronatuaren eta Musika
Patronatuaren kudeaketa ekonomiko-finantzarioa
eta 1996ko ekitaldiko gastu eta dirusarrera aurre-
kontuen betetzea fiskalizatu egin ditugu, Udalak
berak horretarako eskakizuna egin ondoren.

Toki Entitateari aplikatu beharreko araubide
juridikoa funtsean lehen aipaturiko lege horiek,
Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko
Langileen Estatutuak eta administrazio-kontrata-
zioa eraentzen duten arauek osatzen dute; baita
Nafarroako toki enteei modu orokorrean aplikatu
beharreko gainontzeko araudiak ere.

Txostenaren helburua honako hauei buruz
daukagun iritzia adieraztea da:

a) Udalaren eta bere erakunde autonomoen
1996ko ekitaldiko aurrekontuen garapena eta
betetzea.

b) 1996ko abenduaren 31ko ondare-egoeraren
agerpena, orokorki onartutako kontabilitate-printzi-
pioei jarraikiz.

c¢) Udalaren eta bere menpeko erakundeen jar-

duera ekonomiko-finantzarioaren legezkotasun-
printzipioarekiko errespetua.
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d) Udalaren egoera ekonomikoa 1996ko aben-
duaren 31n.

e) Nafarroako Kontuen Ganbarak bere azken
fiskalizazio-txostenean, 1993ko ekitaldiari buruz-
koan, emandako gomendioak zein neurritan bete
diren.

III. NORAINOKOA

Kontuen Ganbarak, Udalak berak eskatu
ondoren, eta duen jarduketa-programari jarraituz,
Lizarrako Udalaren eta bere erakunde autonomo-
en fiskalizazioa burutu du, 1996ko ekitaldiari
dagokiona.

Lizarrako Udalak Kontabilitate Publikoari
buruzko Plan Orokorra ezarrita dauka, eta batera-
turiko kontabilitate-orriak dauzka, Udalari eta era-
kunde autonomo den Musika Patronatuari dagoz-
kionak.

Beste hiru erakunde autonomoek (Almudi Tal-
deko Kultur Patronatua, Kirol Patronatua eta
Gizarte Ongizateko Patronatua) ez dute aurrekon-
turik ezta kontu-likidaziorik egiten, eta euren gastu
eta dirusarrerak Udaleko kontuetako atal ezberdi-
netan agertzen dira.

Udalaren eta Musika Patronatuaren gain egini-
ko lana dirusarrera eta gastuei dagozkien atal
ekonomikoen eta ondare-masa ezberdinen ikus-
kapenean gauzatu da, eta antolamendu, kontabili-
tate eta barne-kontroleko gaiak aztertu dira.

Hirigintzari dagokionean, gure lanaren kezka
izan da Plan Orokorraren betetzearen analisi oro-
korra egitea, horren garapeneko jarduketa zeha-
tzak ikuskatu gabe.

Espainiako Estatuko Kanpo Kontroleko Orga-
noak Koordinatzeko Batzordeak onetsitako fiskali-
zazio printzipioei eta arauei jarraituz eta, baldin-
tzen arabera, beharrezkotzat jo ditugun aproba
guztiak aplikatuz burutu da lana.

Txostenean aurkitzen dira Lizarrako Udalaren
eta bertako Erakunde den Musika Patronatuaren
antolamendua, barne-kontrola, efikazia eta efi-
zientzia hobetzeko beharrezko jotzen ditugun iruz-
kinak eta gomendioak.

Zelaiko lana 1997ko azaroan eta abenduan
egin da.

Lan hau egitean emandako laguntza eskertzen
diegu Udaleko eta bere Erakunde Autonomoetako
langileei.
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IV. IRITZIA

Eginiko fiskalizazioan aztertu duguna hauxe
da: Lizarrako Udaleko eta bere erakunde autono-
mo den Musika Patronatuko kontabilitateko egoe-
ra-orriak, 1996ko ekitaldiari dagozkionak.

Sektore Publikoko kontuen ikuskaritza egiteko
Espainiako Estatuko Kanpo Kontroleko Organo
Publikoak Koordinatzeko Batzordeak onetsitako
arau eta prozedurak aplikatu ditugu gure azterke-
tan.

Eginiko azterketak honako iritzi hau eragin du:

IV.1. AURREKONTUAREN LIKIDAZIOARI
DAGOKIONEZ

Gure iritziz, 1996ko ekitaldiko aurrekontu bate-
ratuaren likidazioak nahiko ongi agertzen ditu,
alderdi garrantzitsu guztietan, buruturiko jarduera
eta 1996ko abenduaren 31ko aurrekontu-egoera,
eta indarreko legediari jarraituz prestatua izan da,
honako honi dagokionean izan ezik: Udalak, eki-
taldia amaitzean, kontusailen artean kreditu-trans-
ferentziak egin ditu, 7,5 milioiko zenbatekoa dau-
katenak, gastua egin ondoren eta transferentzia
horiek behar bezala baimenduak izan gabe.

IV.2. ONDARE-EGOERAREN AGERPENA

Bateraturiko egoera-balantzeak nahiko ongi
agertzen du Lizarrako Udalaren egoera ekonomi-
koa eta ondarezkoa.

Hala ere, komeni da adieraztea ondasunen
inbentarioa 1995eko abenduaren 31ko datarekin
egin zela, eta balioespen-irizpide gisa nagusiki
katastroko balioa erabili zela, eta 1996ko aurre-
kontuko inbertsioak zuzenean egotzi zaizkiola Ibil-
getuari, zenbatekoen eta kontzeptuen araberako
inolako bereizketarik egin gabe.

IV.3. LEGEZKOTASUNA

Lizarrako Udalaren jarduera ekonomiko-finan-
tzarioa, oro har, legezkotasun-printzipioari jarrai-
tuz burutzen da, nahiz eta langileria-arloan, eta,
bereziki, sartzeko araubideari eta ordainsariei
dagokienean, indarreko araudia urratu izan den.

IV.4. KONTUEN GANBARAREN AURREKO
TXOSTENEKO GOMENDIOEN JARRAIPENA

Oro har, 1993. urteari buruzko txosteneko
administrazio- eta kontabilitate-izaerako gomendio
nagusiak aintzat hartuak izan direla esan daiteke,
langileria-arloko legediaren aplikazioari dagokio-
nean izan ezik.

IV.5. EGOERA EKONOMIKO-FINANTZARIOA

Lizarrako Udalaren egoera ekonomiko-finan-
tzarioa, 1996ko abenduaren 31ko datarekin, gar-
bia da, diruzaintzako gerakina gastu orokorretara-
ko eta aurrezki garbia positiboak direlako; horien
zenbatekoak 129 milioi pezetakoa eta 79 milioi
pezetakoa dira, hurrenez hurren.

Laburbilduz, eta ondorio orokor gisa, Lizarra-
ko Udalak bere aurrekontuak administrazio-ikus-
pegitik modu egokian kudeatzen dituela esan
genezake, baina honako hauek beharrezko ditu:

* Langileria-arloko araudia hertsiki betetzea.

» Kontuhartzailetzak erosketa-eskakizun guz-
tiak kontrolatzea.

* Udalaren kudeaketarako ezarritako ingurune
informatikoa hobetzea.

* Kirol, Gizarte Ongizateko eta Almudi Kultur
Zentroko Patronatuen egungo egoera aztertzea
eta argitzea, horiei araudian eta estatutuetan
aurreikusitako autonomia emateko edo horiek
desegiteko erabakia hartzeko, horien jarduera
udal zerbitzuek berek bereganatuz.

lldo horretakoak dira txosten honetan jasotako
gomendioak, eta gaur egun Udala horietako asko
ezartzen ari da.

V. FINANTZA-EGOERAKO ORRIAK

Jarraian, kontabilitateko egoera-orri bateratuak
aurkeztuko ditugu, eta, horrekin batera, Udalaren
eta bere Erakunde Autonomoaren aurrekontu-
betetzea.

11
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V.1. AURREKONTU BATERATUAREN LIKIDAZIOA. 1996KO EKITALDIA

(milioitan)

Hasierako Alda- Behin betiko  Likidaturiko  Bildutako diru- ~ Kobratzeko Betetze-
Dirusarrera-kontzeptuak aurreikuspena ketak aurreikuspena  eskubideak  kopuru likidoa  dagoena egoera
1-Zuzeneko zergak 206 0 206 242 222 20 36
2-Zeharkako zergak 85 0 85 109 99 10 24
3-Tasak eta bestelako dirusarrerak 99 6 105 108 90 18 3
4-Ohiko transferentziak 501 31 532 527 488 39 5
5-Ondare dirusarrerak 8 1 9 16 13 3 7
6-Inbertsio errealak besterenganatzea 98 0 98 0 20 0 -78
7-Kapital transferentziak 78 395 473 196 166 30 271
8-Finantza-aktiboen aldaketa 0 172 172 4 4 0 -168
9-Finantza-pasiboen aldaketa 0 0 0 0 0 - 0
Dirusarrerak, guztira 1.075 605 1.680 1.222 1.102 120 -458

(milioitan)

Hasierako Alda- Behin betiko  Aitorturiko Ordainketa  Ordaintzeko Betetze-
Gastu-kontzeptuak aurreikuspena ketak aurreikuspena  obligazioak likidoak dagoena egoera
1-Langileria gastuak 496 31 527 485 480 5 42
2-Ohiko ondasunei eta zerbitzuei dagozkien gast. 295 41 336 317 282 35 19
3-Finantza gastuak 46 5 41 39 39 0 2
4-Ohiko transferentziak 55 8 63 49 37 12 14
6-Inbertsio errealak 154 529 683 217 174 43 466
T-Kapital transferentziak 0 0 0 0 0 0 0
8-Finantza-aktiboen aldaketa 1 0 1 1 1 0 0
9-Finantza-pasiboen aldaketa 28 0 28 28 28 0 0
Gastuak, guztira 1.075 604 1.679 1.136 1.041 95 543
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V.2. 1996-XII-31KO EGOERA-BALANTZE BATERATUA

AKTIBOA
Izendapena Zenbatekoa (milakotan)
96.12.31 95.12.31
IBILGETUA 4.470.231 4.261.261
IBILGETU MATERIALA 3.880.428 3.756.746
Lurrak eta ondasun naturalak 114.947 114.947
Eraikinak 2.886.148 2.897.008
Makineria, instalazioak eta tresneria 61.670 59.881
Garraio-elementuak 5.927 2.146
Altzariak 44.282 41.102
Informazio-prozesuetarako ekipamenduak 27.657 23.932
Bestelako ibilgetu materiala 619.427 617.730
Instalazio konplexu espezializatuak 120.370 0
IBILGETU INMATERIALA 3.690 2.300
Bestelako ibilgetu inmateriala 3.690 2.300
INBER. AZPIEGIT. ETA ERABILERA OROK. ONDASUNETAN 579.417 497.128
Lurrak eta ondasun naturalak 562.722 376.758
Azpiegiturak eta erabilera orokorreko ondasunak 16.495 0
Herri-lur eta herri-ondasun naturalak 0 120.370
Ondare historikoa 200 0
FINANTZA-IBILGETUA 6.696 5.087
Kotizazio ofizialik gabeko akzioak 776 776
Epe luzerako fidantzak 5.920 4.311
ZORDUNAK 239.429 275.229
Aitorturiko eskubideengatiko zordunak. Indarreko aurrekontua 120.512 190.974
Aitorturiko eskubideengatiko zordunak. Aurrekontu itxiak 116.931 77.866
Ogasun Publikoa. Jasandako B.E.Z. 29 0
Aurrekontuz kanpoko dirusarrerak formalizatzea 0 6.167
B.E.Z.agatiko zordunak 1.957 222
FINANTZA-KONTUAK 238.744 164.176
Errenta finkoko bestelako baloreak 100.000 78.000
Udalbatzako Kutxa -4.015 280
Bankuak eta finantza-kontuak 135.582 80.538
Bankuak eta finantza-erakunde operatiboak 7.177 5.358
APLIKATZEKE DAUDEN EMAITZAK 0 58.945
Ekitaldiko emaitzak 0 58.945
Aktiboa, guztira 4.948.404 4.759.611
AKTIBOKO ORDENA-KONTUAK

Jasotako abalak 90.143 98.179
Diruzaintza: jasotako baloreak 45.358 76.814
Aktiboko ordena-kontuak, guztira 135.501 174.993
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PASIBOA
Izendapena Zenbatekoa (milakotan)
96.12.31 95.12.31
ONDAREA ETA ERRESERBAK 3.360.067 3.347.434
Ondarea 3.360.067 3.347.434
KAPITAL-DIRULAGUNTZAK 832.644 806.447
Estatuko Sektoretik jasotako kapital-dirulaguntzak 163.641 163.641
Autonomi Erkidegoetatik 668.703 642.506
Enpresa Pribatuetatik 300 300
EPE LUZERAKO ZORRAK 425.091 453.538
Epe luzerako maileguak 82.034 84.126
Epe luzerako maileguak, barne-arlokoak 343.057 369.412
EPE LABURRERAKO ZORRAK 134.328 151.378
Hartzekodunak, aitorturiko obligazioak. Indarreko aurrekontua 251 51.742
Hartzekodunak, aitorturiko obligazioak. Aurrekontu itxiak 187 1.420
Agindutako ordainketengatiko hartzekodunak. Indarreko aurrekontua 94.968 39.619
Agindutako ordainketengatiko hartzekodunak. Aurrekontu itxiak 2.146 1.507
Dirusarrerak itzultzeagatiko hartzekodunak 23 442
Ogasun Publikoa, kontzeptu fiskalengatik hartzekodun 9.851 10.101
Gizarte Segurantza, hartzekodun 45 623
Ogasun Publikoa, erasandako B.E.Z. 0 -42
Ogasun Publikoa, B.E.Z.agatik hartzekodun 10.352 28.386
Jasotako gordailuak 185 185
Funtzionarioen gizarte-aurreikuspeneko entitateak 235 399
Aurrekontuz kanpoko ordainketen formalizazioa 2.405 6.237
B.E.Z.agatik hartzekodunak 5.922 3.490
Aurrekontuz kanpoko bestelako hartzekodunak 7.737 7.269
Epe laburrerako fidantzak 21 0
APLIKATZEKE DAUDEN KONTUSAILAK -2.092 776
Aplikatzeke dauden dirusarrerak -2.092 776
EKITALDIKO EMAITZA 198.316 0
Ekitaldiko emaitza 198.316 0
PASIBOKO BESTE HAINBAT KONTU 50 38
Formalizazioa 50 38
Pasiboa, guztira 4.948.404 4.759.611
PASIBOKO ORDENA-KONTUAK

Baloreen formalizazioa 85 0
Abalemaileak 90.058 98.179
Gordekinetan gauzaturiko eskubideak 45.358 76.814
Pasiboko ordena-kontuak, guztira 135.501 174.993
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V.3. EMAITZA BATERATUEN KONTUA (MILIOITAN), 1996

ZORRA HARTZEKOA
Deskribapena Zenbat. Deskribapena Zenbat.
1996 1995 1996 1995
Langileria-gastuak 483 419 Salmentak 49 44
Finantza gastuak 39 56 Jabetzaren eta enpresaren errenta 65 61
Zergak 0 0 Produk. eta inportazioari loturiko zergak 273 256
Lanak, hornidurak eta kanpo-zerbitzuak 316 276 Errentaren gaineko ohiko zergak 57 54
Gizarte-prestazioak 4 3 Ohiko transferentziak 530 489
Ohiko transferentziak 52 41 Kapitalaren gaineko zergak 34 41
Ustiapeneko mozkinak (saldo hartzek.) 280 166 Bestelako dirusarrerak 166 16
Guztira 1.174 961 Guztira 1.174 961
ZORRA HARTZEKOA
Deskribapena Zenbat. Deskribapena Zenbat.
1996 1995 1996 1995
Ekitaldiko emaitza arruntak (saldo zorduna) 0 0 Ekitaldiko emaitza arruntak (saldo hartzek.) 280 164
Eskub. eta oblig. ald., itxitako aurrek. (s.z.) 21 7 Eskub. eta oblig. ald., itxitako aurrek. (s.h.) 0 0
Mozkin garbia, guztira (saldo hartzek.) 259 157 Galera garbia, guztira (saldo zorduna) 0 0
Guztira 280 164 Guztira 280 164

V.4. DIRUZAINTZAKO GERAKIN BATERATUAREN EGOERA, 1996

Kodea Kontuak Zenbatekoak (milioitan)

1 (+) ZORDUNAK, EKITALDI-AMAIERAN KOBRATZEKE 10
Dirusarrera-aurrekontutik. Indarreko aurrekontua 12
Dirusarrera-aurrekontutik. Itxitako aurrekontuak 11
Aurrekontuz kanpoko bestelako eragiketetatik
Ken kobrantza zalantzagarriko saldoak -13
Ken aplikatzeke dauden egindako dirusarrerak

2 (-) HARTZEKODUNAK, EKITALDI-AMAIERAN ORDAINTZEKE 13
Gastu-aurrekontutik. Indarreko aurrekontua 9

Gastu-aurrekontutik. Itxitako aurrekontuak
Dirusarrera-aurrekontutik

Aurrekontuz kanpoko bestelako eragiketetatik 3

(+) DIRUZAINTZAKO FONDO LIKIDOAK EKITALDI-AMAIERAN 23

ATXIK. FINANTZ. DUTEN GASTUEI ATXIK. DIRUZAINTZA-GERAKINA 7
DIRUZAINTZAKO-GERAKINA GASTU OROKORRETARAKO (1-2+3-4) 13
DIRUZAINTZAKO GERAKINA, GUZTIRA (1-2+3)/(4+5) 20
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V.5. LIZARRAKO UDALA. 1996KO AURREKONTU EKONOMIKOAREN BETETZE-EGOERA

(milioitan)
Hasierako Alda- Behin betiko  Likidaturiko  Bildutako diru-  Kobratzeko Betetze-
Dirusarrera-kontzeptuak aurreikuspena ketak aurreikuspena  eskubideak  kopuru likidoa ~ dagoena egoera
1-Zuzeneko zergak 206 0 206 242 222 20 36
2-Zeharkako zergak 85 0 85 109 99 10 24
3-Tasak eta bestelako dirusarrerak 86 6 91 92 74 18 1
4-Ohiko transferentziak 499 31 530 523 485 39 -7
5-Ondare dirusarrerak 8 1 9 16 13 3 7
6-Inbertsio errealak besterenganatzea 98 0 98 20 20 0 -78
T-Kapital transferentziak 78 395 474 196 166 30 -278
8-Finantza-aktiboen aldaketa 0 172 172 4 4 0 -168
9-Finantza-pasiboen aldaketa 0 0 0 0 0 0 0
Dirusarrerak, guztira 1.060 605 1.665 1.202 1.082 120 -463
(milioitan)
Hasierako Alda- Behin betiko  Aitorturiko Ordainketa ~ Ordaintzeko Betetze-
Gastu-kontzeptuak aurreikuspena ketak aurreikuspena  obligazioak likidoak dagoena egoera
1-Langileria-gastuak 475 31 506 470 465 5 36
2-Ohiko ondasunei eta zerbitzuei dagozkien gast. 288 41 329 312 277 35 17
3-Finantza gastuak 46 -5 41 39 39 0 2
4-Ohiko transferentziak 68 8 76 52 40 12 24
6-Inbertsio errealak 154 529 683 217 174 43 466
7-Kapital transferentziak 0 0 0 0 0 0 0
8-Finantza-aktiboen aldaketa 1 0 1 1 1 0 0
9-Finantza-pasiboen aldaketa 28 0 28 28 28 0 0
Gastuak, guztira 1.060 604 1.664 1.119 1.024 95 545
V.6. LIZARRAKO UDALA. 1996KO AURREKONTU FUNTZIONALAREN BETETZE-EGOERA
(milioitan)
Hasierako Alda- Behin betiko  Aitorturiko Ordainketa ~ Ordaintzeko Betetze-
Gastu-funtzioak aurreikuspena ketak aurreikuspena  obligazioak likidoak dagoena egoera
Zerhitzu orokorrak 97 18 115 109 106 3 7
Babes zibila eta hiri-segurtasuna 89 3 92 86 82 4 6
Gizarte-segurantza, -babesa eta -sustapena 295 29 324 289 277 12 35
Gizarte-izaerako ondasun publikoak produzitzea 418 503 921 485 411 74 436
Ekonomia-izaerako ondasun publikoak produzitzea ~ 60 56 115 58 56 1 58
Izaera orokorreko eraentza ekonomikoa 25 1 25 24 22 1 2
Produkzio-sektoreen eraentza ekonomikoa 2 0 2 2 2 0 0
Zor publikoa 75 -5 70 68 68 0 2
Gastuak, guztira 1.060 604 1.664 1.119 1.024 95 545
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V.7. MUSIKA PATRONATUA. 1996KO AURREKONTUAREN BETETZE-EGOERA

(milioitan)
Hasierako Alda- Behin betiko  Likidaturiko  Bildutako diru-  Kobratzeko Betetze-
Dirusarrera-kontzeptuak aurreikuspena ketak aurreikuspena  eskubideak  kopuru likidoa  dagoena egoera
3-Tasak eta bestelako dirusarrerak 13 0 13 16 16 0 3
4-Ohiko transferentziak 19 0 19 9 9 0 -10
5-Ondare dirusarrerak 0 0 0 0 0 0 0
Dirusarrerak, guztira 32 0 32 25 25 0 -7
(milioitan)
Hasierako Alda- Behin betiko  Aitorturiko Ordainketa  Ordaintzeko Betetze-
Gastu-kontzeptuak aurreikuspena ketak aurreikuspena  obligazioak likidoak dagoena egoera
1-Langileria-gastuak 21 0 21 15 15 0 6
2-Ohiko ondasunei eta zerbitzuei dagozkien gast. 7 0 7 5 5 0 2
4-Ohiko transferentziak 0 3 0 0
6-Inbertsio errealak 0 0 0
Gastuak, guztira 31 0 31 23 23 0 8

VI. ANALISIA, ONDORIOAK ETA GOMEN-
DIOAK

Jarraian, Udaleko antolamendua eta barne-
kontrolerako sistema hobetzeko eta, horrekin,
kudeaketa hobetzea lortzeko egokitzat jotzen
diren ondorio eta gomendio orokorren berri ema-
nen dugu.

VI.1. AURREKONTUAREN BETETZEARI
BURUZKO IRUZKIN OROKORRAK

Iritziari dagokionean IV. idazatian adierazita-
koa gogoan edukiz, aurrekontu-betetzearen ondo-
riozko alderdi hauek azpimarratuko ditugu
jarraian:

1996ko ekitaldirako aurrekontua 1995eko
abenduaren 29an onetsi zen. Horren likidazioa
Osoko Bilkurak 1997ko apirilaren 21ean onetsi
zuen, araudian ezarritako izapideak egin ondoren.

Ekitaldia amaitzean, kreditu-aldaketa hauek
kontabilizatu dira: benetan dirusarrera altuagoak
izatearen ondorioz kredituak gaitzeagatik,
38.700.664 pezetakoak, eta kontusailen arteko
kreditu-transferentziengatik, 7.510.788 pezetako-
ak. Aurrenekoak ekitaldia amaitu ondoren one-
tsiak izan dira, eta, bigarrenei dagokienez, ez dira
behar bezala onetsiak izan, Exekuzio Oinarriek
adierazten duten bezala, Alkatetzaren erabaki
baten bitartez.

Betetze-maila, dirusarreretan, ehuneko 73koa
izan da, eta, gastuetan, ehuneko 68koa. Aipaga-
rria da inbertsio errealen besterentzeei eta kapital-

transferentziei buruzko dirusarrera-kontzeptuen
eta gastu-aurrekontuko inbertsioen betetze urria,
ehuneko 20, 41 eta 32koa baita, hurrenez hurren.
Dena den, inbertsio-gastuari dagokionez, esan
beharra dago 1997ko Aurrekontuan aldaketak
sartu direla, guztira 308 milioiko zenbatekoa dute-
nak, 1996an hasitako inbertsioen ondoriozkoak
(ikus V1.6.4. epigrafea).

Betetze-egoera bateratuak 86 milioiko supera-
bita agertzen du. Horixe da, hain zuzen, dirusarre-
ra gisa likidaturiko 1.222 milioiko eskubideen eta
gastu gisa aitorturiko 1.136 milioiko obligazioen
arteko aldea. Kontuan hartzen baldin baditugu
finantzaketako desbiderapenak eta diruzaintzako
gerakin likidoaren kargura finantzaturiko gastuak,
144 milioiko aurrekontu-emaitza doitu positiboa
lortzen da.

Gastu-kontzeptuei dagokienez, garrantzitsue-
na langileriarena da, 485 milioikoa izanik, aitorturi-
ko obligazioen ehuneko 43 osatzen baitu; atzetik,
ohiko ondasunen eta zerbitzuen erosketei dago-
kiena eta inbertsio errealena datoz, ehuneko 28
eta 19, hurrenez hurren, osatzen baitute.

Dirusarrera-kontzeptuen ikuspegitik, ohiko
transferentziei dagokienak, 527 milioikoa izanik,
likidaturiko eskubideen ehuneko 43 osatzen du;
atzetik, zuzeneko zergei eta kapital-transferentziei
dagozkienak datoz, ehuneko 20 eta 16, hurrenez
hurren, osatzen baitute.

Aurrekontu-likidazioa kode funtzional eta eko-
nomikoen arabera burutzen da. Udalaren jardue-
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ra-bolumena zein neurritara iritsi den ikusirik, egi-
niko jarduketak udal jardueraren efikazia eta eko-
nomiarekin alderatuz balioestea ahalbidetuko
duen teknikaren bat erabiliz aurrekontuak egiten
eta likidatzen hastea gomendatzen dugu; horreta-
rako, beharrezkoa izango da helburu eta adieraz-
leak ezartzea programa funtzionaletako bakoitze-
rako.

Bestalde, kreditu-aldaketa guztiak gastuak
egin aurretik onestea.

VI.2. GERTAKARIAK

Lan hau egiteko garaian, Udala 31 errekurtso
kontentzioso-administratibotan sartua zegoen,
demandatu gisa, entitateak eskainitako informa-
zioaren arabera. Errekurtso horiek, gaiaren arabe-
ra, honela sailka daitezke:

Kopurua
Ogasuna 9
Hirigintza 9
Langileria 6
Polizia 5
Bideak 2

Ogasun-arloko errekurtso gehienak lursailen
balio-gehikuntzaren gaineko zergaren likidazioari
buruzkoak dira.

Hirigintza-arloan, auziak Hirigintza Antolamen-
duari buruzko Plan Orokorraren onespenari buruz-
koak dira, besteak beste.

Langileriari buruzkoetan, hauexek dira azpima-
rragarriak:

Gizarte Segurantzak hiru langileren araubide
orokorreko kotizazioak erreklamatu izana. Langile
horiek behinola autonomo gisa kotizatu zuten.

Aldi baterako kontrataturiko hainbat langile lan
kontratupeko langile finko bihurtzea dela-eta
Nafarroako Gobernuak aurkezturiko errekurtsoa.

Gaur egun, aurkezturiko errekurtsoak ebazte-
ak ekar ditzakeen ondorio ekonomikoak zenbates-
tea ez da posible.

Halaber, Udalak bi demanda aurkeztu ditu
Nafarroako Gobernuaren aurka: bata, udalerriko
saihesbidearen proiektuarengatik, eta, bestea,
babes ofizialeko etxebizitzei toki-zergetan eman-
dako onurengatik konpentsazioa eskatzeko (Uda-
lak erreklamatzen duen zenbatekoa 45 milioikoa
da).
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VI.3. 1996KO ABENDUAREN 31KO EGOERA
EKONOMIKOA

Jarraian, egoera ekonomikoa balioestea ahal-
bidetuko diguten hainbat adierazle aurkeztuko
ditugu.

Lizarrako Udala

1995eko 1996ko

ekitaldia ekitaldia
Ekitaldiko dirusarrerak 929.724.456 982.130.103
Gastuak, |, Il eta IV kontzep.  719.983.350 834.460.588
Aurrezpen gordina 209.741.106 147.669.515
Finantza-karga (*) 79.343.804 67.697.634
Aurrezpen garbia 130.397.302 79.971.881
Zorpetze-maila 8,53 % 6,89 %
Zorpetze-muga 22,56 % 15,04 %
Zuzenbidezko biztanle-kopurua 12.815 12.552
Ekitaldiko gastuak/biztanle 62.374 71.874
Zerga bidezko dirusar./biztanle 35.670 35.242
Ekitaldiko dirusarrerak/biztanle 72.550 78.245

(*) 1995eko ekitaldian ez dira kontuan hartu Kiroldegirako sei hilabe-
teko maileguaren interesak eta amortizazioa, 16.069.023 eta
300.000.000 pezetakoak, hurrenez hurren.

Zor biziaren bilakaera

XlI-31ko
Ekitaldia zorra Gehikuntza
1995 453.050.412
1996 424.603.294 -28.447.118

Eskuraturiko datuak konparatuz, honako ondo-
rio hauek atera daitezke:

» 1996ko ekitaldiko aurrezpen gordin eta gar-
biaren magnitudeak positiboak dira, eta horien
zenbatekoak 148 eta 80 milioi dira, hurrenez
hurren. Hala ere, 1995eko ekitaldiarekin aldera-
tuz, biak murriztu egin dira.

e 1996ko funtzionamendu-gastuen gehikuntza
ehuneko 16koa (114 milioi pezeta) izan da, eta,
epe bererako, ekitaldiko dirusarrerek ehuneko 6
(52 milioi pezeta) egin dute gorantz.

 Epe luzerako zorpetze-maila baxua. Gainera,
horren interes-kargak Mibor du erreferentzia.

* Biztanle bakoitzeko ekitaldiko dirusarrerek
5.695 pezeta egin dute gorantz, ohiko transferen-
tzien ondoriozko dirusarreren gehikuntza (ehune-
ko 15ekoa) dela-eta. Bestalde, biztanle bakoitze-
ko zerga bidezko dirusarrerek ia-ia ez dute
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aldaketarik izan, eta Nafarroako toki-entitateetako
batezbestekoa baino apur bat altuagoak dira.

VI.4. KONTUEN GANBARAREN AURREKO
TXOSTENEKO GOMENDIOEN JARRAIPENA

Oro har, aurreko txostenean eginiko gomen-
dioak modu onargarrian bete direla esan daiteke.
lldo horretatik, azpimarratzekoa da zerga-kudea-
ketan eta Kontratuei buruzko Foru Legearen apli-
kazio orokorrean ageriko hobekuntzak egon dire-
la.

Hobetzeke dauden edo hobetu daitezkeen
alderdiei dagokienez, gure ustez lehentasunak
honakoak dira:

« Kreditu-aldaketak gastuak egin aurretik ones-
tea.

* Aurrekontua Betetzeko Oinarrietan ezarritako
prozedura jarraitzea gastuak baimentzeko.

e Langileriaren Estatutuan aurreikusitako sar-
tzeko sistema eta ordainketa-araubidea hertsiki
aplikatzea, eta, ondorioz, hauxe ekiditea: araudian
aurreikusita ez dauden sariak ordaintzea eta aldi
baterako postuak legez ezarritako baldintzak bete
gabe finko bihurtzea.

VI.5. BESTELAKO IRUZKIN OROKORRAK

 Lizarrako Udaletxean instalaturiko sistema
informatikoak arazo larriak sortarazi dizkie instala-
turiko sarearen erabiltzaileei, eta horren ondorioz,
ziurgabetasuna nagusitu da instalaturiko paketeak
erabiltzeari dagokionean.

Honako hau gomendatzen dugu: entitateak
egin dezala azterketa bat jarduera normalerako
erabiltzen diren aplikazioen mantenimendua ber-
maltzeari buruz.

* Lizarrako Udalak 1994tik dauka ezarrita Kon-
tabilitate Publikoari buruzko Plan Orokorra.

 Entitateak aurkeztu egin ditu gastu eta diru-
sarreren aurrekontu bateratuaren betetzea eta
Musika Patronatuarekin bateraturiko egoera-
balantzea.

* Aurrekontua betetzeko oinarriak baditu eta
dirusarrera fiskalak kudeatu eta biltzeko ordenan-
tzak onetsi ditu.

e Nafarroako Foru Ogasunei buruzko Foru
Legeko lehen xedapen iragankorrari jarraituz, tasa
eta prezio publikoen zenbatekoa ezartzeko beha-
rrezkoak diren azterlanak burutu ditu 1997ko eki-
taldirako.

 Diruzaintzan kontaketarik ez da egin, baina
diruzaintzako kontuen kontabilitate-saldoak eten-
gabe adosten dira banku-entitateetatik jasotako
laburpenekin.

Kutxa-kontaketak eta dagozkien banku-ados-
teak hilabetero egin daitezela gomendatzen dugu.

 Udalak bere bitartekoekin burutu zuen
1995eko abenduaren 31ko ondasun-inbentarioa.
1996ko ekitaldiko inbertsioak ez zaizkio horri gehi-
tu; hori dela-eta, eginiko inbentarioa gaurkotzea
eta inbentario-ondasunak halakotzat hartu ahal
izateko beren izaeraren eta zenbatekoaren arabe-
rako irizpide bat finkatzea gomendatzen dugu.

VI.6. INTERESA DUTEN HAINBAT ARLO

VI.6.1. Langileria

Langileria-arloaren xehekapena, 1996ko ekital-
dikoa, honako hau da:

(milakotan)

Aitorturiko

obligazioak
Goi-karguak 8.454
Funtzionarioak 109.048
Lan kontratupeko langileria 167.232
Gizarte kostu eta gastuak 185.545
Total 470.279

Kontzeptu honek 1996ko ekitaldiko gastu oso-
aren ehuneko 42 hartzen du, eta ehuneko 15eko
gehikuntza agertzen du 1995eko ekitaldiarekiko.
Enplegu Institutu Nazionalarekin (I.N.E.M.) eta
Nafarroako Gobernuarekin sinaturiko hainbat lan-
kidetza-hitzarmenen babespeko langileak aldi
baterako kontratatzearen ondoriozkoa da gehi-
kuntza hori.

1996ko abenduaren 31n Udalaren zerbitzuan
diharduen langileria hauxe da:

Guztira Metatua
Funtzionarioak 65
Lan kontratupeko finkoak 6 71
Aldi baterakoak 55
Hutsak 4 130

Buruturiko lanaren laburpen gisa, esan daiteke
likidazioak 1996ko ekitaldiko langileria-gastu guz-
tiak jasotzen dituela.

1996ko ekitaldirako plantila organikoa 1996ko
urriaren 3ko Osoko Bilkurak onetsi zuen.
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Entitateak langileekin sinaturiko hitzarmen-
akordioak bi osagarri ezartzen ditu, bata urteroko
24.000 pezetakoa, eskura egoteagatik, eta urtero-
ko 12.000 pezetako beste bat, bertan egoteagatik.
1996ko ekitaldian zehar, ordainsari hauei dago-
kien zenbatekoa 1,6 eta 0,7 milioikoa, hurrenez
hurren, izan da. Sei hilabetero ordaindu zaizkie,
68 langileri, batezbeste. Osagarri horiek indarreko
Langileria Estatutuak xedatutakoaren aurkakoak
dira.

Zelaiko lanaren amaierako fasean egiaztatu
ahal izan da aurreko osagarriak lanpostuaren
ordainsari bihurtu dituztela 1998rako, gaur egun-
go araudiari jarraituz.

Gizarte Segurantzari kotizatzearen ondorioeta-
rako, Udalak, bere jarduerak burutzeko, zazpi
patronal-zenbaki dauzka.

1997ko azaroaren 25eko Osoko Bilkurak
1997rako plantila organikoa onetsi zuen. Bertan,
kasuan-kasuko oposizio-lehiaketa egin gabeko
lan kontratupeko langile finkotzat jotzen dira bi
langile —Udal Idazkaritzaren txostena negatiboa
izanik—, 1996ko abenduaren 31n 5 urte eta 11
hilabeteko eta 3 urte eta 11 hilabeteko antzinata-
suna dutenak. Jarduketa hori langileria-arloko
gaur egungo araudiaren aurkakoa da.

Hauxe gomendatzen dugu:

Langileria Estatutuan aurreikusitako ordainsa-
ri-araubidea hertsiki aplikatzea, legeak aurreikusi
gabeko sariak ordaintzea ekidinez eta gaur egun
dagoen egoera araudiari egokituz.

Ekitaldi bakoitzeko plantila organikoa eta epe
horretarako aurrekontuak batera onestea.

Patronal-zenbakiak murriztea, ezinbestekoak
direnak besterik ez uzteraino.

Aldi baterako kontratuen iraupena kontrolatzea
eta langileria finkoa kontratatzeko oposizio-lehia-
ketetarako beharrezkoak diren deialdiak egitea,
horri buruz indarrean dagoen araudia betez. Arau-
di hori Administrazio Publiko guztiek bete beharre-
koa da.

VI1.6.2. Ohiko ondasunak eta zerbitzuak
erostea

Zerbitzuetarako erosketak eta gastuak 312
milioikoak dira, eta kontzeptu honetako guztizko
gastuaren ehuneko 28 hartzen dute. Aurreko eki-
taldiarekiko ehuneko 16 egin dute gora.
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Kontzeptu honetako laburpen-koadroa honako
hau da:

(milakotan)

Aitorturiko

Kontzeptua obligazioak
Errentamenduak 4.776
Konponketak eta mantenimendua 43.319

Materiala, hornidurak eta bestelakoak 263.181
Zerbitzuaren ondoriozko kalteordainak 1.160

312.436

Guztira

Kontusailik garrantzitsuenak honako hauei
dagozkienak dira:

(milioitan)
Kontzeptua Zenbatekoa
Bideak garbitzea 42
Argi publikoak 20
Tailer-eskolarako materiala 26
Askotariko jarduerak 57
Askotariko jaiak 24

Eginiko ikuskapenaren bitartez, honako hau
aurkitu dugu:

» 1996ko ekitaldian zehar arlo honetan kontabi-
lizatu dira hainbat kontzeptu izaeraren arabera
ohiko transferentziatzat jo beharko liratekeenak
(kultur taldeekin sinaturiko hitzarmenen ondorioz-
ko dirulaguntzak, auzoetako jaiak antolatzeko
dirulaguntzak...).

e Kontzeptu honetako gastu-sailak ez dira
zuzen taxutu, kontzeptu ekonomiko eta funtziona-
len arteko nahasketa dagoelako, erakunde auto-
nomoei dagozkien sailetan, nagusiki.

 Zaindariaren jaiak direla-eta eginiko gastue-
tako batzuetan, horien euskarri den dokumenta-
zioak ez ditu beharrezkoak diren gutxieneko bete-
beharrak betetzen.

e Jasotako fakturak aztertuz, zenbateko txikia
dutenetan aurkitu da formako betekizunak ez dire-
la betetzen. Adibidez, Identifikazio Fiskaleko Zen-
bakirik (IFZ), datarik edo faktura-zenbakirik ez
agertzea.

Kontratazio-analisian honako espediente
hauek aztertu dira: udal hilerriaren mantenimen-
durako zerbitzua, bide-garbiketarako zerbitzua,
udaletxearen garbiketarako zerbitzua eta udal
aseguruen kontratazioa.

 Bide-garbiketarako zerbitzua 1992an esleitu
zen, zazpi urteko iraupenarekin, eta zerbitzu-ema-
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tearen amaiera-data 1999ko otsailaren la da.
Esleipen hori modu zuzenean egin zen, publizita-
terik, lehiaketarik eta zerbitzu-ematea arautzeko
baldintza-orririk gabe. 1993tk aurrera hornitzaile
berari esleitzen zaio, zuzenean, jaietako ezohiko
garbiketa. Bestalde, 1996ko ekainaren 6ko osoko
bilkuran aho batez onetsi zen zerbitzua pertsona
batekin handitzea.

e Gainontzeko espedienteetan eginiko ikuska-
penetik ondorioztatzen denez, Udalak funtsean
errespetatu egin du kontratazioari buruzko foru-
araudia.

Lizarrako Eskualde Ospitalerako garraio-zerbi-
tzuei eta eskola-garraioari dagokienean, oraindik
ere baldintza-orrien edo zerbitzu horiek ematen ari
den enpresarekin sinaturiko kontratuen bidez
arautuak izan gabe diraute.

Honako hau gomendatzen dugu:

Erosketak egiten diren zentro bakoitzari idatziz
Jakinaraztea gastuak egiteko araudia, aurrekontua
betetzeko oinarriek deskribatzen dutena, ezarria
izan dadin.

Gastu-sailetako aurrekontu-egitura birdefini-
tzea, kontzeptu honetako gastuei dagozkien egitu-
ra funtzional eta ekonomikoa duten sailak eratuz.

Gastuaren euskarri den dokumentazioa eduki
bitartean inolako ordainketarik ez egitea.

B.E.Z.ari buruzko araudia betetzea, fakturen
zenbakia, data eta hornitzailearen eta Udalaren
IFZ galdatuz.

Lizarrako Eskualde Ospitalerako garraioaren
eta eskola-garraioaren zerbitzu-ematea birkontra-
tatzeko araudia ematea, Kontratuei buruzko Foru
Legeak ezarritakoari jarraituz.

VI.6.3. Emandako ohiko transferentziak

Kontzeptu honek 51.746.819 pezetako balioa
duten aitorturiko obligazioak agertzen ditu. Horrek
hartzen du guztira eginiko gastuaren ehuneko 4,6,
aurreko ekitaldiarekiko gehikuntza ehuneko 27koa
izanik.

Gehikuntza horren arrazoi nagusia hauxe da:
eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergara-
ko hobarien ondorioz, dirulaguntzak eman zaizkie
babes ofizialeko etxebizitzei, 8,5 milioiko zenbate-
koa dutenak.

VI.6.4. Inbertsioak

Gastu-kontzeptu honen hasierako aurrekontua
154 milioikoa da, eta 529 milioiko zenbatekoa
duten aurrekontu-aldaketak dauzka; beraz, behin
betiko aurrekontua 683 milioikoa da. Horietatik,

217 milioiko betetzea egin da, hau da, kontzeptu-
ko aurrekontuaren ehuneko 32ko betetzea, eta
betetako guztiaren ehuneko 19.

Ondoko koadroan 1996ko ekitaldiko inbertsio-
rik garrantzitsuenak agertzen dira; baita ere,
1997ko aurrekontuari gehiturikoak, Baimentze-
Hitzartze fasean daudenak:

(milioitan)

Zenbatekoa, 97ko aurre-

Kontzeptua 96 kontua, aldak.
Lursailak erostea 45

“B” sektorea urbanizatzea 97 223
Remontinal Ikastetxea, urbanizatzea 10 1
Kaleak zolatzea 17 49
Parke naturala 16

Gazteria Etxea 7

Los Llanos-eko Plan Berezia idaztea 5,5 1
Bestelakoak 95 33
Guztira 217 308

Zenbateko txikiko fakturak inbertsio gisa konta-
bilizatuak izan direla ikusi ahal izan dugu; hori
dela-eta, gastu edo inbertsiotzat hartu ahal izate-
ko, irizpide objektibo edo gutxieneko zenbateko
bat ezar dadila gomendatzen dugu.

Kontzeptu honetan aitorturiko obligazioen ehu-
neko 63 hartzen duten obra-espedienteak aztertu
dira kontratazioari buruzko analisian, eta honako
hauek dira:

* “B” sektorea urbanizatzea.

* Kaleak zolatzea.

* Kultur Parkea.

» Gazteria Etxearen zimentazioa.

Jarraian, azterturiko espediente bakoitzaren
ezaugarri nagusiak deskribatuko ditugu:

“B” sektorea urbanizatzea.

Udaleko osoko bilkurak, martxoaren 7an, “B”
sektorearen urbanizazioa kontratatzeko adminis-
trazio-klausulen orria onetsi zuen, zenbatekoa
381 milioikoa eta prozedura enkante bidezkoa iza-
nik. Obra 286 milioitan esleitu zen, 1996ko maia-
tzaren 26ko osoko bilkuran. Obraren behin-behi-
neko likidazioa 307 milioikoa izan da; hau da,
esleipen-prezioaren ehuneko zazpiko gehikuntza
izan du. Obrako zuzendaritzak txosten teknikoak
prestatu ditu, izandako desbiderapenak esplika-
tzeko.

21



Nafarroako Parlamentuko A.O. / 1V. legegintzaldia

59 zk. / 1998ko abuztuaren 3a

Azpimarratzekoa da zuinketa-aktarik eta bide-
ragarritasun-ziurtagiririk ez dela prestatu.

Kaleak zolatzea

Administrazio-klausulen proiektua eta orria
1996ko abuztuaren leko osoko bilkurak onetsi
zituen. Obra hau berezitutako zortzi kale-sortak
osatzen du, eta banan-banan esleitzen dira, lehia-
keta-prozeduraren bitartez.

Ondoko koadroan zehazten da zeintzuk diren
asfaltaturiko kaleak, lizitazio-prezioak, esleipenen
zenbatekoa eta sorta bakoitzean eginiko gastuak.

Zenbatekoa (milakotan)

Kalea Lizi- Eslei- Liki- Likid/

tazioa pena dazioa Esleip.
Imberto eskultorea 3.688 3.393 3.461 102%
Gaiteros kaleska 4.755 4.470 3.542 79%
Santa Beatriz de Silva 1.716 1.153 1.133 98%

Recoletos Bidegurutzea 5.279 4.567 5.871 129% (3)
Urederra Ibaiaren

Enparantza 1.405 950 731 7%
Cuenta Merkakondoa 1.138 1.081 1.621 150% (2)
Pelaires kaleska 2.682 2.278 2.377 104%
Cordeleros 13.029 8.001 - - @
Guztira 33.692 25.893  18.736

(1) Kale honetako zolaketa ez da egin, egun horietan aldatzen ari
zen Babes eta Barne Berrikuntzarako Plan Bereziaren (BBBPB)
barnean dagoelako.

(2) Desbideraketak justifikatzen dituen txosten teknikoa egin da,
baina ez da berriro esleipenik egin.

(3) Ez da desbideraketen ondoriozko txosten teknikorik egin. Eslei-
penik ere ez da berriro egin.

Kultur Parkeko obrak

1995eko abenduaren 26an alkatetzak gonbitea
luzatu zien hiru enpresari parte har zezaten Liza-
rrako Kultur Parkean hainbat obra burutzeko pre-
miazko izapidatze bidezko zuzeneko esleipen-
prozeduran. Lizitazio-prezioa 20.253.048
pezetakoa zen, eta 96-1-18ko Gobernu Batzorde-
ak 16.972.054 pezetatan esleitu zuen. Obra amai-
tzean aurkezturiko obra-ziurtagirietako zenbate-
koa 17.703.363 pezetakoa da. Beraz, gehikuntza
bat izan da, esleipen-prezioa ehuneko lauan gain-
ditu duena.

Gazteria Etxea zimentatzea

Gobernu Batzordeak, 1996ko irailaren 19an
eginiko ezohizko bilkuran, gazteria-etxerako
zimentazio-obrak zuzenean kontratatzeko eta pre-
miaz izapidatzeko baldintza-sorta onetsi zuen,
zenbatekoa 6.694.724 pezetakoa izanik. Esleipe-
na 4.079.516 pezetatan egin zen, eta obrako liki-
dazioa 6.073.696 pezetakoa da; horrek azaltzen
du izan den gehikuntza esleipen-prezioaren ehu-
neko 49koa izan dela. Likidazio hori 1997ko apiri-
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laren 30eko Gobernu Batzordean onetsi zen,
obrako zuzendariaren azalpenen bitartez obra
burutzean sorturiko zailtasunak aztertuz.

Espedienteak aztertuz, Udalak kontrataziorako
foru-araudia funtsean errespetatu duela ondorioz-
tatzen da; dena den, gomendatzen dugu ez dadila
hain maiz jo premiazko prozedurara, zuinketa-
aktak eta bideragarritasun-ziurtagiriak egin daite-
zela galda dadila eta obrak burutzean suertatzen
diren desbideraketekin Kontratuei buruzko Foru
Legean ezarritakoa aplikatzea.

VI.6.5. Finantza-aktiboen aldaketa

Ondoko koadroak agertzen du zer mugimendu
gertatu diren 1996ko ekitaldian zehar langileriari
emandako maileguei dagokienez.

(milakotan)
Zintzilik dau- Zintzilik dau-
den maileguak Mailegu Amorti- den maileguak
96-1-01 berriak zazioak 96-XI1-31
5.450 5.900 4.290 7.059

Ekitaldian zehar emandako maileguak gastuen
VIII. sailean (500.000 pezeta) eta aurrekontuz
kanpoko kontusailean (264), epe luzerako maile-
gu gisa (5.400.000 pezeta), kontabilizatu dira.

Hauxe gomendatzen dugu: langileriarentzako
maileguetan izandako mugimenduak aurrekontu-
kotzat hartuak izan daitezela.

VI.6.6. Zerga bidezko dirusarrerak

1996ko aurrekontuaren likidazioaren arabera,
zerga bidezko dirusarreren kontzeptuek honelako
betetzea izan dute:

(milakotan)

Behin betiko  Likidaturiko

Kontzeptua aurreikuspena  eskubideak
Zuzeneko zergak 205.723 241.685
Zeharkako zergak 85.437 108.774
Tasak eta bestelako dirusarrerak 91.389 91.897
Guztira 382.549 442.356

1996an likidaturiko eta kontabilizaturiko zuze-
neko zergak honako kontzeptu hauek izan dira:
landa- eta hiri-kontribuzioa, lizentzia fiskala eta
lursailen balioaren gehikuntza. Atal honek dirusa-
rrera guztien ehuneko 20 hartzen du, eta,
1995eko ekitaldiarekiko, ehuneko 4,6 egin du
gora.

Zeharkako zerga gisa, zirkulazio-zerga, Telefo-
nica-ko kanona eta eraikuntza, instalazio eta
obren gaineko zerga berria (EIOZ) kontabilizatu
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dira. Atal honek udalaren dirusarreren ehuneko
bederatzi hartzen du, eta, aurreko ekitaldiarekiko,
ataleko eskubide aitortuek ehuneko 101 egin dute
gora, nagusiki EIOZa ezartzearen ondorioz.

Dirusarrerei buruzko Ill. sailean jasotako kon-
tzepturik garrantzitsuenak hirigintza-lizentziei eta
kultur eta kirol jardueren, errail, zutoin, kable,
pasabide, azoka, salmenta ibiltari, gainkargu eta
isunen ondoriozko dirusarrerei dagozkienak dira.
Tasek eta bestelako dirusarrerek gutxi gora-behe-
ra dirusarrera guztien ehuneko zortzi hartzen
dute. 1995eko ekitaldiarekiko, dirusarrerek 80
milioiko murrizketa izan dute, EIOZa Il. sailean
kontabilizatu delako eta langileriaren ondoriozko
dirusarrerak nahiz Jurramendiko Mankomunitate-
ko finantza-karga IV. sailean kontabilizatu direla-
ko.

Eginiko lanean oinarrituz, hauxe ikusi dugu:

* 1995eko ekitaldiko landa-kontribuzioa
1996an igorri eta kontabilizatu da, eta 1996 eta
1997koa 1997ko ekitaldian jarri da kobratzeko.
Informatikako euskarririk ez edukitzeak justifika-
tzen du atzerapen hori.

* Lursailen balioaren gehikuntzaren gaineko
zerga kontabilizatzeko erabilitako irizpidea Gober-
nu Batzordeak likidazioa onetsi dueneko datarena
da. Horren ondorioz, 1995eko hainbat eskualda-
tze, 10.732.368 pezetako zenbatekoa dutenak,
1996an kontabilizatu dira, eta 1996ko hainbat
eskualdatze, 9.006.689 pezetako zenbatekoa
dutenak, 1997an kontabilizatu dira.

e 1995eko ekitaldiko irekiera-baimenak,
1.855.660 pezetako zenbatekoa biltzen dutenak,
1996an izan dira likidatuak eta dirusarrera gisa
kontabilizatuak. Baina 1997ko ekitaldian kobratu-
ko dira.

« Derrigorrezko dirubilketa-agenteak kobraturi-
ko eta laugarren hiruhilabetekoak diren gainkar-
guak, 1.016.669 pezetako zenbatekoa biltzen
dutenak, errakuntza baten ondorioz 5.173.247
pezetako zenbatekoarekin kontabilizatu dira, kon-
trakontua aurrekontuz kanpoko idazpuru batean
izanik. Bi zenbateko horien arteko aldeak
—4.156.578 pezeta— aurrekontu-emaitza eta itxie-
ra-uneko diruzaintzako gerakina doitu egin behar-
ko lituzke. Doikuntza hori 1997ko kontuetan egin
da.

e Udalak kobratzeke gisa kontabilizatu ditu
Kirol Patronatuko eta Almudi Taldeko hainbat
banku-saldo, 1996ko abenduaren 31rako Udala-
ren diruzaintzara lekualdatuak izan ez direnak.
Banku-kontu horiek ez daude udal-kontabilitatean
sartuta.

Ondorioz, hauxe gomendatzen dugu:

« Zerga-dirusarrerak likidatzea horien sortzape-
na gertatzen den unean.

» Kontabilizaturiko zenbatekoak aldiro erkatzea
diruzaintzarekin, errakuntzak egiteari itzurtzeko.

e Udalaren banku-kontu guztiak diruzaintzako
kontabilitatean sartzea, horrela saihestu ahal iza-
teko benetan kobratu egin direnak kobratzeke
gisa kontabilizatzea.

VI.6.7. Ohiko transferentziak eta kapital-
transferentziak

Hirugarrenengandik jasotako transferentziek
1996ko ekitaldiko dirusarrera guztien ehuneko 60
hartzen dute, eta funtzionamendu-gastuak finan-
tzatzen dituztenak 523 milioikoak dira, aurreko
urtearekiko gehikuntza ehuneko 15ekoa izanik.
Bestalde, kapital-gastuak finantzatu dituztenak
196 milioikoak izan dira, aurreko ekitaldiarekiko
gehikuntza ehuneko 39koa izanik.

Toki-ogasunen fondoa 20 milioi gehitu da 1995
urtearekiko, eta 1996ko ekitaldian 353 milioikoa
da.

“B” sektorea urbanizatzea finantzatzeko parti-
kularrek eginiko ekarpenak 164 milioikoak dira.

VI.6.8. Inbertsio errealak besterentzea

1996ko ekitaldian zehar kontzeptu honetan liki-
daturiko eskubideak 20.107.828 pezetakoak izan
dira, eta dirusarrera guztien ehuneko bi hartzen
dute.

Dirusarrera hauek irakasleen etxebizitzak sal-
tzearen ondoriozkoak dira. 1996ko martxoaren
17ko Osoko Bilkuran onetsi zen etxebizitza horiek
besterentzeko baldintza-sorta.

VI.6.9. Egoera-balantzea

Epigrafe honetako iritziari buruz 1V. atalean
adierazitakoa gogoan edukiz, honako hau azpi-
marratu nahi dugu:

» Ondasun-inbentarioa Udalak berak egin zuen
1995eko abenduaren 31n. Ondasun higiezinen
zenbateko erregistratuak katastro-baloreei dagoz-
kie, eta, gainontzeko ondasunetarako, erosketa-
prezioa hartu da kontuan.

1996ko ekitaldiko inbertsioak ibilgetu materia-
leko altatzat hartuak izan dira osoki, eta ez da
egin ez kontzeptuen ez zenbatekoen inolako
bereizketarik.

Udalak ez du egin inbentarioko ondasunetara-
ko inolako amortizazio-dotaziorik.
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« Langileriari emandako aurrerakinek eta Anim-
sako akzioek osatzen dute epe luzerako ibilgetu
finantzarioa.

e Zordunen epigrafeak jasotzen du ekitaldian
eta aurreko ekitaldietatik kobratzeke dagoena.
Diruzaintza-gerakinaren 1996ko ekitaldiko egoe-
ra-orrian kobrantza zalantzagarrikotzat harturiko
saldo zordunak 137 milioi pezetakoak dira.

» Udaletxearen diruzaintza 23 banku-kontutan
dago gauzatua. Sakabanaketa honek zaildu egi-
ten du kontrola, erabilgarriei buruzko aldiroko ana-
lisiak konplexuago bihurtzen ditu eta gutxieneko
estalpen-saldoak mantentzera behartzen du.

* Epe laburrerako zorren saldoak osatzen
dituzten aurrekontuz kanpoko kontusailak ez dira
behar bezala erabiltzen, mugimendurik gabeko
saldoak jasotzen dituzte eta aurrekontuan aurrei-
kusi behar diren kontzeptuetarako erabiltzen dira
(dirulaguntzak, erregularizazioak). Prozesu horiek
1997koa ixtean burutzen ari dira.

Ondorioz, honako hau gomendatzen dugu:

e Ondasun-inbentarioa berrikustea, kontuan
harturiko kontzeptu eta zenbatekoak gaurkotuz
eta bereiztuz.

« Ibilgetuaren balioa zuzentzea, ekitaldia itxi
arte inbertsioek jasandako benetako balio-galtzea
kalkulatuz.

« Finantza-entitate eta kontu korronteen kopu-
rua murriztea, bakarrik ezinbestekoak direnak
utziz eta saldo sinbolikoak mantentzen dituztenak
eta/edo operatiboak ez direnak bertan behera
utziz.

e Aurrekontuz kanpoko eragiketei dagozkien
kontusailak berrikustea, saldo horien zuzentasuna
egiaztatuz, eta antzinatasunagatik edo gaizki kon-
tabilizatuak izateagatik eskatuko ez diren saldoak
erregularizatzea, aurrekontu arruntaren kargura.

VI.6.10. Erakunde autonomoak

Lizarrako Udalak gaur egun honako erakunde
autonomo hauek dauzka:

e Musika Patronatua.

« Kirol Patronatua.

e Gizarte Ongizateko Patronatua.

e Almudi Kultur Zentroko Patronatua.

Musika Patronatua —25 milioi inguruko aurre-
kontua duena— alde batera uzten baldin badugu,
beste hiru patronatuetan kudeaketa udal zerbi-
tzuetatik egiten da, eta gastu eta dirusarreren
aurrekontu-kontsignazioak Udaleko aurrekontuan
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sartuta daude. Ez dute jarduten indarreko arau-
diaren arabera eduki behar duten nortasun bere-
kiarekin.

Ondorioz, hauxe gomendatzen dugu:

Kirol, Gizarte Ongizate eta Almudi Kultur Zen-
troko Patronatuen gaur egungo egoera aztertu eta
argitzea, horiei araudian eta estatutuetan aurrei-
kusitako autonomia emateko edo horiek desegitea
eta euren jarduera udal zerbitzuek beraiek bere-
ganatzea erabakitzeko.

Julian Romano Musika Patronatua

e Lizarrako Udalak Julian Romano Musika
Patronatua eratu zuen Kontserbatorioaren kudea-
keta burutzeko helburu bakarrarekin. Kontserbato-
rioa autobus-estazio zaharraren eraikinean koka-
tua dago, irakasketa-zentro gisa.

» 1996ko ekitaldiaren likidazioak 1.778.636
pezetako aurrekontu-emaitza positiboa agertzen
du; aitorturiko obligazioak 23.359.576 pezetakoak
dira, eta, likidaturiko eskubideak, 25.138.212
pezetakoak. Diruzaintzako gerakinak, 1996ko
abenduaren 31n, 3.760.305 pezetako saldo positi-
boa agertzen du.

e Langileria-gastuek aitorturiko obligazioen
ehuneko 66 hartzen dute, eta ondasun eta zerbi-
tzuen erosketaren ondoriozko gastua ehuneko
22koa da.

» Tasen eta bestelako dirusarreren ondorioz
likidatutako eskubideak ehuneko 63koak dira, eta,
ohiko transferentziak, ehuneko 36koak.

e Patronatuak, Udalak bezalaxe, gastu eta
dirusarrerei buruzko 4. atalean 2,8 milioi pezetako
zenbatekoa kontabilizatu du, Udalaren ekarpen
gisa. Ez da fondo-mugimendurik sortu.

« Entitateak kobrantzak eta ordainketak baka-
rrik kontabilizatzen ditu. Kutxa-irizpidea aplikatze-
ak ez ditu Patronatuko egoera eta emaitza itxural-
datzen.

* 1996ko ekitaldian zehar 5.351.883 pezetako
banku-kobrantza bat 5.590.960 pezetakoa izango
balitz bezala kontabilizatu da. Alde hori ekitaldia-
ren amaieran doitu da.

Jarduerak burutzen direneko eraikinaren garbi-
keta-lanak birkontrataturik daude, nahiz eta bal-
dintza tekniko eta administratiboen orririk onetsi
ez den, eta beharrezkoa den kontratua ere forma-
lizatu ez den.

1996ko ekitaldian zehar, lokalak okupatzeaga-
tiko tasa gisa, 1995 urteari zegokiona aplikatu da.
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Aurreko lerroaldeak ikusirik, honako hau
gomendatzen dugu:

e Gastuak eta dirusarrerak sortzapenaren iriz-
pideari jarraituz kontabilizatzea, hau da, gastuak
eta dirusarrerak egotzi behar zaizkio horiek gerta-
tu diren ekitaldiari.

« Aldiro, kontabilitateko eta diruzaintzako ados-
teak egitea, egoki diren kontaketak eta banku-ber-
dinkatzeak eginez, beharrezkoa balitz.

e Eraikina garbitzeko zerbitzuaren esleipen-
hartzaile den enpresarekin egoki den kontratua
formalizatzea.

e Patronatuaren lokalak okupatzeari dagokio-
nez, ekitaldian indarrean dauden ordenantzak
aplikatzea.

VI.6.11. Hirigintza

Gai honi buruzko arau-multzo juridiko orokorra
honako hauetan dago gauzatua: Lurzoruari buruz-
ko 1990eko Legea; Lurzoruaren Araubideari eta
Hirigintza Antolamenduari buruzko Legearen
Testu Bateratua onesten duen 1992ko Errege
Dekretu Legegilea; Lurzoruaren Antolamenduari
eta Hirigintzari buruzko 1994ko Foru Legea eta
ekainaren 7ko 5/1996 Lege Dekretua, lurzoru
arloko neurri liberalizatzaileei buruzkoa. Beran-
duago, Konstituzio Auzitegiaren 61/97 epaiak,
martxoaren 20koak, Lurzoruari buruzko Legearen
zatirik handienaren konstituziokontrakotasuna edo
deuseztasuna deklaratu zuen.

Epai horren ondorioz, hirigintza-arloan berez
konplexua den araudia oraindik konplexuago
bihurtu da gaur egun, epai horrek deuseztu egin
baitu Estatuko indarreko legediaren zati handi bat,
eta horren eragina autonomi araudietara hedatzen
da.

Hori dela-eta, lan honetan, Irismenari buruzko
Ill. epigrafean azaldu bezala, 1996ko otsailean
behin betiko onetsi zen Hirigintza Antolamenduari
buruzko Plan Orokorraren analisi orokor bat egin
dugu, jarduketa zehatzei buruzko egiaztaketarik
egin gabe, jarduketa horiek, beren ezaugarriak
direla-eta, txosten honen helburutik at baitaude.

Plan horrek, lan hau egin bitartean, ez du fun-
tsezko aldaketarik jasan. Xehetasunezko azterla-
nak eta hirigintza-proiektuei, lurzoru urbanizaga-

rria sustatzeari, konpentsazio-batzordeei eta aba-
rri buruzko sektore-planak ere burutu dira.

Jarduketa-programak guztira 12 jarduketa
aurreikusten zituen, bi laurtekoetan burutu beha-
rrekoak, horien zenbatekoa guztira 1906 milioikoa
izanik: 984 milioi lehen laurtekoan eta 922 milioi
bigarrenean. Aurreikusitako jarduketak ondoko
koadroan xehekaturik agertzen dira:

(milakotan)
Jarduketa
-zenbakia  Unitatea Kontzeptua Guztira
1 SGV  Trenbideko zubia 300.000
2 SGV  Fray Diego zubia
eta lotunea 350.000
3 SGV Volante-ko bidegurutzea 59.500
4 18 Merkatondoa urbanizazioa 157.500
5 5-2 El Puy urbanizazioa 164.500
6 6-2  Koartela
7 SGV  Santiago enparantza 79.000
8 SGV  San Agustin bidegurutzea
eta aparkalekuak 52.500
9 11 Kultur parkea 200.000
10 SFZV  Los Llanos parkea 450.000
11 20-7  Igerilekua 50.000
12 SGV7 Cordeleros 43.300
Guztira 1.906.300

Gaur egun, zerbitzu teknikoek eskainitako
informazioaren arabera, hasitako jarduketak 7,9
eta 12 zenbakiak dituztenak dira. Hau da, jarduke-
ta-programaren betetze-erritmoa motela da.

1997ko abenduaren 4ko osoko bilkurak, aho
batez, erabilera bereizgarri orokorrak homogenei-
zatzeko koefiziente-taula partzialki aldatu zuen.

Hirigintza-jarduketarako programaren exeku-
zioa baliabide ekonomikoek ahalbidetzen duten
neurrian azkartu dadila gomendatzen dugu.

Lan hau egitearen arduradun den Ignacio
Cabeza del Salvador kontu-ikuskari jaunak hala
proposatuz eman da txosten hau, indarreko arau-
diak aurreikusitako izapideak bete ondoren.

Irufiean, 1998ko martxoaren 11n

Lehendakaria: Luis Mufioz Garde
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